

---

## Feuille de Route NBW RSI-PVS de la République du Congo

---



### Atelier National de Mise en Commun des Capacités Requises du Règlement Sanitaire International (RSI-2005) et des Performances des Services Vétérinaires (PVS)

**GRAND HÔTEL de KINTÉLÉ du 28 au 30 JUIN 2022**



**Coût de mise en œuvre :** Léger +, Modéré ++, Elevé+++

**Impact :** Impact faible +, Impact moyen ++, Impact conséquent +++

**Abréviations :** MSP : Ministère de la Santé et de la Population ; MAEP: Ministère de l'Agriculture, l'Elevage et la pêche ; MEF: Ministère de l'Economie et des Finances ; MAEP: Ministère de l'Agriculture, l'Elevage et la pêche ; MEF: Ministère de l'Economie et des Finances ; MEDDBC: Ministère de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo ; MDN: Ministère de la Défense Nationale.

Activités	Date	Coût	Impact	Responsable	Processus
<b>COORDINATION</b>					
<b>Objectif 1 : Mettre en place la plate-forme « One Health »</b>					
<b>1.1. Elaborer les textes organiques de la plateforme nationale One Health</b>	mars-23	+++	+++	MSP, MAEP, MEF, MEDDBC, MDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration des TDRs (10 participants, 2 jours)</li> <li>Recrutement de 2 consultants (national et international) 30 jours chacun</li> <li>Organisation d'un atelier national multisectoriel de 3 jours en résidentiel réunissant 50 cadres, personnes ressources et experts pour la validation des textes organiques</li> </ul>
<b>1.2. Diffuser les textes organiques de la plateforme nationale One Health</b>	juin-23	++	+++	MSP, MAEP, MEF, MEDDBC, MDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multiplication des textes publiés</li> <li>Constitution des équipes multidisciplinaires de vulgarisation des textes</li> <li>Mise en route des équipes multisectorielles chargées de la diffusion et la vulgarisation des textes</li> </ul>
<b>1.3. Mettre en place les organes de la coordination de la plateforme nationale One Health à tous les niveaux</b>	déc-23	+	+++	MSP, MAEP, MEF, MEDDBC, MDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Désignation des acteurs de la coordination</li> <li>Installation des organes de la coordination aux niveaux central et intermédiaire</li> </ul>
<b>Objectif 2 : Rendre fonctionnelle la plateforme One Health à tous les niveaux</b>					
<b>1.4. Doter la plateforme One Health des ressources nécessaires pour son fonctionnement</b>	juil-23	+++	+++	Coordination PF One Health	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration du PTBA 2023</li> <li>Mobilisation des ressources financières</li> <li>Acquisition des matériels et équipements pour le fonctionnement de la plateforme à tous les niveaux</li> <li>Disponibilisation des ressources financières pour le fonctionnement des différents organes de la plateforme</li> </ul>

<b>1.5. Elaborer un plan stratégique conjoint de coordination de la plateforme One Health</b>	juil-23	+++	+++	Coordination PF One Health	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboration des TDRs</li> <li>• Recrutement d'un consultant national, pour 30 jours</li> <li>• Organisation d'un atelier multisectoriel, résidentiel de 3 jours réunissant 50 cadres, personnes ressources et experts pour la validation du plan stratégique</li> <li>• Diffusion du plan à tous les niveaux</li> </ul>
<b>1.6. Elaborer les POS pour la coordination de la plateforme One Health</b>	août-23	++	+++	Coordination PF One Health	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboration des TdRs de l'élaboration du POS</li> <li>• Recrutement d'un consultant national, pour 30 jours</li> <li>• Organisation d'un atelier non résidentiel, d'un jour, réunissant 30 personnes pour la validation des POS</li> <li>• Diffusion des POS à tous les niveaux</li> </ul>
<b>Objectif 3 : Renforcer les capacités des laboratoires pour le diagnostic des zoonoses prioritaires</b>					
<b>1.7. Faire un état des lieux (et cartographie) des capacités des laboratoires au niveau national (Plateau Technique et Ressources Humaines)</b>	juil-23	++	+++	MSP, MAEP, MEDDBC/DTS, DGE, DGEnv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recrutement de 1 consultant (national) pour 2 mois</li> <li>• Réaliser l'état des lieux des RH, plateaux techniques des 3 secteurs (SA, SE, SH)</li> <li>• Deux missions (axe nord et sud) pour élaborer la cartographie des laboratoires des trois secteurs</li> <li>• Mise en place du logiciel de cartographie des 3 secteurs (SH, SA, SE)</li> <li>• Rapport et validation en atelier 30 personnes, 1 jour</li> </ul>
<b>1.8. Elaborer un plan de renforcement des capacités des laboratoires (plateau technique et Ressources humaines)</b>	oct-23	++	+++	MSP, MAEP, MEDDBC/DTS, DGE, DGEnv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atelier de 5 jours, 15 personnes, 3 secteurs (SA, SH, SE)</li> <li>• Rapport de mission</li> <li>• Matériel et RH nécessaires</li> <li>• Budgétisation</li> </ul>
<b>1.9. Mettre en œuvre le plan de renforcement des capacités des laboratoires</b>	déc-24	+++	+++	MSP, MAEP, MEDDBC/DTS, DGE, DGEnv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Former les techniciens des 3 secteurs (SA, SE, SH) – 20 personnes pendant 2 semaines</li> <li>• Acquisition du matériel, équipement, consommables, réactifs</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>Développer des SOPs conjoints</li> </ul>
<b>Objectif 4 : Mettre en place un système de réseau de laboratoires selon l'approche une seule santé</b>					
<b>1.10. Développer une politique nationale des laboratoires selon l'approche One Health</b>	nov-23	++	+++	MSP, MAEP, MEDDBC/DTS, DGE, DGE <sub>Env</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser un atelier de 3 jours pour élaborer la politique nationale des laboratoires</li> <li>Organiser une réunion de validation de 1 jour pour valider la politique nationale des laboratoires</li> </ul>
<b>1.11. Mettre en place une plateforme commune sécurisée pour la collecte, le partage et le suivi des données des laboratoires</b>	nov-23	++	+++	MSP, MAEP, MEDDBC/DTS, DGE, DGE <sub>Env</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recruter 2 consultants (1 national et 1 international) pour la mise en place de la plateforme</li> <li>Produire des formulaires papiers de notification harmonisées</li> <li>Paramétrage électronique des données</li> <li>Tester et vulgariser</li> </ul>
<b>Objectif 5 : Mettre en place un système d'assurance qualité des laboratoires dans les secteurs clefs</b>					
<b>1.12. Organiser l'évaluation du réseau de laboratoires des secteurs clefs</b>	déc-24	++	+++	MSP, MAEP, MEDDBC/DTS, DGE, DGE <sub>Env</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recruter un consultant international (1 mois)</li> <li>Evaluer les laboratoires (SA, SE, SH)</li> <li>Grille SLIPTA ou autre</li> <li>Rapport de mission et validation</li> </ul>
<b>1.13. Participer aux essais inter-laboratoires externes</b>	Août 2025	+	+++	MSP, MAEP, MEDDBC/DTS, DGE, DGE <sub>Env</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Souscrire aux tests inter-laboratoires</li> <li>Participer aux tests inter-laboratoires</li> <li>Diffuser les résultats des tests</li> <li>Procéder aux corrections nécessaires</li> </ul>
<b>REPONSE</b>					
<b>Objectif 6 : élaborer des plans de riposte multisectoriels des zoonoses et autres évènements de santé publique</b>					
<b>1.14. Organiser un atelier de 5 jours d'élaboration d'un plan de contingence multisectoriel</b>	mars-23	++	+++	MSP, MINI ELEVAGE, MINI ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>TDR</li> <li>Invitation</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Choix lieu</li> <li>• Matériel didactique</li> <li>• Finances</li> </ul>
<b>1.15. Organiser un atelier de 2 jours de validation des plans</b>	avr-23	++	++	MSP, MINI ELEVAGE, MINI ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TDR</li> <li>• Invitation</li> <li>• Choix lieu</li> <li>• Matériel didactique</li> <li>• Finances</li> </ul>
<b>1.16. Vulgariser les plans validés</b>	avr-23	+++	+	MSP, MINI ELEVAGE, MINI ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reprographie des documents</li> <li>• Distribution</li> </ul>
<b>Objectif 7 : Mettre en place les organes de la réponse</b>					
<b>1.17. Créer les équipes d'intervention rapide</b>	juin-23	+	+++	MSP, MINI ELEVAGE, MINI ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Choix des acteurs</li> <li>• Prise de note de mise en place</li> <li>• Diffuser la note</li> </ul>
<b>1.18. Créer un COUSP</b>	mars-23	+	+++	MSP, MINI ELEVAGE, MINI ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activité en cours de réalisation</li> </ul>
<b>Objectif 8 : Rendre fonctionnel les organes de la riposte</b>					
<b>1.19. Mettre en place les procédures opératoires relatives à la riposte contre les zoonoses prioritaires/ évènements prioritaires</b>	sept-23	++	+++	MSP, MINI ELEVAGE, MINI ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborer les Termes de Référence,</li> <li>• Invitations</li> <li>• Réunions /ateliers</li> <li>• Production des rapports</li> <li>• Vulgarisation des procédures validées</li> </ul>
<b>1.20. Rendre fonctionnel le COUSP</b>	oct-23	+++	+++	MSP, MINI ELEVAGE, MINI ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recrutement du personnel</li> <li>• Identification du siège</li> <li>• Équipement (matériel, informatique, bureautique, mobilier, logistique...)</li> </ul>

<b>1.21. Organiser un atelier de formation multisectorielle de 35 agents pour pendant 10 jours sur la riposte aux épidémies /zoonoses</b>	sept-23	++	++	MSP, MINI ELEVAGE, MINI ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>TDR</li> <li>Invitations</li> <li>Tenue de l'atelier</li> <li>Rapport de l'atelier</li> </ul>
<b>1.22. Doter les COUSP départementaux en matériel, logistique, médicaments, et intrants nécessaires à la riposte</b>	oct-23	+++	+++	MSP, MINI ELEVAGE, MINI ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identification des besoins</li> <li>Faire des commandes (quantification et qualification)</li> <li>Plan de distribution</li> <li>Distribution par structure</li> </ul>
<b>1.23. Réaliser un exercice de simulation multisectoriel grandeur nature de 200 agents</b>	déc-23	++	++	MSP, MINI ELEVAGE, MINI ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Choix des acteurs</li> <li>Choix du lieu</li> <li>Type de simulation (scénario)</li> <li>Réalisation de la simulation</li> <li>Évaluation</li> </ul>
<b>1.24. Organiser des missions d'échange d'expérience en matière de riposte aux épidémies / zoonoses avec les pays de la sous-région</b>	nov 2023	+++	++	MSP MINI ELEVAGE MINI ENVIRONNEMENT Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>Note de présentation</li> <li>Note de mise en mission (ordre de service)</li> <li>Restitution</li> <li>Mobilisation des fonds auprès de partenaires</li> </ul>
<b>SURVEILLANCE ET INVESTIGATION DE TERRAIN</b>					
<b>Objectif 9: Mettre en place un mécanisme conjoint de surveillance des zoonoses prioritaires</b>					
<b>1.25. Elaboration de la liste des zoonoses prioritaires</b>	mars-23	++	+++	DGE, DGEF, DELM, DGENV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rédaction de l'arrêté interministériel portant déclaration obligatoire des zoonoses prioritaires</li> <li>Vulgarisation de la liste à tous les niveaux</li> </ul>
	mai-23	++	+++	DGE, DGSSSa, DGEF, DGENV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recruter 1 consultant national pour l'élaboration des POS de surveillance conjointe pour une durée de 30 jours</li> </ul>

<b>1.26. Elaboration des procédures opérationnelles standards de surveillance conjointe des zoonoses prioritaires</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atelier d'élaboration des procédures opérationnelles standards</li> <li>• Validation des procédures</li> <li>• Vulgarisation des procédures</li> </ul>
<b>Objectif 10 : Mise en place des mécanismes conjoints d'investigation des cas</b>					
<b>1.27. Elaborer des procédures d'investigation conjointe</b>	juil-23	++	+++	DGSSSa, DGE, DGEF, DGENV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atelier d'élaboration des TDR</li> <li>• Validation des procédures</li> <li>• Vulgarisation des procédures</li> </ul>
<b>1.28. Renforcement des capacités des équipes d'intervention à tous les niveaux</b>	août-23	+++	+++	DGSSSa, DGE, DGEF, DGENV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atelier d'élaboration des modules de formation</li> <li>• Atelier de validation</li> <li>• Organiser des sessions de formation des acteurs</li> </ul>
<b>1.29. Organiser des exercices de simulation</b>	sept-23	++	++	DGSSSa, DGE, DGEF, DGENV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunion préparatoire des parties prenantes</li> <li>• Réalisation des exercices de simulation</li> </ul>
<b>Objectif 11 : Renforcer le système de gestion des données</b>					
<b>1.30. Acquisition de matériel de gestion des données</b>	oct-23	+++	+++	DGSSSa, DGE, DGEF, DGENV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborer les termes de référence de passation de marchés</li> <li>• Acquisition du matériel</li> <li>• Dotation</li> </ul>
<b>1.31. Renforcement des capacités des gestionnaires des données à l'utilisation des supports</b>	nov-23	+++	+++	DGSSSa, DGE, DGEF, DGENV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborer les modules</li> <li>• Validation des modules</li> <li>• Formation des acteurs</li> </ul>
<b>1.32. Elaboration des supports intégrés de collecte des données</b>	nov-23	++	+++	DGSSSa, DGE, DGEF, DGENV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atelier d'élaboration des supports de collecte des données</li> <li>• Validation des supports</li> <li>• Diffusion des supports</li> </ul>
<b>COMMUNICATION</b>					

<b>Objectif 12 : Mettre en place un cadre formel de communication multisectoriel et multirisque</b>					
<b>1.33. Elaboration du texte portant création, attribution, et fonctionnement de la plateforme de communication multisectorielle et multirisque</b>	Avril 2023	+	+++	MSP, MEAP, MENV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en place de l'équipe d'élaboration du texte</li> <li>Etat des lieux des textes</li> <li>Elaboration du texte</li> </ul>
<b>1.34. Adoption du texte portant création, attribution, et fonctionnement de la plateforme de communication multisectorielle et multirisque</b>	Avril 2023	++	+++	MSP, MEAP, MENV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration des TDR</li> <li>Organisation de l'atelier de validation</li> <li>Duplication de document</li> </ul>
<b>1.35. Diffusion du texte portant création, attribution, et fonctionnement de la plateforme de communication multisectorielle et multirisque</b>	Juin 2023	+	+	MSP, MEAP, MENV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identification des bénéficiaires</li> <li>Duplication du document</li> <li>Vulgarisation du texte</li> </ul>
<b>Objectif 13 : Produire un plan national de communication multisectoriel et multirisque</b>					
<b>1.36. Elaboration d'un plan national de communication multisectoriel et multirisque</b>	Juil 2023	+++	+++	Comité interministériel One Health	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faire un état des lieux</li> <li>Elaboration des TDR pour le recrutement d'un consultant</li> <li>Organisation de l'atelier d'élaboration du plan</li> </ul>
<b>1.37. Validation du plan national de communication multisectoriel et multirisque</b>	Juil 2023	+	+	MSP, MEAP, MENV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration des TDR de l'atelier de validation</li> <li>Organisation de l'atelier de validation</li> <li>Rédaction du rapport de validation</li> </ul>
<b>1.38. Diffusion du plan national de communication multisectoriel et multirisque</b>	Août 2023	+	+++	Comité interministériel One Health	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identification des parties prenantes</li> <li>Duplication du document</li> <li>Diffusion du plan</li> </ul>
<b>Objectif 14 : Rendre opérationnel la plateforme de communication multisectorielle et multirisque</b>					
<b>1.39. Désignation des points focaux multisectoriel au niveau central, intermédiaire et périphérique</b>	Avril 2023	+	+++	MSP, MEAP, MENV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identification des points focaux par secteur</li> <li>Prise de la note de nomination des points focaux</li> <li>Organisation d'une réunion inaugurale avec les points focaux</li> </ul>
<b>1.40. Elaboration du plan de travail conjoint</b>	Mai 2023	+++	+++	Comité interministériel One Health (DSSSA, DGE, DGENV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration des TDR</li> <li>Organisation de l'atelier d'élaboration du plan de travail conjoint</li> <li>Organisation de l'atelier de validation</li> <li>Diffusion du plan de travail conjoint</li> </ul>
<b>1.41. Suivi de la mise en œuvre du plan de travail conjoint</b>	Oct 2023	+++	+++	Comité interministériel One Health	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration du document de suivi de la mise en œuvre du plan</li> <li>Tenue des réunions</li> <li>Organisation d'un atelier de validation du plan</li> <li>Désignation des équipes de suivi</li> <li>Descente sur le terrain</li> <li>Elaboration du rapport de suivi</li> </ul>