



ID	Task Name	Duration	2005												2006											
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
71	Personnel	100 days?																								
72	Ecriture des fiches de postes	20 days?																								
73	Ecriture des fiches pour chaque personne	20 days?																								
74	Accorder les fiches de poste aux personnes	20 days?																								
75	Dessiner l'organigramme du laboratoire	5 days?																								
76	Optimiser les relations sur l'organigramme	5 days?																								
77	Prévoir quelles formations entreprendre	10 days?																								
78	Réunir la documentation pour les formations	15 days?																								
79	Ecriture des modalités de recrutement	10 days?																								
80	Prévoir la gestion des stagiaires/étudiants	10 days?																								
81	Ecriture du "livre du stagiaire"	40 days?																								
82	Préparer des badges pour le personnel	5 days?																								
83	Réactifs et consommables	305 days?																								
84	Inventaire minutieux	5 days?																								
85	Réorganisation du stock	20 days?																								
86	Réorganisation de la chaîne du froid	20 days?																								
87	Gestion des stocks informatisée	20 days?																								
88	Procédures de commande	5 days?																								
89	Procédures de conservation des réactifs	5 days?																								
90	Fabrication/reconstitution des réactifs	5 days?																								
91	Contrôle de qualité des réactifs	10 days?																								
92	Biosécurité	90 days?																								
93	Rédiger les procédures	15 days?																								
94	Réorganiser laverie/stérilisation	20 days?																								
95	Mettre en place les différentes poubelles	10 days?																								
96	Mettre en place l'élimination des déchets	15 days?																								
97	Manipulation des pathogènes dangereux	5 days?																								
98	Conservation des souches et pathogènes	5 days?																								
99	Consignes feu/inondation	5 days?																								
100	Mise en place CQ spécifiques	15 days?																								
101	Organisation	285 days?																								
102	Gestion des plannings	10 days?																								
103	Organisation de la charge de travail	10 days?																								
104	Organisation de nuit et fin de semaine	10 days?																								
105	Prise en charge des spécimens urgents	10 days?																								

ID	Task Name	Duration	2005												2006											
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
141	Politique Qualité	420 days?																								
142	Généralités	155 days?																								
143	Liste des processus internes de contrôle	20 days?																								
144	Liste des processus externe de contrôle	20 days?																								
145	Revue des résultats et processus	20 days?																								
146	Evaluation externe de la qualité	420 days																								
147	Participation à un programme EEQ	70 days																								
148	Analyse stratégique des résultats	70 days																								
149	Révision des procédures de qualité	70 days																								
150	Le manuel qualité	65 days?																								
151	Rassembler tous les documents	20 days?																								
152	Chapitre présent./mise à jour manuel qualité	10 days?																								
153	Brouillon du chapitre des audits	20 days?																								
154	Version provisoire officielle du manuel qualité	0 days																								
155	Formation du personnel	345 days?																								
156	Assurance de la qualité/manuel qualité	10 days?																								
157	Formation à la rédaction des procédures	10 days?																								
158	Biosécurité	20 days?																								
159	Prélèvements/transport	20 days?																								
160	Technique biologique	40 days?																								
161	Audits et actions correctives	175 days?																								
162	Audit interne (check list, questionnaires)	20 days?																								
163	Vérification interne du manuel qualité	20 days?																								
164	Audit externe "blanc" (collègue)	10 days?																								
165	Audit externe officiel	10 days?																								
166	Version définitive du chapitre "audits" (ch. 12)	10 days?																								
167	Epilogue : accréditation	80 days?																								
168	Relations officielles avec l'organe certificateur	5 days?																								
169	Questionnaire d'accréditation	30 days?																								
170	Version définitive du manuel qualité	25 days?																								
171	Visite d'accréditation	0 days																								
172	Accréditation officielle : BRAVO !	0 days																								

03/07

04/12

25/12