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ATUALIZADO EM AGOSTO/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PLANO CIDADE AMIGA DAS PESSOAS IDOSAS
[image: ]
PROJETO ESPAÇOS ABERTOS E PRÉDIOS AMIGOS DA PESSOA IDOSA
OBJETIVO 
Avaliar, planejar e implantar soluções que caracterizem o cenário urbano e o ambiente construído como amigáveis às pessoas idosas.

INDICADORES
Índice de manutenção de Curitiba
META: Manter o índice de manutenção de Curitiba em 90%
METAS ANUAIS:
2023: 90%
2024: 90%

Domicílios que dispõe coleta domiciliar
META: Manter 100% dos domicílios dispondo de coleta domiciliar
METAS ANUAIS:
2023: 100%
2024: 100%

Domicílios que dispõe coleta seletiva
META: Manter 100% dos domicílios dispondo de coleta seletiva
METAS ANUAIS:
2023: 100%
2024: 100%
 

Proporção de equipamentos públicos reformados
META: Reformar 10% dos equipamentos públicos de Saúde, Cultura e Administração
METAS ANUAIS:
2024: 10%


PRODUTOS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
PRODUTO 1: Inovação da manutenção dos parques e praças da cidade 
RESPONSÁVEL: Giovando Amorim Romaine
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1.1. Avaliação do modelo adotado e efetividade
	31/12/2023
	Giovando Amorim Romaine

	1.2. Adaptação do modelo edital e modalidade
	31/01/2024
	Giovando Amorim Romaine

	1.3. Publicação de edital 3
	30/04/2024
	Giovando Amorim Romaine

	1.4. Avaliação do modelo adotado e efetividade
	30/08/2024
	Giovando Amorim Romaine

	1.5. Resumo e avaliação dos resultados
	30/10/2024
	Giovando Amorim Romaine



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas		
PRODUTO 2: Entorno do Mercado Municipal revitalizado
RESPONSÁVEL: Marcelo de Souza Bremer				
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	2.1. Autorização para Licitar - SMF
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer	

	2.2. Elaboração de minuta de edital de licitação
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.3. Parecer Jurídico do Edital
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.4. Publicação do Edital
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.5. Recebimento de Propostas
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.6. Homologação do vencedor
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.7. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.8. Assinatura do contrato
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.9. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.10. Acompanhamento da obra - 15% de execução
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.11. Acompanhamento da obra - 30% de execução
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.12. Acompanhamento da obra - 50% de execução
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.13. Acompanhamento da obra - 75% de execução
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.14. Acompanhamento da obra - 90% de execução
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.15. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	2.16. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
PRODUTO 3: Revitalização ZOO, Loja e Praça de alimentação no Zoológico 
RESPONSÁVEL: Giovando Amorim Romanine
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	3.1. 50% de execução da obra
	31/10/2023
	Giovando Amorim Romanine

	3.2. Recebimento Provisório/ Definitivo
	31/05/2024
	Giovando Amorim Romanine



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
PRODUTO 4: Praça Zumbi dos Palmares revitalizada - Reg Pinheirinho
RESPONSÁVEL: Giovando Amorim Romanine
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	4.1. Execução de melhorias
	31/12/2023
	Giovando Amorim Romanine



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
PRODUTO 5: Praça Mansueden dos Santos Prudente revitalizada - Reg Cajuru
RESPONSÁVEL: Giovando Amorim Romanine
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	5.1. Execução de melhorias
	27/12/2024
	Giovando Amorim Romanine



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
PRODUTO 6: Pista de caminhada ligando as margens da Silvio Corazza, Rua Antonio José Bonato e Rua Alexandro Glenski- Reg Bairro Novo
RESPONSÁVEL: Giovando Amorim Romanine
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	6.1. Processo licitatório
	31/08/2023
	Giovando Amorim Romanine

	6.2. Execução da obra
	30/11/2023
	Giovando Amorim Romanine



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
PRODUTO 7: Praça na Rua Wanda Wolf criada
RESPONSÁVEL: Giovando Amorim Romanine
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. Captação de recursos
	30/06/2023
	Giovando Amorim Romanine

	7.2. Desenvolvimento dos projetos
	31/08/2023
	Giovando Amorim Romanine

	7.3. Elaboração de documentação para licitação das obras
	30/09/2023
	Giovando Amorim Romanine

	7.4. Processos licitatórios
	30/12/2023
	Giovando Amorim Romanine



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
PRODUTO 8: Unidades de conservação requalificadas
RESPONSÁVEL: Giovando Amorim Romanine
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	8.1 Trabalho de Requalificações ano 2
	28/04/2023
	Giovando Amorim Romanine

	8.2 Trabalho de Requalificações ano 3
	15/04/2024
	Giovando Amorim Romanine



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
PRODUTO 9: Parque Linear do Rio Barigui – Bairro Novo da Caximba
RESPONSÁVEL: Giovando Amorim Romanine
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	9.1 Acompanhamento das obras SMOP e COHAB preparatórias de relocação 4
	30/08/2023
	Giovando Amorim Romanine

	9.2 Acompanhamento das obras SMOP e COHAB preparatórias de relocação 5
	30/10/2023
	Giovando Amorim Romanine

	9.3 Acompanhamento das obras SMOP e COHAB preparatórias de relocação 6
	30/12/2023
	Giovando Amorim Romanine

	9.4 Prazo liberação da área do parque após ações relocação habitações para obras
	30/12/2023
	Giovando Amorim Romanine

	9.5 Licitação Obras Parque
	02/01/2024
	Giovando Amorim Romanine

	9.6 Início da Obra
	02/05/2024
	Giovando Amorim Romanine

	9.7 50% de execução da obra
	10/10/2024
	Giovando Amorim Romanine



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
PRODUTO 10: Gerenciamento ambientalmente adequado de RSU
RESPONSÁVEL: Edelcio Marques dos Reis
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	10.1 Acompanhamento da Implantação do novo sistema de transporte e tratamento de RSU
	30/11/2023
	Edelcio Marques dos Reis



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 11: Revisão do Plano Diretor 2024/2025
RESPONSÁVEL: Suely Hass
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	11 










11.1. Coleta de insumos e informações
	30/06/2023
	Alberto Maia da Rocha Paranhos

	11.2. Análise participativa
	29/09/2023
	Alberto Maia da Rocha Paranhos

	11.3. Proposta técnica resumida
	29/12/2023
	Alberto Maia da Rocha Paranhos

	11.4. Consultas públicas
	29/03/2024
	Alberto Maia da Rocha Paranhos

	11.5. Proposta Legal final
	30/06/2024
	Alberto Maia da Rocha Paranhos

	11.6. Audiências públicas
	20/12/2024
	Alberto Maia da Rocha Paranhos

	11.7. Projeto de Lei enviado à CMC - Previsão de realização em 30/06/2025
	31/12/2024
	Alberto Maia da Rocha Paranhos

	11.8. Acompanhamento na CMC - Previsão de realização em 30/06/2026
	31/12/2024
	Alberto Maia da Rocha Paranhos



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 12: Ruas de Convivência - Projeto de Requalificação rua Estados Unidos
RESPONSÁVEL: Marcelo de Souza Bremer
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
12.1. Autorização para Licitar - SMF
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.2. Elaboração de minuta de edital de licitação
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.3. Parecer Jurídico do Edital
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.4. Publicação do Edital
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.5. Recebimento de Propostas
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.6. Homologação do vencedor
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.7. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.8. Assinatura do contrato
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.9. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.10. Acompanhamento da obra - 15% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.11. Acompanhamento da obra - 30% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.12. Acompanhamento da obra - 50% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.13. Acompanhamento da obra - 75% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.14. Acompanhamento da obra - 90% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.15. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	12.16. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 13: Ruas de Convivência - Projeto de Requalificação rua Holanda
RESPONSÁVEL: Marcelo de Souza Bremer
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	13. 
13.1. Autorização para Licitar - SMF
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.2. Elaboração de minuta de edital de licitação
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.3. Parecer Jurídico do Edital
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.4. Publicação do Edital
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.5. Recebimento de Propostas
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.6. Homologação do vencedor
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.7. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.8. Assinatura do contrato
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.9. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.10. Acompanhamento da obra - 15% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.11. Acompanhamento da obra - 30% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.12. Acompanhamento da obra - 50% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.13. Acompanhamento da obra - 75% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.14. Acompanhamento da obra - 90% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.15. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	13.16. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 14: Ruas de Convivência - Projeto de Requalificação rua Erasto Gaertner
RESPONSÁVEL: Marcelo de Souza Bremer 
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
14.1. Autorização para Licitar - SMF
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.2. Elaboração de minuta de edital de licitação
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.3. Parecer Jurídico do Edital
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.4. Publicação do Edital
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.5. Recebimento de Propostas
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.6. Homologação do vencedor
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.7. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.8. Assinatura do contrato
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.9. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.10. Acompanhamento da obra - 15% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.11. Acompanhamento da obra - 30% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.12. Acompanhamento da obra - 50% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.13. Acompanhamento da obra - 75% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.14. Acompanhamento da obra - 90% de execução
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.15. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	14.16. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	11/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 15: Ruas de Convivência - Projeto de Requalificação rua México
RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
15.1. Autorização para Licitar - SMF
	11/05/2023
	SMOP

	15.2. Elaboração de minuta de edital de licitação
	11/05/2023
	SMOP

	15.3. Parecer Jurídico do Edital
	11/05/2023
	SMOP

	15.4. Publicação do Edital
	11/05/2023
	SMOP

	15.5. Recebimento de Propostas
	11/05/2023
	SMOP

	15.6. Homologação do vencedor
	11/05/2023
	SMOP

	15.7. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	11/05/2023
	SMOP

	15.8. Assinatura do contrato
	11/05/2023
	SMOP

	15.9. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	11/05/2023
	SMOP

	15.10. Acompanhamento da obra - 15% de execução
	11/05/2023
	SMOP

	15.11. Acompanhamento da obra - 30% de execução
	11/05/2023
	SMOP

	15.12. Acompanhamento da obra - 50% de execução
	11/05/2023
	SMOP

	15.13. Acompanhamento da obra - 75% de execução
	11/05/2023
	SMOP

	15.14. Acompanhamento da obra - 90% de execução
	11/05/2023
	SMOP

	15.15. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	11/05/2023
	SMOP

	15.16. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	11/05/2023
	SMOP



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 16: Ruas de Convivência - Projeto de Requalificação rua Saldanha Marinho
RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
16.1. Autorização para Licitar - SMF
	11/05/2023
	SMOP

	16.2. Elaboração de minuta de edital de licitação
	11/05/2023
	SMOP

	16.3. Parecer Jurídico do Edital
	11/05/2023
	SMOP

	16.4. Publicação do Edital
	11/05/2023
	SMOP

	16.5. Recebimento de Propostas
	11/05/2023
	SMOP

	16.6. Homologação do vencedor
	11/05/2023
	SMOP

	16.7. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	11/05/2023
	SMOP

	16.8. Assinatura do contrato
	11/05/2023
	SMOP

	16.9. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	11/05/2023
	SMOP

	16.10. Acompanhamento da obra - 15% de execução
	11/05/2023
	SMOP

	16.11. Acompanhamento da obra - 30% de execução
	11/05/2023
	SMOP

	16.12. Acompanhamento da obra - 50% de execução
	11/05/2023
	SMOP

	16.13. Acompanhamento da obra - 75% de execução
	11/05/2023
	SMOP

	16.14. Acompanhamento da obra - 90% de execução
	11/05/2023
	SMOP

	16.15. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	11/05/2023
	SMOP

	16.16. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	11/05/2023
	SMOP



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 17: Rua da Cidadania da CIC
RESPONSÁVEL: Mauro Jose Magnabosco
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
17.1 Elaboração Projetos Executivos e Aprovações nos órgãos competentes
	31/03/2023
	Flavia Christine Lang Pohl Florenzano



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 18: Binário Rua Pres. João Goulart - Jovenilson A. de Oliveira
RESPONSÁVEL: Guacira Camargo Assuncao Civolani
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	19. 
18.1 Finalização dos estudos - Concluído em 30/03/2021
	30/06/2023
	Joao Gustavo Carraro Hortmann

	18.2 Preparação da documentação para licitação da elaboração do projeto executivo
	22/08/2023
	Joao Gustavo Carraro Hortmann

	18.3 Minuta Edital
	02/10/2023
	Joao Gustavo Carraro Hortmann

	18.4 Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)
	10/10/2023
	Joao Gustavo Carraro Hortmann

	18.5 Publicação do edital de licitação da elaboração do projeto executivo
	09/11/2023
	Elvira Wos

	18.6 Recebimento de Propostas - Abertura da licitação para contratação dos projetos executivos
	24/12/2023
	Elvira Wos

	18.7 Habilitação
	23/02/2024
	Elvira Wos

	18.8 Homologação da licitação (elaboração de projeto executivo)
	04/04/2024
	Elvira Wos

	18.9 Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos
	30/05/2024
	Elvira Wos

	18.10 Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto
	11/09/2024
	Carlos Alberto Barros

	18.11 Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório
	02/12/2024
	Carlos Alberto Barros



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 19: Binário Mateus Leme-Nilo Peçanha e Binário Holanda-Estados Unidos
RESPONSÁVEL: Guacira Camargo Assunção Civolani						
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
19.1 Recebimento das propostas - Abertura da licitação da elaboração do projeto executivo
	19/05/2023
	Elvira Wos

	19.2 Habilitação
	11/08/2023
	Elvira Wos

	19.3 Homologação da licitação do projeto executivo
	31/10/2023
	Elvira Wos

	19.4 Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos
	21/11/2023
	Elvira Wos

	19.5 Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto
	12/12/2023
	Elvira Wos

	19.6 Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório
	25/10/2024
	Carlos Alberto Barros

	19.7 Fiscalização Término do desenvolvimento dos serviços de projeto
	13/12/2024
	Carlos Alberto Barros



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 20: Binário Rua Francisco Mota Machado - Rua Del. Leopoldo Belczak / Rua Prof. Benedito Conceição - Rua Nicolau Gulbino /Rua Octávio Schiavon
RESPONSÁVEL: Guacira Camargo Assunção Civolani
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
20.1 Finalização dos estudos
	20/12/2023
	Joao Gustavo Carraro Hortmann

	20.2 Preparação da documentação para licitação do projeto executivo
	01/08/2024
	Joao Gustavo Carraro Hortmann

	20.3 Minuta Edital
	31/08/2024
	Joao Gustavo Carraro Hortmann

	20.4 Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)
	18/09/2024
	Joao Gustavo Carraro Hortmann

	20.5 Publicação do edital de licitação do projeto
	03/10/2024
	Elvira Wos

	20.6 Recebimento das Propostas - Abertura da licitação do projeto
	18/11/2024
	Elvira Wos

	20.7 Habilitação
	08/02/2025
	Elvira Wos

	20.8 Homologação da licitação do projeto
	01/04/2025
	Elvira Wos

	20.9 Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos
	09/04/2025
	Elvira Wos

	20.10 Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto
	09/05/2025
	Carlos Alberto Barros

	20.11 Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório
	25/04/2026
	Carlos Alberto Barros

	20.12 Fiscalização - Término do desenvolvimento dos serviços de projeto
	21/10/2026
	Carlos Alberto Barros

	20.13 Elaboração do orçamento
	30/10/2026
	Carlos Alberto Barros



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 21: Binário Rua Olga Balster / Rua Nivaldo Braga
RESPONSÁVEL: Marcelo de Souza Bremer
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
21.1 Aprovação da passagem em nível na Concessionária Rumo
	30/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	21.2 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	30/07/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	21.3 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	31/08/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	21.4 Acompanhamento da obra - 30% de execução
	30/09/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	21.5 Acompanhamento da obra - 50% de execução
	30/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	21.6 Acompanhamento da obra - 75% de execução
	29/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	21.7 Acompanhamento da obra - 90% de execução
	31/05/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	21.8 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	30/09/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	21.9 VERIFICAR SEMÁFOROS PARA PEDESTRES - Responsável DTPO
	30/09/2024
	Marcelo de Souza Bremer



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 22: Projetos para ampliação da malha cicloviária, paraciclos e bicicletários (Lote 2 - 22 km)
RESPONSÁVEL: Camila da Silva Muzzillo
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
22.1 Homologação da licitação
	28/06/2023
	Antonio Pedro Taboada

	22.2 Assinatura do contrato e início da elaboração dos serviços
	30/06/2023
	Antonio Pedro Taboada

	22.3 Cento e quarenta (140) dias para entrega dos serviços (projetos cicloviários)
	31/05/2024
	Antonio Pedro Taboada

	22.4 Início de procedimentos para licitação da obra
	30/09/2024
	SMOP



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 23: Projeto Caminhar Melhor - Rua João Parolim - 450 metros
RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
23.1 Entrega para o Prefeito
	27/11/2023
	SMOP



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 24: Projeto Caminhar Melhor - Rua Carlos de Carvalho / Cândido Lopes 630 metros
RESPONSÁVEL: Mario Padovani
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
24.1 Conclusão da Obra
	30/11/2023
	Mario Padovani



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 25: Projeto Caminhar Melhor - Av. do Batel 1400m
RESPONSÁVEL: Mario Padovani
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	26. 
25.1 Acompanhamento da obra - 50% de execução
	30/11/2023
	Mario Padovani

	25.2 Acompanhamento da obra - 75% de execução
	30/11/2023
	Mario Padovani

	25.3 Conclusão da Obra
	30/11/2023
	Mario Padovani

	25.4 Entrega para o Prefeito
	30/11/2023
	Mario Padovani



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 26: Revitalização Rua Cândido Lopes
RESPONSÁVEL: Marcelo de Souza Bremer
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
26.1 Autorização para Licitar - SMF
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.2 Elaboração de minuta de edital de licitação
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.3 Parecer Jurídico do Edital
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.4 Publicação do Edital
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.5 Recebimento de Propostas
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.6 Homologação do vencedor
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.7 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.8 Assinatura do contrato
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.9 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.10 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.11 Acompanhamento da obra - 30% de execução
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.12 Acompanhamento da obra - 50% de execução
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.13 Acompanhamento da obra - 75% de execução
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.14 Acompanhamento da obra - 90% de execução
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.15 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	26.16 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer


	
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 27: Projeto de Requalificação Entorno da Praça João Cândido (Rua Desembargador Ermelino de Leão • Avenida Jaime Reis • Rua Doutor Muricy)
RESPONSÁVEL: Marcelo de Souza Bremer
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
27.1 Autorização para Licitar - SMF
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.2 Elaboração de minuta de edital de licitação
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.3 Parecer Jurídico do Edital
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.4 Publicação do Edital
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.5 Recebimento de Propostas
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.6 Homologação do vencedor
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.7 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.8 Assinatura do contrato
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.9 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.10 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.11 Acompanhamento da obra - 30% de execução
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.12 Acompanhamento da obra - 50% de execução
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.13 Acompanhamento da obra - 75% de execução
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.14 Acompanhamento da obra - 90% de execução
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.15 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	27.16 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	01/05/2023
	Marcelo de Souza Bremer



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 28: Projeto de Requalificação Rua João Negrão (entre rua XV de Novembro à Rua André de Barros)
RESPONSÁVEL: Marcelo de Souza Bremer
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	28.1 Autorização para Licitar - SMF
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.2 Elaboração de minuta de edital de licitação
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.3 Parecer Jurídico do Edital
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.4 Publicação do Edital
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.5 Recebimento de Propostas
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.6 Homologação do vencedor
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.7 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.8 Assinatura do contrato
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.9 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.10 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.11 Acompanhamento da obra - 30% de execução
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.12 Acompanhamento da obra - 50% de execução
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.13 Acompanhamento da obra - 75% de execução
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.14 Acompanhamento da obra - 90% de execução
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.15 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	28.16 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 29: Projeto de Requalificação Rua Emiliano Perneta (entre Pça Zacarias e Rua Benjamin Lins)
RESPONSÁVEL: Marcelo de Souza Bremer
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	29.1 Autorização para Licitar - SMF
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.2 Elaboração de minuta de edital de licitação
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.3 Parecer Jurídico do Edital
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.4 Publicação do Edital
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.5 Recebimento de Propostas
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.6 Homologação do vencedor
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.7 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.8 Assinatura do contrato
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.9 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.10 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.11 Acompanhamento da obra - 30% de execução
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.12 Acompanhamento da obra - 50% de execução
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.13 Acompanhamento da obra - 75% de execução
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.14 Acompanhamento da obra - 90% de execução
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.15 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	29.16 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	09/11/2023
	Marcelo de Souza Bremer



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 30: Projeto de Requalificação Rua Cruz Machado (entre Pça Tiradentes e Av. Visconde de Nacar) 
RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	30.1 Conclusão de Projetos Executivos
	01/06/2023
	Victor Hugo Peixoto

	30.2 Elaboração de Orçamento da Obra
	26/07/2023
	Victor Hugo Peixoto

	30.3 Aprovação do Orçamento pela SMOP
	15/09/2023
	Victor Hugo Peixoto

	30.4 Autorização para Licitar - SMF
	23/02/2024
	SMOP

	30.5 Elaboração de minuta de edital de licitação
	23/02/2024
	SMOP

	30.6 Parecer Jurídico do Edital
	23/02/2024
	SMOP

	30.7 Publicação do Edital
	23/02/2024
	SMOP

	30.8 Recebimento de Propostas
	23/02/2024
	SMOP

	30.9 Homologação do vencedor
	23/02/2024
	SMOP

	30.10 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	23/02/2024
	SMOP

	30.11 Assinatura do contrato
	23/02/2024
	SMOP

	30.12 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	23/02/2024
	SMOP

	30.13 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	23/02/2024
	SMOP

	30.14 Acompanhamento da obra - 30% de execução
	23/02/2024
	SMOP

	30.15 Acompanhamento da obra - 50% de execução
	23/02/2024
	SMOP

	30.16 Acompanhamento da obra - 75% de execução
	23/02/2024
	SMOP

	30.17 Acompanhamento da obra - 90% de execução
	23/02/2024
	SMOP

	30.18 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	23/02/2024
	SMOP

	30.19 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	23/02/2024
	SMOP



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 31: Projeto de Requalificação Rua David Tows 
RESPONSÁVEL: Marcelo de Souza Bremer
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	31.1 Autorização para Licitar - SMF
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.2 Elaboração de minuta de edital de licitação
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.3 Parecer Jurídico do Edital
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.4 Publicação do Edital
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.5 Recebimento de Propostas
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.6 Homologação do vencedor
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.7 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.8 Assinatura do contrato
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.9 Emissão da Ordem de Serviço  - Início da Obra
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.10 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.11 Acompanhamento da obra - 30% de execução
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.12 Acompanhamento da obra - 50% de execução
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.13 Acompanhamento da obra - 75% de execução
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.14 Acompanhamento da obra - 90% de execução
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.15 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer

	31.16 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	09/02/2024
	Marcelo de Souza Bremer



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 32: Projeto de Requalificação Rua Izaac Ferreira da Cruz (entre Rua Filósofo Humberto Rohden e Rua David Tows)
RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	32.1 Conclusão de Projetos Executivos
	01/06/2023
	Victor Hugo Peixoto

	32.2 Elaboração de Orçamento da Obra
	12/08/2023
	Victor Hugo Peixoto

	32.3 Aprovação do Orçamento pela SMOP
	01/09/2023
	Victor Hugo Peixoto

	32.4 Autorização para Licitar - SMF
	09/02/2024
	SMOP

	32.5 Elaboração de minuta de edital de licitação
	09/02/2024
	SMOP

	32.6 Parecer Jurídico do Edital
	09/02/2024
	SMOP

	32.7 Publicação do Edital
	09/02/2024
	SMOP

	32.8 Recebimento de Propostas
	09/02/2024
	SMOP

	32.9 Homologação do vencedor
	09/02/2024
	SMOP

	32.10 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	09/02/2024
	SMOP

	32.11 Assinatura do contrato
	09/02/2024
	SMOP

	32.12 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	09/02/2024
	SMOP

	32.13 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	09/02/2024
	SMOP

	32.14 Acompanhamento da obra - 30% de execução
	09/02/2024
	SMOP

	32.15 Acompanhamento da obra - 50% de execução
	09/02/2024
	SMOP

	32.16 Acompanhamento da obra - 75% de execução
	09/02/2024
	SMOP

	32.17 Acompanhamento da obra - 90% de execução
	09/02/2024
	SMOP

	32.18 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	09/02/2024
	SMOP

	32.19 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	09/02/2024
	SMOP




ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 33: Projeto de Requalificação Rua Cid Campelo (entre Rua Manoel Valdorimo de Macedo e Rua João Bettega)
RESPONSÁVEL: Marcelo de Souza Bremer
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	33.1 Autorização para Licitar - SMF
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.2 Elaboração de minuta de edital de licitação
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.3 Parecer Jurídico do Edital
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.4 Publicação do Edital
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.5 Recebimento de Propostas
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.6 Homologação do vencedor
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.7 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.8 Assinatura do contrato
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.9 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.10 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.11 Acompanhamento da obra - 30% de execução
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.12 Acompanhamento da obra - 50% de execução
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.13 Acompanhamento da obra - 75% de execução
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.14 Acompanhamento da obra - 90% de execução
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.15 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer

	33.16 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	11/06/2023
	Marcelo de Souza Bremer



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito						
PRODUTO 34: Semáforos para pedestres, inclusive para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida
RESPONSÁVEL: Edvaldo Francisco Alves
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	34.1 Viabilizar aditivo de Contrato
	30/06/2023
	Edvaldo Francisco Alves

	34.2 Elaborar 1ª Ordem de Serviço
	31/08/2023
	Edvaldo Francisco Alves

	34.3 Execução da 2º Ordem de Serviço
	31/10/2023
	Edvaldo Francisco Alves



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito						
PRODUTO 35: Obras realizadas por concessionárias fiscalizadas
RESPONSÁVEL: Mirian Voss
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	35.1 Acompanhamento da migração e treinamento do programa
	30/06/2023
	Mirian Voss

	35.2 Acompanhamento do treinamento do novo Programa
	31/07/2023
	Mirian Voss

	35.3 Acompanhamento do novo programa e conclusão da implementação
	31/07/2023
	Mirian Voss



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito						
PRODUTO 36: Campanha educativa no Trânsito
RESPONSÁVEL: Eduilio Roberto Sampaio da Cruz						
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	36.1 Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas
	31/08/2023
	Patricia Bastos

	36.2 Ação Educativa - Programa Modais
	31/08/2023
	Caçan Jure Cordeiro Silvanio

	36.3 Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos
	31/08/2023
	Caçan Jure Cordeiro Silvanio

	36.4 Ação Educativa Volta às Aulas - 1 Escola por Regional
	31/08/2023
	Patricia Bastos

	36.5 Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas
	30/11/2023
	Patricia Bastos

	36.6 Ação Educativa - Programa Modais
	30/11/2023
	Caçan Jure Cordeiro Silvanio

	36.7 Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos
	30/11/2023
	Caçan Jure Cordeiro Silvanio



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito
PRODUTO 37: Policiamento Ostensivo de Proximidade: viaturas - bases móveis
RESPONSÁVEL: Gilberto Ramos de Oliveira													
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	37.1 Finalizar o processo de renovação da frota locada _Fala Curitiba - Regional PN
	30/09/2023
	Gilberto Ramos de Oliveira

	37.2 Ampliar a estrutura para as ações protetivas com rondas e saturações preventivas nas Escolas Municipais e CMEIS _Fala Curitiba Regionais BV, BQ, SF e TQ
	30/11/2023
	Gilberto Ramos de Oliveira

	37.3 Intensificar as operações e ações preventivas com objetivo de minimizar os índices de furtos e vandalismo _Fala Curitiba - Regional MZ
	30/11/2023
	Gilberto Ramos de Oliveira

	37.4 Aumentar a presença ostensiva nos próprios municipais, por meio de patrulhamento preventivo, rondas e saturações _Fala Curitiba - Regional MZ, BQ, SF e TQ
	30/11/2023
	Gilberto Ramos de Oliveira



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito
PRODUTO 38: Sensibilização da população em relação aos riscos presentes no ambiente
RESPONSÁVEL: Nelson de Lima Ribeiro													
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	38.1 Execução de ações de sensibilização, palestras, orientação
	31/05/2023
	Nelson de Lima Ribeiro

	38.2 Fornecimento de material didático nas Regionais para distribuição à população
	30/06/2023
	Nelson de Lima Ribeiro

	38.3 Elaboração de relatório das ações realizadas e resultados obtidos
	31/12/2023
	Nelson de Lima Ribeiro

	38.4 Definir os locais e instituições a serem orientadas/sensibilizadas
	30/04/2024
	Nelson de Lima Ribeiro

	38.5 Execução de ações de sensibilização, palestras, orientação
	31/05/2024
	Nelson de Lima Ribeiro

	38.6 Fornecimento de material didático nas Regionais para distribuição à população
	30/06/2024
	Nelson de Lima Ribeiro

	38.7 Elaboração de relatório das ações realizadas e resultados obtidos
	30/11/2024
	Nelson de Lima Ribeiro



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito
PRODUTO 39: Projeto de Prevenção e Riscos de Desastres, por meio da preparação das Administrações Regionais para a construção da resiliência local
RESPONSÁVEL: Nelson de Lima Ribeiro													
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	39.1 Realização de simulados em 05 Administrações Regionais
	31/07/2023
	Nelson de Lima Ribeiro

	39.2 Realização de reunião operacional com as Administrações Regionais
	30/09/2023
	Nelson de Lima Ribeiro

	39.3 Realização de simulados em 05 Administrações Regionais
	30/11/2023
	Nelson de Lima Ribeiro

	39.4 Realização de simulados em 05 Administrações Regionais
	31/12/2023
	Nelson de Lima Ribeiro

	39.5 Realização de reunião operacional com as Administrações Regionais
	31/03/2024
	Nelson de Lima Ribeiro

	39.6 Divulgação e orientação para a realização de simulados
	30/04/2024
	Nelson de Lima Ribeiro

	39.7 Realização de simulados em 05 Administrações Regionais
	31/07/2024
	Nelson de Lima Ribeiro

	39.8 Realização de reunião operacional com as Administrações Regionais
	30/09/2024
	Nelson de Lima Ribeiro

	39.9 Realização de simulados em 05 Administrações Regionais
	31/10/2024
	Nelson de Lima Ribeiro

	39.10 Elaboração de relatório das ações realizadas e resultados obtidos
	30/11/2024
	Nelson de Lima Ribeiro



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal da Saúde
PRODUTO 40: UBS Estrela reformada
RESPONSÁVEL: Juliano Schmidt Gevaerd													
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	40.1 Habilitação
	30/05/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.2 Analise da Proposta Técnica
	30/05/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.3 Proposta de Preços
	30/06/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.4 Homologação
	30/07/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.5 Emissao de empenho
	30/08/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.6 Assinatura do contrato
	30/10/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.7 Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura
	30/12/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.8 Início da Obra
	30/01/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.9 50% de execução da obra
	30/05/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.10 Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos
	30/05/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.11 Dimensionamento e Previsão de RH
	30/08/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.12 Aquisição de Materiais e Equipamentos
	30/09/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.13 Recebimento Provisório
	01/11/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.14 Entrega de Materiais e Equipamentos
	20/11/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.15 Contratar funcionários
	20/11/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.16 Recebimento Definitivo
	30/11/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	40.17 Inauguração/Encerramento
	30/11/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal da Saúde
PRODUTO 41: UBS Umbará construída
RESPONSÁVEL: Juliano Schmidt Gevaerd													
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	41.1 Recebimento Provisório
	01/10/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	41.2 Recebimento Definitivo
	30/11/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	41.3 Aquisição de Materiais e Equipamentos
	30/11/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	41.4 Entrega de Materiais e Equipamentos
	31/01/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	41.5 Contratar funcionários
	01/02/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	41.6 Inauguração/Encerramento
	29/03/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal da Saúde
PRODUTO 42: UPA Sítio Cercado reformada
RESPONSÁVEL: Juliano Schmidt Gevaerd													
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	42.1 Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos
	30/05/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.2 Publicação do Edital
	30/05/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.3 Analise dos projetos
	13/06/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.4 Aprovação projetos
	23/06/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.5 Prazo de publicação
	30/06/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.6 Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações
	30/06/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.7 Elaboração de projetos complementares/especificações
	30/06/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.8 Revisão/Compatibilização Projetos
	30/06/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.9 Minuta do Edital
	30/06/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.10 Parecer Jurídico
	30/07/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.11 Recebimento de Propostas
	30/07/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.12 Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)
	30/07/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.13 Habilitação
	30/08/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.14 Aprovação dos Projetos
	30/08/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.15 Proposta de Preços
	30/09/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.16 Proposta Técnica
	30/09/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.17 Elaboração do orçamento
	21/10/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.18 Homologação
	30/10/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.19 Elaboração de Termo de Referência Projetos
	08/11/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.20 Entrega do orçamento
	20/11/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.21 Assinatura do contrato
	30/11/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.22 Elaboração de Estudos Preliminares
	30/11/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.23 Elaboração do Termo de Referência (autor Projeto - assinado)
	02/12/2023
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.24 Emissao de empenho
	06/04/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.25 Assinatura do contrato
	06/05/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.26 Emissão OS - Ordem e Serviço / Assinatura
	07/05/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.27 Início da Obra
	08/05/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.28 Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos
	15/05/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.29 50% de execução da obra
	07/07/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.30 Aquisição de Materiais e Equipamentos
	13/08/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.31 Contratar funcionários
	14/08/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.32 Recebimento Provisório
	05/09/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.33 Entrega de Materiais e Equipamentos
	12/09/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.34 Dimensionamento e Previsão de RH
	13/09/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.35 Contratar serviços de manutenção e limpeza
	13/09/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.36 Recebimento Definitivo
	04/12/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd

	42.37 Inauguração/Encerramento
	31/12/2024
	Juliano Schmidt Gevaerd



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Fundação Cultural de Curitiba
PRODUTO 43: Casa Portugal reformada
RESPONSÁVEL: Cristiano Augusto Solis de Figueiredo Morrissy									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	43.1 Início das atividades no espaço Casa Portugal
	30/11/2023
	Silvia Elvira D Agostini Bueno Zilotti

	43.2 Acompanhamento do término da reforma do espaço Casa Portugal (responsáveis: Daniele Mizuta(IPPUC)/Silvia Elvira D Agostini Bueno Zilotti (FCC))
	01/02/2024
	Daniela Mizuta

	43.3 Início das atividades no espaço Casa Portugal
	01/06/2024
	Daniela Mizuta



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Fundação Cultural de Curitiba
PRODUTO 44: Espaço Casa da Leitura Franco Giglio reformada
RESPONSÁVEL: Cristiano Augusto Solis de Figueiredo Morrissy									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	44.1 Acompanhamento do término da reforma do espaço Casa da Leitura Franco Giglio
	31/10/2023
	Silvia Elvira D Agostini Bueno Zilotti

	44.2 Início das atividades culturais no espaço Casa da Leitura Franco Giglio
	31/03/2024
	Silvia Elvira D Agostini Bueno Zilotti



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Fundação Cultural de Curitiba
PRODUTO 45: Solar do Barão restaurado
RESPONSÁVEL: Cristiano Augusto Solis de Figueiredo Morrissy									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	45.1 Aprovação nos órgãos competentes (responsáveis: Daniele Mizuta(IPPUC)/Silvia Elvira D Agostini Bueno Zilotti (FCC) 
	30/06/2023
	Daniela Mizuta

	45.2 Acompanhamento da obra de restauro do espaço Solar do Barão (responsáveis: Daniele Mizuta(IPPUC)/Silvia Elvira D Agostini Bueno Zilotti (FCC)
	30/09/2023
	Migração

	45.3 Início das atividades culturais no espaço solar do Barão revitalizado 
	31/12/2023
	Silvia Elvira D Agostini Bueno Zilotti

	45.4 Captação de recursos de potencial construtivo para execução da obra
	31/12/2024
	Daniela Mizuta



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 46: BRT Leste Oeste - Implantação do novo Terminal Capão da Imbuia
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	46.1 Fiscalização - elaboração dos projetos executivos
	07/06/2023
	Carlos Alberto Barros

	46.2 Fiscalização - finalização dos projetos executivos
	28/06/2024
	Carlos Alberto Barros

	46.3 Aprovação do agente financiador
	15/07/2024
	Olga Mara Prestes

	46.4 Autorização para Licitar - UTAG
	05/09/2024
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	46.5 Elaboração de minuta de edital de licitação
	05/09/2024
	SMOP

	46.6 Parecer Jurídico do Edital
	05/09/2024
	SMOP

	46.7 Publicação do Edital
	05/09/2024
	SMOP

	46.8 Recebimento de Propostas
	05/09/2024
	SMOP

	46.9 Homologação do vencedor
	05/09/2024
	SMOP

	46.10 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	05/09/2024
	SMMA

	46.11 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
	05/09/2024
	SMOP

	46.12 Assinatura do contrato
	05/09/2024
	SMOP

	46.13 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	28/10/2024
	SMOP

	46.14 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	05/11/2024
	SMOP

	46.15 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	05/11/2024
	SMOP

	46.16 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	05/11/2024
	SMOP

	46.17 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	05/11/2024
	SMOP

	46.18 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	05/11/2024
	SMOP

	46.19 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	05/11/2024
	SMOP

	46.20 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	05/11/2024
	SMOP



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 47: BRT Leste Oeste - Implantação do Terminal CIC Norte
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	47.1 Fiscalização - elaboração dos projetos executivos
	17/06/2023
	Carlos Alberto Barros

	47.2 Contratação dos projetos executivos - UTAG
	28/06/2023
	Carlos Alberto Barros

	47.3 Fiscalização - finalização dos projetos executivos
	20/06/2024
	Carlos Alberto Barros

	47.4 Aprovação do agente financiador
	26/07/2024
	Olga Mara Prestes

	47.5 Publicação do Edital
	21/10/2024
	SMOP

	47.6 Autorização para Licitar - UTAG
	24/12/2024
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	47.7 Elaboração de minuta de edital de licitação
	24/12/2024
	SMOP

	47.8 Parecer Jurídico do Edital
	24/12/2024
	SMOP

	47.9 Recebimento de Propostas
	24/12/2024
	SMOP

	47.10 Homologação do vencedor
	24/12/2024
	SMOP

	47.11 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	24/12/2024
	SMMA

	47.12 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
	24/12/2024
	SMOP

	47.13 Assinatura do contrato
	24/12/2024
	SMOP

	47.14 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	47.15 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	47.16 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	47.17 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	47.18 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	47.19 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	47.20 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	47.21 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	47.22 Início da operação da Linha
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 48: BRT Leste Oeste - Reforma do Terminal do Campo Comprido
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	48.1Licitação dos projetos executivos - UTAG
	28/06/2023
	Carlos Alberto Barros

	48.2Fiscalização - elaboração dos projetos executivos
	28/06/2023
	Carlos Alberto Barros

	48.3 Fiscalização - finalização dos projetos executivos
	19/05/2024
	Migração

	48.4 Aprovação do agente financiador
	27/05/2024
	Olga Mara Prestes

	48.5 Autorização para Licitar  - UTAG
	21/08/2024
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	48.6 Elaboração de minuta de edital de licitação
	21/08/2024
	Olga Mara Prestes

	48.7 Parecer Jurídico do Edital
	21/08/2024
	Olga Mara Prestes

	48.8 Publicação do Edital
	21/08/2024
	Olga Mara Prestes

	48.9 Recebimento de Propostas
	21/08/2024
	Olga Mara Prestes

	48.10 Homologação do vencedor
	21/08/2024
	Olga Mara Prestes

	48.11 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	48.12 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	48.13 Assinatura do contrato
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	48.14 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	48.15 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	48.16 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	48.17 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	48.18 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	48.19 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	48.20 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	48.21 Finalização do contrato -  Recebimento Definitivo
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	48.22 Início da operação da Linha
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 49: BRT Leste Oeste - Reforma do Terminal Centenário
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	49.1 Elaboração de minuta de edital de licitação
	04/10/2023
	SMOP

	49.2 Fiscalização - finalização dos projetos executivos
	03/05/2024
	Carlos Alberto Barros

	49.3 Aprovação do agente financiador
	11/05/2024
	Olga Mara Prestes

	49.4 Autorização para Licitar - UTAG
	03/09/2024
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	49.5 Parecer Jurídico do Edital
	03/09/2024
	SMOP

	49.6 Publicação do Edital
	03/09/2024
	SMOP

	49.7 Recebimento de Propostas
	03/09/2024
	SMOP

	49.8 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	04/10/2024
	SMMA

	49.9 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
	04/10/2024
	SMOP

	49.10 Assinatura do contrato
	04/10/2024
	SMOP

	49.11 Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra
	04/10/2024
	SMOP

	49.12 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	04/10/2024
	SMOP

	49.13 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	04/10/2024
	SMOP

	49.14 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	04/10/2024
	SMOP

	49.15 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	04/10/2024
	SMOP

	49.16 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	04/10/2024
	SMOP

	49.17 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	04/10/2024
	SMOP

	49.18 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	04/10/2024
	SMOP

	49.19 Homologação do vencedor
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	49.20 Início da operação da Linha
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 50: BRT Leste Oeste - Reforma do Terminal Vila Oficinas
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	50.1 Fiscalização - finalização dos projetos executivos
	31/01/2024
	Carlos Alberto Barros

	50.2 Aprovação do agente financiador
	10/03/2024
	Olga Mara Prestes

	50.3 Autorização para Licitar - UTAG
	02/06/2024
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	50.4 Elaboração de minuta de edital de licitação
	02/06/2024
	SMOP

	50.5 Parecer Jurídico do Edital
	02/06/2024
	SMOP

	50.6 Publicação do Edital
	02/06/2024
	SMOP

	50.7 Recebimento de Propostas
	02/06/2024
	SMOP

	50.8 Homologação do vencedor
	02/06/2024
	SMOP

	50.9 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	02/09/2024
	SMMA

	50.10 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
	02/09/2024
	SMOP

	50.11 Assinatura do contrato
	02/09/2024
	SMOP

	50.12 Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra
	02/09/2024
	SMOP

	50.13 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	02/09/2024
	SMOP

	50.14 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	02/09/2024
	SMOP

	50.15 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	02/09/2024
	SMOP

	50.16 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	02/09/2024
	SMOP

	50.17 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	02/09/2024
	SMOP

	50.18 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	02/09/2024
	SMOP

	50.19 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	02/09/2024
	SMOP

	50.20 Início da operação da Linha
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 51: BRT Leste Oeste – Revitalização do Terminal Campina do Siqueira
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	51.1 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	10/06/2023
	SMMA

	51.2 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra
	10/06/2023
	SMOP

	51.3 Assinatura do contrato
	10/06/2023
	SMOP

	51.4 Autorização para Licitar - UTAG
	28/06/2023
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	51.5 Emissão da Ordem de Serviço  -Início da Obra
	01/07/2023
	SMOP

	51.6 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	11/07/2023
	SMOP

	51.7 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	11/07/2023
	SMOP

	51.8 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	11/07/2023
	SMOP

	51.9 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	11/07/2023
	SMOP

	51.10 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	11/07/2023
	SMOP

	51.11 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	08/09/2023
	SMOP

	51.12 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	08/09/2023
	SMOP

	51.13 Início da operação da Linha
	31/10/2024
	SMOP



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 52: BRT Leste Oeste – Revitalização do Terminal do Hauer
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	52.1 Acompanhamento da liberação de recursos do Governo para implantação do Terminal
	30/06/2023
	Carlos Alberto Barros

	52.2 Autorização para Licitar - UTAG
	04/06/2024
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	52.3 Elaboração de minuta de edital de licitação
	12/06/2024
	SMOP

	52.4 Parecer Jurídico do Edital
	12/06/2024
	SMOP

	52.5 Publicação do Edital
	03/07/2024
	SMOP

	52.6 Recebimento de Propostas
	13/07/2024
	SMOP

	52.7 Homologação do vencedor
	13/07/2024
	SMOP

	52.8 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	12/09/2024
	SMMA

	52.9 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra
	12/09/2024
	SMOP

	52.10 Assinatura do contrato
	12/09/2024
	SMOP

	52.11 Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra
	03/10/2024
	SMOP

	52.12 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	13/10/2024
	SMOP

	52.13 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	13/10/2024
	SMOP

	52.14 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	13/10/2024
	SMOP

	52.15 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	13/10/2024
	SMOP

	52.16 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	13/10/2024
	SMOP

	52.17 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	13/10/2024
	SMOP

	52.18 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	13/10/2024
	SMOP



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 53: Calçada e recuo em frente ao CMEI Eonides T Ferreira
RESPONSÁVEL: Guacira Camargo Assunção Civolani									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	53.1 Assinatura do contrato
	14/08/2023
	Edson Freitas Chaparro

	53.2 Início da elaboração do projeto
	28/08/2023
	Carlos Alberto Barros

	53.3 Aprovação do projeto
	31/12/2023
	Carlos Alberto Barros

	53.4 Encaminhamento do projeto para a execução da obra pela SMOP
	31/12/2023
	Carlos Alberto Barros



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
PRODUTO 54: Ciclovia na Rua Sant’Ana do Itararé
RESPONSÁVEL: Guacira Camargo Assunção Civolani									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	54.1 Estudo de viabilidade de implantação da estrutura cicloviária na Rua Sant`Ana do Itararé juntamente com a SETRAN
	30/08/2023
	Camila da Silva Muzzillo



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Urbanização de Curitiba S.A.
PRODUTO 55: Revitalização de plataformas de terminais
RESPONSÁVEL: Alceu Izaias Elias Portella									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	55.1 Reforma/substituição de pisos de plataforma do Terminal Capão Raso, sentido bairro/centro
	30/12/2024
	Thiago Augusto Sielski Marquardt

	55.2 Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Boa Vista, ambos sentidos
	30/12/2024
	Thiago Augusto Sielski Marquardt

	55.3 Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Sitio Cercado, ambos sentidos
	30/12/2024
	Thiago Augusto Sielski Marquardt



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Fundação de Ação Social
PRODUTO 56: CRAS no Santa Cândida, implantado
RESPONSÁVEL: Maria Ines Gusso Rosa									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	56.1 Implantação do CRAS
	30/12/2023
	Maria Ines Gusso Rosa

	56.2 Locação de imóvel
	31/12/2023
	Maria Ines Gusso Rosa



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Fundação de Ação Social
PRODUTO 57:  Projeto Curitiba Protege 60+  	
RESPONSÁVEL: Maria Inês Gusso Rosa					
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	57.1 Realização de Oficinas sobre os Espaços da Cidade e a Pessoa Idosa
	30/12/2023


	
Franciele Lisa Gavlovski

	57.2 Chamamento Público para desenvolvimento das ações
	30/12/2023
	Franciele Lisa Gavlovski

	57.3 Implantação dos grupos e execução das ações
	30/12/2023

	Franciele Lisa Gavlovski

	57.4 Processos seletivos para vagas de emprego para a pessoa idosa
	30/12/2023
	Melissa Cristina Alves Ferreira



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria do Governo Municipal
PRODUTO 58: Ruas da Cidadania Requalificadas - SGM
RESPONSÁVEL:  Tatiana Marcassa
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	58.1 Definir as Ruas da Cidadania e planejar ações.
	28/04/2023
	Leandro Fischer de Souza

	58.2 Dar continuidade a pintura dos espaços externos - Ruas da Cidadania.
	31/12/2024
	Tatiana Marcassa

	58.3 Dar continuidade a implantação da nova iluminação - Ruas da Cidadania
	29/12/2023
	Tatiana Marcassa

	58.4 Dar continuidade a implantação dos projetos de comunicação visual - Ruas da Cidadania
	29/12/2023
	Tatiana Marcassa

	58.5 Elaborar laudos técnicos para reforma das coberturas - Ruas da Cidadania
	29/12/2023
	Tatiana Marcassa 

	58.6 Iniciar a implantação do projeto de prevenção contra incêndio e pânico - Ruas da Cidadania
	31/12/2024
	 Tatiana Marcassa 

	58.7 Adequar a Rua da Cidadania do Cajuru conforme as normas de acessibilidade vigentes
	31/12/2024
	 Tatiana Marcassa 

	58.8 Iniciar reformas dos banheiros públicos, para adequação às normas de acessibilidade vigentes - Ruas da Cidadania
	31/12/2024
	 Tatiana Marcassa 



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria do Governo Municipal
PRODUTO 59: Espaço Cidadão Reestruturado – SGM
RESPONSÁVEL:  Tatiana Marcassa
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	59.1 Implantação da reestruturação dos Espaços Cidadão - Ruas da Cidadania
	28/04/2023
	Tatiana Marcassa



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria do Governo Municipal 
PRODUTO 60: Sistema de Gestão de Atendimento Implantado 
RESPONSÁVEL: Patrícia Lee Cardoso									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	60.1 Implantação do Sistema de Gestão de Atendimento ao Cidadão/Agenda Online, na Rua da Cidadania do Pinheirinho. (projeto piloto)
	31/08/2023
	Patrícia Lee Cardoso

	60.2 Implantação do Sistema de Gestão de Atendimento ao Cidadão/Agenda Online - Ruas da Cidadania.
	29/12/2023
	Patrícia Lee Cardoso



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal Defesa Social e Trânsito
PRODUTO 61: Elaboração de estudos e projetos para implantação, conforme demanda de travessias elevadas
RESPONSÁVEL: Maurício Razera									
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	 61.1 Elaboração de estudos e projetos para implantação no primeiro quadrimestre 2024 - data
	30/12/2023
	Maurício Razera	

	61.2 Elaboração de estudos e projetos para implantação no segundo quadrimestre 2024 - data
	30/04/2023
	Maurício Razera

	61.3 Elaboração de estudos e projetos para implantação no terceiro quadrimestre 2024
	30/08/2023
	Maurício Razera



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Administração, Gestão De Pessoal e Tecnologia da Informação
PRODUTO 62: Instalação de câmeras de vídeo em viaturas da Guarda Municipal
RESPONSÁVEL: Carla Cavichiolo Flores												
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	62.1 Instalação e treinamento
	23/05/2023
	SMDT



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
PRODUTO 63: Mutirões de Limpeza executados conforme demanda
RESPONSÁVEL: Edelcio Reis								
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	63.1 Avaliação das demandas e priorização de áreas para atuação
	31/01/2024
	Edelcio Reis 

	63.2 Organização de ação conjunta - Educação Ambiental
	15/02/2024
	Leila Zem

	63.3 Mutirão de Limpeza 1
	25/02/2024
	Edelcio Reis

	63.4 Avaliação das demandas e priorização de áreas para atuação
	31/04/2024
	Edelcio Reis

	63.5 Organização de ação conjunta - Educação Ambiental
	15/05/2024
	Leila Zem

	63.6 Mutirão de Limpeza 2
	25/05/2024
	Edelcio Reis

	63.7 Avaliação das demandas e priorização de áreas para atuação
	31/08/2024
	Edelcio Reis

	63.8 Organização de ação conjunta - Educação Ambiental
	15/09/2024
	Leila Zem

	63.9  Mutirão de Limpeza 3
	25/09/2024
	Edelcio Reis
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