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ATUALIZADO EM SETEMBRO/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PLANO CIDADE AMIGA DAS PESSOAS IDOSAS
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PROJETO MORADIA AMIGA DA PESSOA IDOSA
OBJETIVO 
Implementar ações para fazer frente ao crescente déficit habitacional e atender a população curitibana com moradia digna, dentro dos padrões de segurança e bem-estar, independência e qualidade de vida às pessoas idosas.

PRODUTOS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Companhia de Habitação Popular de Curitiba
PRODUTO 1: Unidades habitacionais já implantadas e regularizadas (CVCO)
RESPONSÁVEL: Osmar Schuarca
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1.1 O documento encontra-se finalizado para entrega/retirada do ocupante do imóvel
	30/08/2023
	Osmar Schuarca/COHAB

	1.2 Aviso aos ocupantes dos imóveis
	30/08/2023
	Daniele Muhlmann/COHAB

	1.3 Produção e coleta de documentos, montagem do processo e envio à SMU
	30/08/2023
	Osmar Schuarca/COHAB

	1.4 Envio para análise da SMU a solicitação de emissão do CVCO das obras
	30/08/2023
	Osmar Schuarca/COHAB

	1.5 O documento encontra-se finalizado para entrega/retirada do ocupante do imóvel
	30/12/2023
	Daniele Muhlmann/COHAB

	1.6 Aviso aos ocupantes dos imóveis
	30/12/2023
	Daniele Muhlmann/COHAB

	1.7 Produção e coleta de documentos, montagem do processo e envio à SMU
	30/08/2024
	Osmar Schuarca/COHAB

	1.8 Envio para análise da SMU a solicitação de emissão do CVCO das obras
	30/08/2024
	Osmar Schuarca/COHAB

	1.9 O documento encontra-se finalizado para entrega /retirada do ocupante do imóvel
	30/12/2024
	Osmar Schuarca/COHAB

	1.10 Aviso aos ocupantes dos imóveis
	30/12/2024
	Osmar Schuarca/COHAB



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Companhia de Habitação Popular de Curitiba
PRODUTO 2: Títulos de propriedade disponibilizados
RESPONSÁVEL: Melissa de Athayde Cunha Kesikowski
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	2.1.  Iniciar o processo de titulação das 750 famílias com projeto aprovado
	30/01/2024
	Melissa de Athayde Cunha Kesikowski/COHAB

	2.2.  Fomentar titulação de famílias em outras áreas já aprovadas e com contratos regularizados (TUCS)
	30/12/2024
	Melissa de Athayde Cunha Kesikowski/COHAB



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Companhia de Habitação Popular de Curitiba
PRODUTO 3: Novas unidades habitacionais, utilizando soluções inovadoras e sustentáveis entregues
RESPONSÁVEL: Osmar Schuarca
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	3.1 Lançamento do edital para contratação do Trabalho Social para atender a Vila Ferrovila e o Bolsão Formosa
	31/05/2023
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.2 Início e acompanhamento das obras no Moradias Cambará – Reg. Tatuquara
	30/06/2023
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.3 Início e acompanhamento das obras no Moradias Arroio – Relocação das famílias da beira do Rio Formosa (Reg. PN)
	30/06/2023
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.4 Produção de material técnico para dar início às licitações das obras no Moradias Ilha do Sol – Relocação das famílias da beira do Rio Formosa (Reg. PN)
	30/06/2023
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.5 Produção de material técnico para dar início às licitações das obras na Vila Parolin
	30/06/2023
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.6 Produção de material técnico para dar início às licitações das obras no Moradias Alfeneiros
	30/06/2023
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.7 Implementação do Trabalho Social: Realização de ações de pós-obra para 88 famílias a serem atendidas no Conjunto Habitacional Castanheira – Reg. CIC
	30/06/2023
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.8 Ações de acompanhamento pelo Trabalho Social, nas fases de pré-obras, obras e pós-obras para as novas famílias, a serem atendidas no Moradias Arroio – Relocação das famílias da beira do Rio Formosa (Reg. PN)
	30/06/2023
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.9 Produção de material técnico para dar início à licitação do Trabalho Social para atender o total de famílias, incluindo as famílias do Bolsão Formosa – Relocação das famílias da beira do Rio Formosa (Reg. PN)
	30/06/2023
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.10 Produção de material técnico para dar início à licitação do Trabalho Social para atender o total das famílias atendidas nesta fase do projeto da Vila Parolin
	30/06/2023
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.11 Lançamento do edital para contratação do Trabalho Social para atender o total das famílias, incluindo as famílias do Bolsão Formosa – Relocação das famílias da beira do Rio Formosa (Reg. PN)
	31/08/2023
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.12 Lançamento do edital para contratação do Trabalho Social para atender o total das famílias atendidas nesta fase do projeto da Vila Parolin
	31/08/2023
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.13 Lançamento do edital para a contratação das obras no Moradias Ilha do Sol – Relocação das famílias da beira do Rio Formosa (Reg PN)
	30/09/2023
	Luiz Alberto Morselli Chaves/COHAB

	3.14 Lançamento do edital para a contratação das obras na Vila Parolin
	30/09/2023
	Luiz Alberto Morselli Chaves/COHAB

	3.15 Lançamento do edital para a contratação das obras no Moradias Alfeneiros
	30/09/2023
	Luiz Alberto Morselli Chaves/COHAB

	3.16 Produção de material técnico para dar início à licitação do Trabalho Social para atender o total das famílias, incluindo as famílias a serem atendidas no Moradias Alfeneiros
	30/11/2023
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.17 Ações de acompanhamento pelo Trabalho Social, nas fases de pós-obras, para as famílias da Vila Divino – Reg. BV
	30/12/2023
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.18 Ações de acompanhamento pelo Trabalho Social, nas fases de pós-obras, para as famílias da Vila Divino – Reg. BV
	30/12/2023
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.19 Lançamento do edital para contratação do Trabalho Social para atender o total das famílias, incluindo as famílias a serem atendidas no Moradias Alfeneiros
	30/03/2023
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.20 Início e acompanhamento das obras no Moradias Ilha do Sol – Relocação das famílias da beira do Rio Formosa (Reg. PN)
	30/03/2024
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.21 Início e acompanhamento das obras na Vila Parolin
	30/03/2024
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.22 Início e acompanhamento das obras no Moradias Alfeneiros
	30/10/2024
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.23 Conclusão de 100% das UH's na Vila Divino - Reg. BV
	30/10/2024
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.24 Conclusão de 100% das UH's no Moradias Cambará – Reg. Tatuquara
	30/12/2024
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.25 Conclusão de 100% das UH's no Moradias Arroio – Relocação das famílias da beira do Rio Formosa (Reg. PN)
	30/12/2024
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.26 Conclusão de 100% das UH's no Moradias Ilha do Sol – Relocação das famílias da beira do Rio Formosa (Reg. PN)
	30/12/2024
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.27 Conclusão de 100% das UH's na Vila Parolin
	30/12/2024
	Osmar Schuarca/COHAB

	3.28 Conclusão de 100% das UH's Moradias Alfeneiros
	30/12/2024
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.29 Ações de acompanhamento nas fases de pré-obras, obras e início da fase de pós-obras para as famílias da Vila Palmeiras, incluindo as famílias a serem reassentadas no Moradias Cambará, além das famílias de outras áreas que serão atendidas com novas UH’s no mesmo empreendimento – Reg. Tatuquara
	30/12/2024
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.30 Ações de acompanhamento pelo Trabalho Social, nas fases de pré-obras e obras para as famílias, a serem reassentadas no Moradias Arroio (Bolsão Formosa e Vila Ferrovila), além das famílias da Vila Ferrovila a serem atendidas com regularização na própria área – Relocação das famílias da beira do Rio Formosa (Reg. PN)
	30/12/2024
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.31 Ações de acompanhamento pelo Trabalho Social, nas fases de pré-obras e obras para as famílias, inclusive as do Bolsão Formosa e de outras áreas a serem atendidas no Moradias Arroio – Relocação das famílias da beira do Rio Formosa (Reg. PN)
	30/12/2024
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.32 Ações de acompanhamento pelo Trabalho Social nas fases de pré-obras e obras para as famílias a serem reassentadas nas UHs a serem construídas na Vila Parolin
	30/12/2024
	Luciana Nunes da Silva/COHAB

	3.33 Ações de acompanhamento pelo Trabalho Social, nas fases de pré-obras e obras para as famílias, incluindo as famílias a serem reassentadas nas UHs a serem construídas no Moradias Alfeneiros
	30/12/2024
	Luciana Nunes da Silva/COHAB



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Companhia de Habitação Popular de Curitiba
PRODUTO 4: Aluguel social implementado em áreas infra estruturadas para atendimento de famílias cadastradas na FILA da COHAB 
RESPONSÁVEL: Daniele Muhlmann 
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	4.1. Convocação do interessado
	30/05/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.2. Análise dos documentos do interessado
	30/06/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.3. Apresentação do imóvel ao interessado
	15/07/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.4. Assinatura do contrato 10UH’s
	30/07/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.5. Análise do protocolo aberto pelo interessado com cadastrado na FILA
	30/08/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.6. Convocação do interessado
	30/09/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.7. Análise dos documentos do interessado
	30/10/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.8. Apresentação do imóvel ao interessado
	30/11/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.9. Assinatura do contrato 10UH’s
	30/12/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.10. Análise do protocolo aberto pelo interessado com cadastrado na FILA
	30/04/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.11. Convocação do interessado
	30/05/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.12. Análise dos documentos do interessado
	30/06/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.13. Apresentação do imóvel ao interessado
	15/07/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.14. Assinatura do contrato 10UH’s
	30/07/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.15. Análise do protocolo aberto pelo interessado com cadastrado na FILA
	30/08/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.16. Convocação do interessado
	30/09/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.17. Análise dos documentos do interessado
	30/10/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.18. Apresentação do imóvel ao interessado
	30/11/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT

	4.19. Assinatura do contrato 10UH’s
	30/12/2023
	Daniele Muhlmann / COHAB-CT



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Companhia de Habitação Popular de Curitiba
PRODUTO 5: Incentivo e benefícios municipais para ampliação das Parcerias com Agentes Financeiros e Empresas da Construção Civil
RESPONSÁVEL: Cassiana Palhano Esmanhotto de Madureira
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	5.1 Proposta de investimento social (subsídio financeiro municipal) para aquisição das unidades habitacionais produzidas em parceria com a COHAB-CT que atendem as famílias cadastradas, perante ao Gabinete do Prefeito
	30/09/2023
	Melissa de Athayde Cunha Kesikowski / COHAB-CT

	5.2 Propor/Acompanhar a revisão dos parâmetros urbanísticos em área com infraestrutura para produção de habitação de interesse social exclusivamente em parceria com a COHAB ao IPPUC
	31/12/2023
	Cassiana Palhano Esmanhotto de Madureira / COHAB-CT

	5.3. Acompanhar a liberação de recursos para aquisição das unidades habitacionais produzidas em parceria com a Cohab-Ct    que atendem as famílias cadastradas, através da LOA
	31/12/2023
	Valmir Kieltyka / COHAB-CT



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Companhia de Habitação Popular de Curitiba
PRODUTO 6: Regularização da Vila Pantanal - Reg. Boqueirão
RESPONSÁVEL: Melissa de Athayde Cunha Kesikowski
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	6.1 Escolha do instrumento de regularização da área, após a regulamentação da lei federal 13.465/17
	30/06/2023
	Roberta Gehr Kuster / COHAB

	6.2 Adequação do projeto de regularização fundiária, em função da regulamentação da lei federal 13.465/17
	30/09/2023
	Roberta Gehr Kuster / COHAB



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Companhia de Habitação Popular de Curitiba
PRODUTO 7: Regularização da Vila Califórnia - Reg. Santa Felicidade
RESPONSÁVEL: Melissa de Athayde Cunha Kesikowski
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	7.1 Busca de recursos para relocação das famílias em área de risco
	30/06/2023
	Roberta Gehr Kuster / COHAB

	7.2 Continuidade do processo de aprovação do projeto de regularização fundiária, após a resolução das pendências citadas nos marcos anteriores
	30/06/2023
	Roberta Gehr Kuster / COHAB



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Companhia de Habitação Popular de Curitiba
PRODUTO 8: Pavimentação do Jardim Ludovica – Reg. Tatuquara 
RESPONSÁVEL: Oséias Santos de Oliveira
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	8.1. Conclusão da drenagem
	30/07/2023
	Osmar Schuarca / COHAB

	8.2. 8.4 Conclusão da base da pavimentação
	30/07/2023
	Osmar Schuarca / COHAB

	8.3. 8.5 Conclusão da colocação de meio fio
	30/08/2023
	Osmar Schuarca / COHAB

	8.4. 8.6 Conclusão da pavimentação das ruas
	30/08/2023
	Osmar Schuarca / COHAB



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Companhia de Habitação Popular de Curitiba
PRODUTO 9: Projeto habitacional - Atendimento habitacional para famílias do Projeto Bairro Novo da Caximba
RESPONSÁVEL: Rosemeiri Morezzi

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	9.1 Acompanhamento e fiscalização das obras contratadas pelo IPPUC
	30/06/2023
	Osmar Schuarca/COHAB

	9.2 Acompanhamento e fiscalização das obras contratadas pelo IPPUC
	30/12/2023
	Osmar Schuarca/COHAB

	9.3 Acompanhamento e fiscalização das obras contratadas pelo IPPUC
	30/06/2024
	Osmar Schuarca/COHAB

	9.4 Acompanhamento e fiscalização das obras contratadas pelo IPPUC
	30/12/2024
	Osmar Schuarca/COHAB



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Companhia de Habitação Popular de Curitiba
PRODUTO 10: Projeto social - Atendimento habitacional para famílias do Projeto Bairro Novo da Caximba 

RESPONSÁVEL: Rosemeiri Morezzi

	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	
Data
	
Responsável

	10.1 Exposição de artesanatos feitos com recicláveis e conversa sobre os riscos da queima de resíduos - Ações socioambientais na comunidade
	
30/05/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.2 Realização de reuniões técnicas intersetoriais para nivelamento de informações, deliberações e definições referentes à implementação do projeto
	
30/06/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.3 Realizar pesquisa junto aos catadores para diagnóstico desta população - Ações socioambientais na comunidade
	
30/06/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.4 Realização de reuniões semanais com grupos de 100 famílias para apresentação da proposta de intervenção
	
30/07/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.5 Reuniões com os catadores para apresentar o diagnóstico, demandas e apresentar exemplos de organização e limpeza nesta profissão - Ações socioambientais na comunidade
	30/10/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.6 Realização de ações participativas que incluam os beneficiários no planejamento e na execução do Trabalho Social, tais como: reuniões informativas, rodas de conversa, constituição ou fortalecimento de grupos representativos, reuniões de planejamento comunitário, e outras ações que contribuam para ampliar o conhecimento da proposta de intervenção
	30/12/2023
	
Rosemeiri Morezzi

	10.7 Realização de plantões sociais como canal de acesso à informação
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.8 Definição de estratégias para impedir o crescimento da ocupação
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.9 Desenvolvimento e aplicação de instrumental para mapeamento de aceitação e resistências à intervenção por parte dos moradores e definição das estratégias de negociação para eventuais ajustes ao projeto físico
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.10 Inclusão de lideranças ou instâncias de representação existentes e potenciais, no planejamento, acompanhamento e avaliação das ações, incentivando a participação e controle social na resolução dos problemas
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.11 Realização de rodas de conversa sobre necessidades da comunidade e busca de alternativas para superação de dificuldades, identificando moradores que se mostrem com potencial para liderar e/ou representar a comunidade
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.12 Realização de reuniões técnicas intersetoriais para nivelamento de informações, deliberações e definições referentes à implementação do projeto
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.13 Orientação e encaminhamento dos beneficiários para os serviços e equipamentos públicos disponíveis, conforme necessidades específicas das famílias
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.14 Realização de pesquisa para conhecer potencial profissional dos beneficiários, a fim de viabilizar a absorção de mão de obra pelas empresas contratadas
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.15 Realização de ações que potencializem os comércios locais, promovendo aperfeiçoamento técnico e legal, para aumentar a geração de renda local
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.16 Realização de articulações para inclusão escolar e capacitação para o trabalho, especialmente para o grupo de meninos adolescentes e jovens, mulheres e público LGBTQI+, visando à redução do analfabetismo, o estímulo à sua autonomia e à geração de renda
	30/12/2023
	
Rosemeiri Morezzi

	10.17 Realização de grupos trimestrais, oficinas e rodas de conversa com os moradores, abordando temas relacionados à convivência, direitos e deveres do morador, uso do espaço comum, segurança, conservação, prevenção ao vandalismo, entre outros
	30/12/2023
	
Rosemeiri Morezzi

	10.18 Realização de Oficinas Orientativas sobre planejamento e gestão do orçamento familiar, bem como sobre a racionalização dos gastos com a moradia
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.19 Realização de oficinas para mulheres e público LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo e outros) onde possam compartilhar suas experiências e necessidades
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.20 Elaborar estudo técnico dos grupos prioritários para definição das unidades habitacionais, conforme necessidades específicas considerando: deficiências, limitações de mobilidade, famílias numerosas, idosos, comércios e serviços
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.21 Realização de reunião para sorteio/destinação das unidades, respeitando os critérios de relações de vizinhança, prioridades para idosos, pessoas com deficiência e famílias numerosas, conforme estudo técnico realizado
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.22 Assinatura de contrato com as famílias beneficiárias
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.24 Preparação e apoio às famílias em todo processo de reassentamento provisório e definitivo
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.25 Visita individual nas unidades habitacionais para orientações quanto a correta utilização e conservação dos equipamentos internos
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.26 Reunião com as mulheres da comunidade para conhecer as habilidades passíveis de compartilhamento e apresentar exemplos de grupos comunitários - Ações socioambientais na comunidade
	30/12/2023
	Rosemeiri Morezzi

	10.27 Realização de reuniões técnicas intersetoriais para nivelamento de informações, deliberações e definições referentes à implementação do projeto
	30/06/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.28 Realização de ações participativas que incluam os beneficiários no planejamento e na execução do Trabalho Social, tais como: reuniões informativas, rodas de conversa, constituição ou fortalecimento de grupos representativos, reuniões de planejamento comunitário, e outras ações que contribuam para ampliar o conhecimento da proposta de intervenção
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.29 Realização de plantões sociais como canal de acesso à informação
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.30 Definição de estratégias para impedir o crescimento da ocupação
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.31 Desenvolvimento e aplicação de instrumental para mapeamento de aceitação e resistências à intervenção por parte dos moradores e definição das estratégias de negociação para eventuais ajustes ao projeto físico
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.32 Inclusão de lideranças ou instâncias de representação existentes e potenciais, no planejamento, acompanhamento e avaliação das ações, incentivando a participação e controle social na resolução dos problemas
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.33 Realização de rodas de conversa sobre necessidades da comunidade e busca de alternativas para superação de dificuldades, identificando moradores que se mostrem com potencial para liderar e/ou representar a comunidade
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.34 Realização de reuniões técnicas intersetoriais para nivelamento de informações, deliberações e definições referentes à implementação do projeto
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.35 Orientação e encaminhamento dos beneficiários para os serviços e equipamentos públicos disponíveis, conforme necessidades específicas das famílias
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.36 Realização de pesquisa para conhecer potencial profissional dos beneficiários, a fim de viabilizar a absorção de mão de obra pelas empresas contratadas
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.37 Realização de ações que potencializem os comércios locais, promovendo aperfeiçoamento técnico e legal, para aumentar a geração de renda local
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.38 Realização de articulações para inclusão escolar e capacitação para o trabalho, especialmente para o grupo de meninos adolescentes e jovens, mulheres e público LGBTQI+, visando à redução do analfabetismo, o estímulo à sua autonomia e à geração de renda
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.39 Realização de grupos trimestrais, oficinas e rodas de conversa com os moradores, abordando temas relacionados à convivência, direitos e deveres do morador, uso do espaço comum, segurança, conservação, prevenção ao vandalismo, entre outros
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.40 Realização de Oficinas Orientativas sobre planejamento e gestão do orçamento familiar, bem como sobre a racionalização dos gastos com a moradia
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.41 Realização de oficinas para mulheres e público LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo e outros) onde possam compartilhar suas experiências e necessidades
	
30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.42 Elaborar estudo técnico dos grupos prioritários para definição das unidades habitacionais, conforme necessidades específicas considerando: deficiências, limitações de mobilidade, famílias numerosas, idosos, comércios e serviços
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.43 Realização de reunião para sorteio/destinação das unidades, respeitando os critérios de relações de vizinhança, prioridades para idosos, pessoas com deficiência e famílias numerosas, conforme estudo técnico realizado
	
30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.44 Assinatura de contrato com as famílias beneficiárias
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.45 Preparação e apoio às famílias em todo processo de reassentamento provisório e definitivo
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi

	10.26 Visita individual nas unidades habitacionais para orientações quanto a correta utilização e conservação dos equipamentos internos
	30/12/2024
	Rosemeiri Morezzi



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Companhia de Habitação Popular de Curitiba 
PRODUTO 11: Regularização Fundiária – área ocupada dentro do Bolsão Caximba
RESPONSÁVEL: Mauro Cesar Kugler
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	11.1 Elaboração do material técnico necessário para o processo de aprovação – área consolidada dentro do Bolsão Caximba, após atualização da legislação municipal de regularização fundiária
	30/06/2023
	Roberta Gehr Kuster/COHAB-CT

	11.2 Aprovação do projeto de parcelamento envolvido no processo de regularização fundiária, pela SMU dentro do Bolsão Caximba
	30/06/2023
	Roberta Gehr Kuster/COHAB-CT

	11.3 Pactuação do projeto de parcelamento proposto junto aos demais órgãos envolvidos (IPPUC, SMMA, SMOP, SMU e PGM) dentro do Bolsão Caximba
	30/12/2023
	Roberta Gehr Kuster/COHAB-CT

	11.4 Disponibilização dos títulos de propriedade dentro do Bolsão Caximba
	30/12/2023
	Melissa de Athayde Cunha Kesikowski/COHAB-CT



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Companhia de Habitação Popular de Curitiba 
PRODUTO 12: Regularização Fundiária das Vilas Primeiro de Setembro e Vila Dantas
RESPONSÁVEL: Melissa de Athayde Cunha Kesikowski 
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	12.1 Elaboração do Plano de Regularização em consonância com a Lei 13.465/2017, nas áreas Vilas Primeiro de Setembro e Vila Dantas
	30/06/2023
	Roberta Gehr Kuster/COHAB-CT

	12.2 Desenvolver o Projeto Urbanístico das áreas Vilas Primeiro de Setembro e Vila Dantas
	30/06/2023
	Roberta Gehr Kuster/COHAB-CT

	12.3 Aprovação do projeto urbanístico e complementares das áreas Vilas Primeiro de Setembro e Vila Dantas
	30/12/2023
	Roberta Gehr Kuster/COHAB-CT

	12.4 Disponibilização dos títulos de propriedade das áreas Vilas Primeiro de Setembro e Vila Dantas
	30/12/2023
	Melissa de Athayde Cunha Kesikowski/COHAB-CT



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Fundação de Ação Social
PRODUTO 13: CRAS no Santa Cândida, implantado
RESPONSÁVEL: Maria Inês Gusso Rosa
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	13.1 Implantação do CRAS
	30/12/2023
	Maria Ines Gusso Rosa

	13.2 Locação de imóvel
	31/12/2023
	Maria Ines Gusso Rosa



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Fundação de Ação Social
PRODUTO 14: Serviços em Instituições de Longa Permanência
RESPONSÁVEL: Tatiana Possa Schafachek

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	14.1 Realização de Chamamento público para o Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas (em ILPI) 
	30/12/2023
	Tatiana Possa Schafachek

	14.2 Padronização de valor per capita Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas (em ILPI)
	30/12/2023
	Tatiana Possa Schafachek

	14.3 Aumento de metas do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas (em ILPI) 
	30/12/2023
	Tatiana Possa Schafachek



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
PRODUTO 15: Rede de sacolões da família requalificada e ampliada
RESPONSÁVEL: Eliseu Alves Maciel 
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL


	15.1 Integração temporal para Sacolão da Família no Terminal Pinheirinho
	31/07/2023
	Eliseu Alves Maciel

	15.2 Inauguração do Sacolão da Família CIC
	30/11/2023
	Eliseu Alves Maciel


[bookmark: _Hlk142641420]
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
PRODUTO 16: Restaurante Popular Sustentável do Tatuquara, implantado
RESPONSÁVEL: Felipe Thiago de Jesus
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	16.1 Inauguração do Restaurante Popular Sustentável do Tatuquara
	30/04/2023
	Felipe Thiago de Jesus/SMSAN
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