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ATUALIZADO EM SETEMBRO/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PLANO CIDADE AMIGA DAS PESSOAS IDOSAS
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PROJETO TRANSPORTE AMIGO DA PESSOA IDOSA
OBJETIVO 
Adaptar o transporte público para que o mesmo ofereça possibilidades seguras e confortáveis do deslocamento das pessoas idosas pela cidade, e que cumpra o papel de indutor da participação cívica e social e facilitador do acesso a serviços públicos e de saúde

INDICADOR
[bookmark: _Hlk146641477]Proporção de pessoas idosas que utilizam o transporte público
META: Manter acima de 8%
METAS ANUAIS:
2024: acima de 8%
2025: acima de 8%
 
PRODUTOS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)
PRODUTO 1: URBS Digital
RESPONSÁVEL: Vilson José Kimmel
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	1.1. Emissão on-line das autuações para infrações do sistema de transporte comercial
	31/07/2023
	Vilson Jose Kimmel

	1.2. Integração do cadastro do passe escolar com as Escolas Municipais e Estaduais
	30/08/2023
	Vilson Jose Kimmel

	1.3. Prova de vida para o cartão isento (idoso) integrado com o INSS
	31/08/2023
	Vilson Jose Kimmel



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)
PRODUTO 2: Ônibus elétrico implantado
RESPONSÁVEL: Clever Ubiratan Teixeira de Almeida
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	2.1. Aquisição da frota de veículos elétricos da Linha Inter 2
	30/09/2023
	Clever Ubiratan Teixeira de Almeida

	2.2. Implantação da infraestrutura de apoio necessária
	30/06/2024
	Clever Ubiratan Teixeira de Almeida

	2.3. Execução de testes dos ônibus elétricos na Linha Inter 2
	30/08/2024
	Clever Ubiratan Teixeira de Almeida

	2.4. Início da operação dos ônibus elétricos (depende da finalização das obras viárias e da infraestrutura de apoio)
	30/10/2024
	Clever Ubiratan Teixeira de Almeida



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)
PRODUTO 3: Faixas Exclusivas - URBS e SMDT
RESPONSÁVEL: Sergio Luis de Oliveira
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	3.1. Sinalização da faixa exclusiva: Rua João Negrão entre Ruas André de Barros e Rua Almirante Gonçalves
	29/12/2023
	Mauricio Razera

	3.2. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Erasto Gaertner
	30/12/2023
	Mauricio Razera

	3.3. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Victor Ferreira do Amaral
	30/12/2023
	Mauricio Razera

	3.4. Implantação da faixa exclusiva: Rua Emiliano Perneta entre Rua Dr. Muricy e Av. Visconde de Nacar
	15/06/2024
	Sergio Luis de Oliveira

	3.5. Implantação da faixa exclusiva: Av. Pres. Kennedy
	15/06/2024
	Sergio Luis de Oliveira

	3.6. Implantação da faixa exclusiva: Av. Erasto Gaertner
	15/06/2024
	Sergio Luis de Oliveira

	3.7. Implantação da faixa exclusiva: Av. Victor Ferreira do Amaral
	15/06/2024
	Sergio Luis de Oliveira

	3.8. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Pres. Kennedy
	30/12/2024
	Mauricio Razera



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 4: Desalinhamento Ligeirão Norte-Sul - conclusão
RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	4.1. Início da operação do Ligeirão
	15/07/2023
	Sergio Luis de Oliveira

	4.2. Adequação da frota
	15/07/2023
	Sergio Luis de Oliveira

	4.3. Obra 100% concluída -  todas as estações entregues
	31/07/2023
	Sergio Luis de Oliveira

	4.4. Entrega para o Prefeito
	31/07/2023
	Sergio Luis de Oliveira


ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)
PRODUTO 5: Ligeirão no trecho norte da Linha Verde
RESPONSÁVEL: Aldemar Venancio Martins Neto
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	5.1. Implantação da estação Solar
	29/03/2024
	Aldemar Venancio Martins Neto

	5.2. Implantação da estação Atuba
	29/03/2024
	Aldemar Venancio Martins Neto

	5.3. Integração das linhas da região
	15/10/2024
	Sergio Luis de Oliveira



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)
PRODUTO 6: Terminais de integração reestruturados
RESPONSÁVEL: Astrid Cristianne Dilger Sanches
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	6.1. Conclusão dos projetos solicitados pela URBS
	30/06/2024
	Olga Mara Prestes

	6.2. Encaminhamento para IPPUC para elaboração de projetos
	31/12/2024
	Astrid Cristianne Dilger Sanches

	6.3. Previsão orçamentária para realização das reformas
	31/12/2024
	Pedro Henrique Scherner Romanel

	6.4. Orçamento dos projetos solicitados
	31/12/2024
	Astrid Cristianne Dilger Sanches




ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)
PRODUTO 7: Revitalização de plataforma de terminais
RESPONSÁVEL: Alceu Izaias Elias Portella
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	7.1. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Capão Raso, sentido bairro/centro
	30/12/2024
	Thiago Augusto Sielski Marquardt

	7.2. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Boa Vista, ambos sentidos
	30/12/2024
	Thiago Augusto Sielski Marquardt

	7.3. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Sitio Cercado, ambos sentidos
	30/12/2024
	Thiago Augusto Sielski Marquardt




ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)
PRODUTO 8: Acessibilidade nas estações tubo
RESPONSÁVEL: Astrid Cristianne Dilger Sanches
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	8.1. Término da execução no trecho da Rep. Argentina e Winston Churchill para reposicionamento da catraca para permitir porta de isenção de 0,80m
	30/07/2023
	Astrid Cristianne Dilger Sanches

	8.2. Término da execução no trecho da Rep. Argentina E Winston Churchill para reposicionamento da catraca para permitir porta de isenção de 0,80m
	30/07/2023
	Astrid Cristianne Dilger Sanches

	8.3. Previsão de execução das rampas nas estações-tubo Sagrado Coração e Rosa Tortato
	30/08/2023
	Astrid Cristianne Dilger Sanches

	8.4. Orçamentos dos elevadores/rampas para as estações-tubo Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz e Brigadeiro Franco
	30/08/2023
	Astrid Cristianne Dilger Sanches

	8.5. Elaboração de Termo de Referência para os elevadores/rampas das estações-tubo Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz e Brigadeiro Franco
	30/08/2023
	Astrid Cristianne Dilger Sanches



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)
PRODUTO 9: Implantação de novas estações-tubo
RESPONSÁVEL: Astrid Cristianne Dilger Sanches
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	9.1. Processo licitatório para estações-tubo e placa de concreto
	31/12/2024
	Astrid Cristianne Dilger Sanches

	9.2. Estação-tubo Bairro Novo e Rui Barbosa
	31/12/2024
	Astrid Cristianne Dilger Sanches

	9.3. Duas estações-tubo no Círculo Militar
	31/12/2024
	Astrid Cristianne Dilger Sanches

	9.4. Elaboração de processo licitatório para estações-tubo e placas de concreto
	31/12/2024
	Astrid Cristianne Dilger Sanches



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)
PRODUTO 10: Revitalização de 30 estações-tubo
RESPONSÁVEL: Alceu Izaias Elias Portella
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	10.1. Reforma/substituição de pisos de 10 estações-tubo
	01/05/2023
	Thiago Augusto Sielski Marquardt

	10.2. Reforma/substituição de pisos de 10 estações-tubo
	01/09/2023
	Thiago Augusto Sielski Marquardt



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PRODUTO 11: Programa Asfalto Novo
RESPONSÁVEL: Mario Luis da Costa Padovani
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	11.1 Revitalizar a Rua Sebastião Alves Ferreira, no Bairro Alto - Regional Boa Vista
	30/12/2023
	Mario Luis da Costa Padovani

	11.2 Rua Diogo Mugiatti reciclada - Reg Boqueirão
	01/01/2024
	Mario Luis da Costa Padovani

	11.3 Rua Olga Mazepa de Paula com pavimentação alternativa - Reg Cajuru
	01/01/2024
	Mario Luis da Costa Padovani



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)
PRODUTO 12: BRT Leste Oeste - Implantação do novo Terminal Capão da Imbuia
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	12.1 Fiscalização - elaboração dos projetos executivos
	07/06/2023
	Carlos Alberto Barros

	12.2 Fiscalização - finalização dos projetos executivos
	28/06/2024
	Carlos Alberto Barros

	12.3 Aprovação do agente financiador
	15/07/2024
	Olga Mara Prestes

	12.4 Autorização para Licitar - UTAG
	05/09/2024
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	12.5 Elaboração de minuta de edital de licitação
	05/09/2024
	Olga Mara Prestes

	12.6 Parecer Jurídico do Edital
	05/09/2024
	Olga Mara Prestes

	12.7 Publicação do Edital
	05/09/2024
	Olga Mara Prestes

	12.8 Recebimento de Propostas
	05/09/2024
	Olga Mara Prestes

	12.9 Homologação do vencedor
	05/09/2024
	Olga Mara Prestes

	12.10 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	05/09/2024
	Olga Mara Prestes

	12.11 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
	05/09/2024
	Olga Mara Prestes

	12.12 Assinatura do contrato
	05/09/2024
	Olga Mara Prestes

	12.13 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	28/10/2024
	Olga Mara Prestes

	12.14 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	05/11/2024
	Olga Mara Prestes

	12.15 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	05/11/2024
	Olga Mara Prestes

	12.16 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	05/11/2024
	Olga Mara Prestes

	12.17 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	05/11/2024
	Olga Mara Prestes

	12.18 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	05/11/2024
	Olga Mara Prestes

	12.19 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	05/11/2024
	Olga Mara Prestes

	12.20 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	05/11/2024
	Olga Mara Prestes



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)
PRODUTO 13: BRT Leste Oeste - Implantação do Terminal CIC Norte
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	13.1 Fiscalização - elaboração dos projetos executivos
	17/06/2023
	Carlos Alberto Barros

	13.2 Contratação dos projetos executivos - UTAG
	28/06/2023
	Carlos Alberto Barros

	13.3 Fiscalização - finalização dos projetos executivos
	20/06/2024
	Carlos Alberto Barros

	13.4 Aprovação do agente financiador
	26/07/2024
	Olga Mara Prestes

	13.5 Publicação do Edital
	21/10/2024
	Olga Mara Prestes

	13.6 Autorização para Licitar - UTAG
	24/12/2024
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	13.7 Elaboração de minuta de edital de licitação
	24/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.8 Parecer Jurídico do Edital
	24/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.9 Recebimento de Propostas
	24/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.10 Homologação do vencedor
	24/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.11 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	24/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.12 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
	24/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.13 Assinatura do contrato
	24/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.14 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.15 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.16 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.17 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.18 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.19 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.20 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.21 Finalização do contrato -  Recebimento Definitivo
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	13.22 Início da operação da Linha
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)
PRODUTO 14: BRT Leste Oeste - Reforma do Terminal do Campo Comprido
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	14.1 Licitação dos projetos executivos - UTAG
	28/06/2023
	Carlos Alberto Barros

	14.2 Fiscalização - elaboração dos projetos executivos
	28/06/2023
	Carlos Alberto Barros

	14.3 Fiscalização - finalização dos projetos executivos
	19/05/2024
	Olga Mara Prestes

	14.4 Aprovação do agente financiador
	27/05/2024
	Olga Mara Prestes

	14.5 Autorização para Licitar - UTAG
	21/08/2024
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	14.6 Elaboração de minuta de edital de licitação
	21/08/2024
	Olga Mara Prestes

	14.7 Parecer Jurídico do Edital
	21/08/2024
	Olga Mara Prestes

	14.8 Publicação do Edital
	21/08/2024
	Olga Mara Prestes

	14.9 Recebimento de Propostas
	21/08/2024
	Olga Mara Prestes

	14.10 Homologação do vencedor
	21/08/2024
	Olga Mara Prestes

	14.11 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	14.12 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	14.13 Assinatura do contrato
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	14.14 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	14.15 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	14.16 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	14.17 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	14.18 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	14.19 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	14.20 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	14.21 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	19/09/2024
	Olga Mara Prestes

	14.22 Início da operação da Linha
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)
PRODUTO 15: BRT Leste Oeste - Reforma do Terminal Centenário
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	15.1 Elaboração de minuta de edital de licitação
	04/10/2023
	Olga Mara Prestes

	15.2 Fiscalização - finalização dos projetos executivos
	03/05/2024
	Carlos Alberto Barros

	15.3 Aprovação do agente financiador
	11/05/2024
	Olga Mara Prestes

	15.4 Autorização para Licitar - UTAG
	03/09/2024
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	15.5 Parecer Jurídico do Edital
	03/09/2024
	Olga Mara Prestes

	15.6 Publicação do Edital
	03/09/2024
	Olga Mara Prestes

	15.7 Recebimento de Propostas
	03/09/2024
	Olga Mara Prestes

	15.8 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	04/10/2024
	Olga Mara Prestes

	15.9 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
	04/10/2024
	Olga Mara Prestes

	15.10 Assinatura do contrato
	04/10/2024
	Olga Mara Prestes

	15.11 Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra
	04/10/2024
	Olga Mara Prestes

	15.12 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	04/10/2024
	Olga Mara Prestes

	15.13 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	04/10/2024
	Olga Mara Prestes

	15.14 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	04/10/2024
	Olga Mara Prestes

	15.15 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	04/10/2024
	Olga Mara Prestes

	15.16 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	04/10/2024
	Olga Mara Prestes

	15.17 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	04/10/2024
	Olga Mara Prestes

	15.18 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	04/10/2024
	Olga Mara Prestes

	15.19 Homologação do vencedor
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes

	15.20 Início da operação da Linha
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)
PRODUTO 16: BRT Leste Oeste - Reforma do Terminal Vila Oficinas
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	16.1 Fiscalização - finalização dos projetos executivos
	31/01/2024
	Carlos Alberto Barros

	16.2 Aprovação do agente financiador
	10/03/2024
	Olga Mara Prestes

	16.3 Autorização para Licitar - UTAG
	02/06/2024
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	16.4 Elaboração de minuta de edital de licitação
	02/06/2024
	Olga Mara Prestes

	16.5 Parecer Jurídico do Edital
	02/06/2024
	Olga Mara Prestes

	16.6 Publicação do Edital
	02/06/2024
	Olga Mara Prestes

	16.7 Recebimento de Propostas
	02/06/2024
	Olga Mara Prestes

	16.8 Homologação do vencedor
	02/06/2024
	Olga Mara Prestes

	16.9 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	02/09/2024
	Olga Mara Prestes

	16.10 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
	02/09/2024
	Olga Mara Prestes

	16.11 Assinatura do contrato
	02/09/2024
	Olga Mara Prestes

	16.12 Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra
	02/09/2024
	Olga Mara Prestes

	16.13 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	02/09/2024
	Olga Mara Prestes

	16.14 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	02/09/2024
	Olga Mara Prestes

	16.15 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	02/09/2024
	Olga Mara Prestes

	16.16 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	02/09/2024
	Olga Mara Prestes

	16.17 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	02/09/2024
	Olga Mara Prestes

	16.18 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	02/09/2024
	Olga Mara Prestes

	16.19 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	02/09/2024
	Olga Mara Prestes

	16.20 Início da operação da Linha
	31/12/2024
	Olga Mara Prestes



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)
PRODUTO 17: BRT Leste Oeste – Revitalização do Terminal Campina do Siqueira
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	17.1 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	10/06/2023
	Olga Mara Prestes

	17.2 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra
	10/06/2023
	Olga Mara Prestes

	17.3 Assinatura do contrato
	10/06/2023
	Olga Mara Prestes

	17.4 Autorização para Licitar - UTAG
	28/06/2023
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	17.5 Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra
	01/07/2023
	Olga Mara Prestes

	17.6 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	11/07/2023
	Olga Mara Prestes

	17.7 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	11/07/2023
	Olga Mara Prestes

	17.8 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	11/07/2023
	Olga Mara Prestes

	17.9 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	11/07/2023
	Olga Mara Prestes

	17.10 Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
	11/07/2023
	Olga Mara Prestes

	17.11 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	08/09/2023
	Olga Mara Prestes

	17.12 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	08/09/2023
	Olga Mara Prestes

	17.13 Início da operação da Linha
	31/10/2024
	Olga Mara Prestes



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)
PRODUTO 18: BRT Leste Oeste – Revitalização do Terminal do Hauer
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	18.1 Acompanhamento da liberação de recursos do Governo para implantação do Terminal
	30/06/2023
	Carlos Alberto Barros

	18.2 Autorização para Licitar - UTAG
	04/06/2024
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	18.3 Elaboração de minuta de edital de licitação
	12/06/2024
	Olga Mara Prestes

	18.4 Parecer Jurídico do Edital
	12/06/2024
	Olga Mara Prestes

	18.5 Publicação do Edital
	03/07/2024
	Olga Mara Prestes

	18.6 Recebimento de Propostas
	13/07/2024
	Olga Mara Prestes

	18.7 Homologação do vencedor
	13/07/2024
	Olga Mara Prestes

	18.8 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
	12/09/2024
	Olga Mara Prestes

	18.9 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra
	12/09/2024
	Olga Mara Prestes

	18.10 Assinatura do contrato
	12/09/2024
	Olga Mara Prestes

	18.11 Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra
	03/10/2024
	Olga Mara Prestes

	18.12 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	13/10/2024
	Olga Mara Prestes

	18.13 Acompanhamento da obra - 30 % de execução
	13/10/2024
	Olga Mara Prestes

	18.14 Acompanhamento da obra - 50 % de execução
	13/10/2024
	Olga Mara Prestes

	18.15 Acompanhamento da obra - 75 % de execução
	13/10/2024
	Olga Mara Prestes

	18.16 Acompanhamento da obra - 90 % de execução
	13/10/2024
	Olga Mara Prestes

	18.17 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	13/10/2024
	Olga Mara Prestes

	18.18 Finalização do contrato -  Recebimento Definitivo
	13/10/2024
	Olga Mara Prestes



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)
PRODUTO 19: BRT Leste Oeste – Eduardo Sprada / Praça Rui Barbosa
RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	19.1 Elaboração de minuta de edital de licitação
	04/08/2023
	Olga Mara Prestes

	19.2 Revisão/adequação dos projetos executivos de infraestrutura viária de 17 estações
	20/12/2023
	Olga Mara Prestes

	19.3 Revisão dos projetos de paisagismo entre as estações 7,5 km
	20/12/2023
	Marcio Alex Marcelino

	19.4 Autorização para Licitar - UTAG
	19/03/2024
	Marcio Augusto de Toledo Teixeira

	19.5 Parecer Jurídico do Edital
	02/04/2024
	Olga Mara Prestes

	19.6 Publicação do Edital
	13/04/2024
	Olga Mara Prestes

	19.7 Recebimento de Propostas
	18/05/2024
	Olga Mara Prestes

	19.8 Homologação do vencedor
	15/06/2024
	Olga Mara Prestes

	19.9 Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ execução da Obra
	22/06/2024
	Olga Mara Prestes

	19.10 Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
	02/07/2024
	Olga Mara Prestes

	19.11 Assinatura do contrato
	12/07/2024
	Olga Mara Prestes

	19.12 Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
	16/07/2024
	Olga Mara Prestes

	19.13 Acompanhamento da obra - 15% de execução
	18/10/2024
	Olga Mara Prestes

	19.14 Acompanhamento da obra - 35% de execução
	18/10/2024
	Olga Mara Prestes

	19.15 Acompanhamento da obra - 50% de execução
	18/10/2024
	Olga Mara Prestes

	19.16 Acompanhamento da obra - 75% de execução
	18/10/2024
	Olga Mara Prestes

	19.17 Acompanhamento da obra - 90% de execução
	18/10/2024
	Olga Mara Prestes

	19.18 Conclusão da obra - Recebimento Provisório
	18/10/2024
	Olga Mara Prestes

	19.19 Finalização do contrato -  Recebimento Definitivo
	18/10/2024
	Olga Mara Prestes



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito
PRODUTO 20: Campanha educativa no trânsito
RESPONSÁVEL: Eduilio Roberto Sampaio da Cruz
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	20.1 Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas
	31/08/2023
	Patricia Bastos

	20.2 Ação Educativa - Programa Modais
	31/08/2023
	Caçan Jure Cordeiro Silvanio

	20.3 Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos
	31/08/2023
	Caçan Jure Cordeiro Silvanio

	20.4 Ação Educativa Volta às Aulas - 1 Escola por Regional
	31/08/2023
	Patricia Bastos

	20.5 Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas
	30/11/2023
	Patricia Bastos

	20.6 Ação Educativa - Programa Modais
	30/11/2023
	Caçan Jure Cordeiro Silvanio

	20.7 Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos
	30/11/2023
	Caçan Jure Cordeiro Silvanio



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito
PRODUTO 21: Implantação de semáforos FALA Curitiba
RESPONSÁVEL: Edvaldo Francisco Alves
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	21.1 Bairro Novo - 2022 - Implantar semáforo na Rua Guaçuí x Rua Ivatuba
	01/11/2023
	Edvaldo Francisco Alves



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito
PRODUTO 22: Semáforos para pedestres, inclusive para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida – SMDT
RESPONSÁVEL: Edvaldo Francisco Alves
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	22.1 Viabilizar aditivo de Contrato
	30/06/2023
	Edvaldo Francisco Alves

	22.2 Elaborar 1ª Ordem de Serviço
	31/08/2023
	Edvaldo Francisco Alves

	22.3 Execução da 2º Ordem de Serviço
	31/10/2023
	Edvaldo Francisco Alves



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito
PRODUTO 23: Obras realizadas por concessionárias fiscalizadas
RESPONSÁVEL: Mirian Voss
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	23.1 Acompanhamento da migração e treinamento do programa
	30/06/2023
	Mirian Voss

	23.2 Acompanhamento do treinamento do novo Programa
	31/07/2023
	Mirian Voss

	23.3 Acompanhamento do novo programa e conclusão da implementação
	31/07/2023
	Mirian Voss



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)
PRODUTO 24: Estacionamentos Digitais modernizados
RESPONSÁVEL: Elias Techy
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	24.1 Colocação de dispositivo de número de vagas disponíveis
	30/06/2023
	Elias Techy

	24.2 Convênios com meios de pagamento (PicPay, ConectCar)
	30/06/2023
	Vilson Jose Kimmel

	24.3 Automatização das cancelas por meio de pagamento com tecnologia de Tag
	30/06/2023
	Vilson Jose Kimmel


ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)
PRODUTO 25: Melhorias na Rodoviária de Curitiba
RESPONSÁVEL: Elcio Antonio Alves dos Anjos
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO
	MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE
	DATA
	RESPONSÁVEL

	25.1 Assentos de uso preferencial sinalizados para idosos e espaços para P.C.R.
	30/06/2022
	Elcio Antonio Alves dos Anjos

	25.2 Acessos públicos externos ao terminal - piso tátil
	31/12/2023
	Elcio Antonio Alves dos Anjos

	25.3 Abertura existente entre a grelha com o piso tátil no prolongamento de acesso do piso da rodoviária com a Av. Pres. Afonso Camargo
	31/12/2023
	Elcio Antonio Alves dos Anjos

	25.4 Altura dos corrimões instalados nas escadas de acesso as passarelas e 01 corrimão e 02 guarda-copos
	31/12/2023
	Elcio Antonio Alves dos Anjos

	25.5 Corrimãos e sinalização visual dos degraus
	31/12/2023
	Elcio Antonio Alves dos Anjos

	25.6 Sinalização tátil em Braile
	31/12/2023
	Elcio Antonio Alves dos Anjos

	25.7 Variação na altura dos degraus das escadas de acesso as passarelas
	31/12/2023
	Elcio Antonio Alves dos Anjos

	25.8 Acessos públicos externos ao terminal - área de desembarque e travessias elevadas
	31/12/2023
	Elcio Antonio Alves dos Anjos

	25.9 Acessos públicos externos ao terminal - travessia de veículos sobre calçadas
	31/12/2023
	Elcio Antonio Alves dos Anjos

	25.10 Revitalização do sistema elétrico das portas de acesso às plataformas de embarque (fiação aérea)
	31/12/2023
	Elcio Antonio Alves dos Anjos

	25.11 Revitalização do sistema viário da Rodoviária com implantação do Estacionamento Regulamentado
	31/12/2023
	Elcio Antonio Alves dos Anjos

	25.12 Abertura existente entre a grelha como o piso tátil no prolongamento de acesso do piso da rodoviária com a Av. Pres. Afonso Camargo
	31/12/2023
	Elcio Antonio Alves dos Anjos
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