

FEUILLE DE ROUTE ELABORÉE DURANT L'ATELIER NATIONAL RSI-PVS AU TCHAD (29-31 OCTOBRE 2018)

Difficulté de mise en œuvre : Facile +, Modérée ++, Très difficile +++

Impacte : Impact faible +, Impact moyen ++, Impact conséquent +++

Abréviations : EMI (Equipe Mobile d'Intervention) ; Env. (Environnement) ; GTT (Groupe Technique de Travail) ; OH (One Health) ; PF (Point Focal) ; POS (Procédures Opérationnelles Standards) ; RH (Ressources Humaines) ; SA (Santé Animale) ; SH (Santé Humaine) ; TDR (Termes de Référence).

Activités	Date	Coût	Impact	Responsable	Processus
LABORATOIRE					
Objectif 1 : Mettre en place une plateforme multisectorielle pour la mise en œuvre du management de la qualité dans les laboratoires (20 personnes)					
1.1. Désigner des points focaux des différents secteurs pour la plateforme	Mars 2019	+	+++	MSP/DLBM/MEPA	<ul style="list-style-type: none"> Note d'information du MSP à ses collègues d'autres secteurs Désignation des points focaux par les institutions Acte de nomination par MSP/MEPA Elaboration des textes juridiques et réglementaires régissant le fonctionnement et l'organisation de la plateforme multisectorielle
1.2. Développer un plan des activités conjointes pour améliorer la gestion de qualité dans les laboratoires	Avril 2019	+++	+++	Plateforme multisectorielle	<ul style="list-style-type: none"> Formation conjointe des techniciens pour les bonnes pratiques de laboratoire Amener au moins 4 laboratoires multisectoriels pour les 5 maladies zoonotiques retenues. Inscription et veille normatives et réglementaires
1.3. Développer des procédures opératoires standardisées pour le diagnostic biologique des zoonoses prioritaires	Juin 2019	+++	+++	Plateforme multisectorielle	<ul style="list-style-type: none"> Préparation des TDR Atelier de recensement des différents SOPs (2 jours) Atelier d'harmonisation des SOPs (3 jours) Atelier d'examen et validation des SOPs (1 jour)
1.4. Elaborer les manuels de biosécurité et biosureté des laboratoires et assurer leur suivi	Sept 2019	++	+++	Plateforme multisectorielle	<ul style="list-style-type: none"> Préparation et envoi des TDR Atelier de rédaction (3 jours) Atelier d'examen et de validation (1 jour)
Objectif 2 : Renforcer les capacités des laboratoires, multisectoriel					
2.1. Formation des formateurs nationaux (15 personnes) en biosécurité / biosureté	Sept 2019	+++	+++	Plateforme multisectorielle	<ul style="list-style-type: none"> Préparation et envoi des TDR aux partenaires techniques et financiers Atelier de formation sur le transport des échantillons Atelier de formation sur la gestion des déchets de laboratoire Atelier de formation sur la métrologie Atelier de formation en cascade des agents des différents secteurs
2.2. Mise en place d'un mécanisme pérenne d'approvisionnement en réactifs et consommables de laboratoire	Oct 2019	+++	+++	Plateforme multisectorielle	<ul style="list-style-type: none"> Définition de mécanismes conjoints Mise en place de mécanismes d'approvisionnement Création de la ligne budgétaire Partage des réactifs et consommables Faire des playdoyers auprès des PTF

2.3. Equiper les laboratoires par des appareils de pointe pour la détection des zoonoses émergentes et endémiques persistentes	Oct 2019	+++	+++	Plateforme multisectorielle	<ul style="list-style-type: none"> Recensement des équipements existant des laboratoires multisectoriels Formation des formateurs en maintenance des équipements de laboratoire, multisectoriels Etablir un plan d'achat conjoint des équipements de pointe Formation multisectorielle en cascade de 20 techniciens
Objectif 3 : Créer un réseau des laboratoires multisectoriel					
3.1. Désigner des experts nationaux (15) pour le réseau des laboratoires	Mars 2019	+	+++	MSP/DLBM/MEPA	<ul style="list-style-type: none"> Note d'information du MSP à ses collègues des autres secteurs Désignation des experts par leurs institutions Acte de désignation par le MSP/MEPA Elaboration des textes juridiques et réglementaire régissant le fonctionnement et l'organisation du réseau des laboratoires multisectoriel
3.2. Partager les données et les specimens entre les laboratoires multisectoriels	Dec 2019	++	+++	Experts multisectoriels du réseau	<ul style="list-style-type: none"> Partage des données des zoonoses et de la RAM Partage des échantillons (specimen) Créer une base de données commune Partage des données via les conférences ou ateliers multisectoriels ou à base de NITC (Nouvelles techniques d'Information et Communication)
3.3. Cartographier les laboratoires existant des différents secteurs pour leur mise en réseau	Juin 2019	+++	+++	Experts multisectoriels du réseau	<ul style="list-style-type: none"> Préparation et envoi des TDR de 5 missions de terrain multisectorielles de 10 jours chacune Recensement des laboratoires des différents secteurs Mise en réseau des laboratoires nationaux multisectoriels Initiation d'un projet de mise en place d'un laboratoire de santé publique multisectoriel
SURVEILLANCE					
Objectif 4: Elaboration d'un plan de surveillance conjoint des maladies zoonotiques					
4.1. Développer un système intersectoriel de collecte, de centralisation et d'accessibilité des données à travers des NITC (nouvelles technologies de l'Information et de la Communication)	2018-2019	++	+++	MSP/MEPA (DSV)/environnement (DCFAP) /Agriculture	<ul style="list-style-type: none"> Arrêté interministériel de mise en place de la structure Elaborer un plan d'action Atelier de validation du plan Acquérir l'outil de collecte Réactualiser la liste des maladies sous surveillance
4.2. Conduire une formation des agents sur les techniques de surveillance conjointe	2018-2019	+++	++	MSP/MEPA (DSV)/environnement (DCFAP) /Agriculture	<ul style="list-style-type: none"> Plan de formation Définir les thématiques Identifier les acteurs intersectoriels Former 300 personnes Identifier les sites de surveillance
4.3. Nommer et institutionnaliser les points focaux interministériels pour assurer la surveillance active	2019	+	++	MSP/MEPA (DSV)/environnement (DCFAP) /Agriculture	<ul style="list-style-type: none"> Arrêté interministériel Former les points focaux Doter les points focaux (matériel de travail)
Objectif 5: Mise en place d'un cadre de concertation conjoint					

5.1. Mettre en place une plateforme de concertation intersectorielle conjointe	2018-2019	+	++	MSP/MEPA (DSV)/ environnement (DCFAP) /Agriculture	<ul style="list-style-type: none"> Définir le fonctionnement de la plateforme Tenir les réunions trimestrielles Acte interministériel
Objectif 6 : Mise en place du dispositif de suivi évaluation et logistique					
6.1. Instaurer des réunions périodiques conjointes		+	++	Points focaux	<ul style="list-style-type: none"> Organiser les réunions bilan pour les directions techniques conjointes Elaborer des rapports Diffuser les rapports
6.2. Effectuer régulièrement des missions de supervision conjointe des activités de terrain	2018-2019	++	++	Points focaux	<ul style="list-style-type: none"> Définir les indicateurs Elaborer les TDR Effectuer les missions (trimestrielles) Produire les rapports de mission Diffuser les rapports de mission
6.3. Mettre en place une base de données unique conjointe	2018-2019	++	+++	Points focaux	<ul style="list-style-type: none"> Créer la base de données Former les agents sur la base de données
COORDINATION					
Objectif 7 : Institutionnaliser un comité interministériel (MSP/MEPA/MEEP) pour les maladies zoonotiques					
7.1. Concevoir et mettre à jour les textes réglementaires régissant les différents secteurs concernés	Juin 2019	++	+++	Les comités d'experts	<ul style="list-style-type: none"> Recruter un consultant national Mobiliser les ressources nécessaires
7.2. Mettre en place une cellule technique d'élaboration des politiques relatives à 'One Health'	Mars 2019	+	+++	MSP (PFNRSI) et MEPA (DSV)	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer et adopter les documents politiques relatifs à 'One Health' (juin 2019) Elaborer les textes relatifs au 'One Health' (juillet 2019) Promulguer les textes relatifs au 'One Health' (Aout 2019)
7.3. Faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources et des partenaires afin de renforcer les capacités de fonctionnement et d'intervention	Mai 2019	+	+++	MSP/MEPA	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer un plan d'action budgétisé Organiser une réunion de mobilisation des ressources
7.4. Créer un fond commun de lutte et de prévention contre les épidémies	Mars 2019	+	+++	MSP /MEPA/MEEP	<ul style="list-style-type: none"> Plaidoyer auprès de l'assemblée nationale et du ministère des Finances et du Budget. Création d'une ligne budgétaire
Objectif 8 : Opérationnaliser un comité intersectoriel spécifique au niveau déconcentré pour des maladies zoonotiques					
8.1. Mettre en place un comité intersectoriel au niveau local	Nov 2019	+	+++	Administration locale	<ul style="list-style-type: none"> Note d'information niveau hiérarchique Actes de mise en place du comité
8.2. Nommer les points focaux au niveau déconcentré représentant les ministres concernés et au niveau de chaque ministère et un point focal national	Dec 2019	+	+++	Administration locale	<ul style="list-style-type: none"> Acte de nomination des points focaux déconcentrés Répartition des tâches
8.3. Elaborer un plan d'action au niveau déconcentré	Fév 2020	+++	+++	Administration locale	<ul style="list-style-type: none"> Contexte et justification Collecter les données Analyse des données Fixation des objectifs Chronogramme Budgétisation

8.4. Mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation	Mars 2020	+++	+++	Administration locale	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi/supervisions • Monitoring • Analyses • Evaluations • Amélioration du processus
Objectif 9 : Renforcer des capacités conjointes des acteurs concernés					
9.1. Elaborer un plan de formation conjoint	Avril 2019	++	+++	MSP/MEPA	<ul style="list-style-type: none"> • Développer des modules de formation • Former les acteurs clés
COMMUNICATION					
Objectif 10 : Créer un cadre de concertation multisectoriel regroupant les intervenant dans la communication avec les parties prenantes et les médias sur les risques					
10.1. Identifier et renforcer les capacités des parties prenantes	Déc 2018	+++	+++	Service Comm MEPA & MSP	<ul style="list-style-type: none"> • Cartographier les institutions • Identifier les personnes à former • Produire les documents de formation • Organiser les formations
10.2. Organiser les rencontres de concertation	Mars 2019	+	++	MEPA & MSP	<ul style="list-style-type: none"> • Tenir les rencontres trimestrielles de travail • Produire les rapports et compte rendu de rencontres
10.3. Elaborer les textes regissant le fonctionnement du cadre	Mars 2019	++	++	MEPA & MSP	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place un comité multisectoriel de rédaction • Produire le draft des textes élaborés • Tenir une rencontre de validation
10.4. Diffuser les textes	T2 2019	++	++	MEPA & MSP	<ul style="list-style-type: none"> • Reproduire les textes • Mettre à la disposition des parties prenantes
Objectif 11: Elaborer et mettre en œuvre un Plan National Conjoint de Communication (PNCC)					
11.1. Recruter des experts en communication pour la conception du plan	Juin 2019	+++	++	MEPA, MSP&MC	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborer et valider les TdR de recrutement des Experts • Produire le draft du plan • Valider le plan en comité restreint
11.2. Organiser un atelier national de validation du PNCC	Sept 2019	++	+++	MEPA, MSP&MC	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les participants à l'atelier de validation du Plan • Envoyer les invitations et le draft du document à valider • Valider le document
11.3. Organiser des réunions de plaidoyer pour la mobilisation des ressources en vue de la mise en œuvre du PNCC	Dec 2019	++	+++	MEPA & MSP	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborer les TdR de la réunion de plaidoyer • Identifier les partenaires techniques et financiers • Envoyer les invitations et les documents de travail
11.4. Reproduire et diffuser le PNCC	Mars 2020	++	+++	MEPA & MSP	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier une maison d'imprimerie • Passer le contrat d'impression • Diffuser les documents reproduits
Objectif 12 : Evaluer l'impact du plan National Conjoint de Communication (PNCC)					
12.1. Conduire deux (2) enquêtes CAP	Mars 2020 & Mars 2022	+++	+++	MEPA & MSP COM	<ul style="list-style-type: none"> • Définir et circonscrire le thème • Elaborer et valider le questionnaire • Recruter et former les enquêteurs et les superviseurs • Mener les enquêtes • Présenter les résultats

12.2. Organiser une reunion nationale de restitution/validation des résultats de l'enquête	Aout 2020 & Mars2023	++	+++	MEPA & MSP COM	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les participants • Reproduire les invitations et les documents • Présenter les résultats les discuter et les valider
12.3. Diffuser les résultats	Aout 2020 & Mars2023	++	+++	MEPA & MSP COM	<ul style="list-style-type: none"> • Disposer des moyens financiers pour la reproduction des documents • Répertoire les groupes cibles /services qui doivent en bénéficier • Faire un plan de diffusion
12.4. Evaluer & réviser la stratégie de communication	T 2 2023	++	++	MEPA & MSP COM	<ul style="list-style-type: none"> • Créer un comité intersectoriel de réflexion sur la nouvelle stratégie • Elaborer le draft du document de la stratégie • Soumettre le draft à un comité intersectoriel de validation

REPONSE

Objectif 13 : Institutionaliser un cadre opérationnel multisectorel de réponse contre les zoonoses

13.1. Mettre en place un cadre opérationnel pour les équipes multisectorielles de riposte contre les zoonoses	Dec 18	+	+++	DG MSP & MEPA	<ul style="list-style-type: none"> • Nommer les Membres • Elaborer les termes de référence • Cadre de rencontre multisectoriel
13.2. Composer les équipes techniques de lutte contre les zoonoses	Jan 19	+	+++	DG MSP & MEPA	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les compétences techniques par les ministères concernés

Objectif 14: Renforcer les capacités opérationnelles des équipes multisectorielles

14.1. Doter les équipes en moyens logistiques (moyens roulants, kits, outils informatiques, équipements, ...)	Mars 2019	+++	+++	Ministère et partenaires	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les besoins en logistique • Mobiliser les moyens logistiques • Repartir les moyens logistiques en fonction des besoins
14.2. Former les membres des équipes multisectorielles sur les procédures d'intervention contre les zoonoses	Mars 19	+++	+++	Ministère et partenaires	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcement des capacités • Exercice de simulation
14.3. Elaborer le manuel de procédures pour les maladies zoonotiques à l'utilisation des équipes	Fevrier 19	+	++	Equipe multisectorielle	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborer les protocoles et plans d'intervention de prise en charge des zoonoses • Evaluation des actions conjointes

Objectif 15 : Mise en place d'un plan de contingence et riposte multisectorielle de toutes les maladies zoonotiques

15.1. Evaluer les risques des maladies zoonotiques	Mars 19	+	++	Ministères et partenaires	<ul style="list-style-type: none"> • Control conjoint des réservoirs et des vecteurs • Control conjoint aux frontières • Développer les Termes de référence de l'atelier
15.2. Elaborer un plan conjoint de contingence et de riposte	Avril 19	+	+++	Ministères et partenaires	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier le consultant • Identifier les participants • Identifier les moyens nécessaires • Développer les termes de référence de l'atelier
15.3. Valider le plan conjoint de contingence et de riposte	Fin Avril 19	+	+++	Ministères et partenaires	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les participants • Identifier les moyens nécessaires • Développer les termes de référence de l'atelier • Diffuser le résultat