



**REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU**  
**MINISTÉRIO DA SAÚDE PÚBLICA**  
***DIRECÇÃO GERAL DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE***

**PROGRAMA NACIONAL DE LUTA CONTRA NOMA**

# **PLANO DE AÇÃO DAS ACTIVIDADES 2016**

**Março de 2016**

## **Índice**

<b>Siglas, Abreviações e acrónimos .....</b>	<b>3</b>
<b>Introdução .....</b>	<b>4</b>
<b>I. Objectivo geral .....</b>	<b>6</b>
<b>II. Objectivos específicos .....</b>	<b>6</b>
<b>III. Actividades .....</b>	<b>6</b>
<b>IV. Anexo.....</b>	<b>7</b>

## **Siglas, Abreviações e acrónimos**

<b>AS</b>	: <b>Area Sanitaria</b>
<b>CMC</b>	: <b>Comunicação para uma Mudança de Comportamento</b>
<b>DRS</b>	: <b>Direção Regional da Saúde</b>
<b>IEC</b>	: <b>Informação Educação Comunicação</b>
<b>INASA</b>	: <b>Instituto Nacional de Saúde Pública</b>
<b>OMS</b>	: <b>Organização Mundial da Saúde</b>
<b>PNLN</b>	: <b>Programa Nacional de Luta contra o Noma</b>
<b>SIDA</b>	: <b>Síndrome de Imunodeficiência Adquirida</b>
<b>SIS</b>	: <b>Sistema de Informação Sanitária</b>
<b>VIH</b>	: <b>Vírus de Imunodeficiência Humana</b>

## Introdução

O noma é uma forma de gangrena de origem bucal fulminante que se desenvolve à custa dos tecidos da face. O noma afeta principalmente as crianças pequenas (entre 2 e 6 anos) e acarreta sequelas pesadas de ordem funcional, estética e psicológica. Apesar de alguns fatores associados a esta doença serem bem conhecidos, tais como a pobreza, a má nutrição, as doenças infecciosas (rubéola, paludismo, infecção por VIH/SIDA), a má higiene oral e todos os estados de deficiência imunitária, há outros factores que ainda não são conhecidos.

Os dados reais sobre a incidência da doença são parcelares e não permitem apreciar a amplitude da situação. Segundo as estimativas disponíveis, na falta de qualquer tratamento, a afecção tem uma taxa de mortalidade muito elevada, compreendida entre 60 e 80%.


O Noma ocorre nas zonas de acessibilidade geográfica e sanitária difícil. Estima-se a incidência da doença em cerca de 140.000 casos por ano e a África sub-saariana constitui a zona mais afetada.

Na Guiné-Bissau o número de casos de Noma tem vindo a aumentar nos últimos anos, passando de 2 em 2007 para 429 em 2013 (ver quadro a seguir).

### Perfil epidemiológico da doença no país

Ano	Os Casos de Noma	
	Cumulativamente	Novos casos
2007	2	2
2008	15	13
2009	27	12
2010	35	8
2011	100	65
2012	102	2
2013	148	46
2014	152	4
<b>Total</b>	<b>581</b>	<b>152</b>

Segundo os dados dos últimos anos, as zonas mais afectadas do país são as regiões sanitárias de Oio (24,5%), Gabú (14,8%), Bafatá (13,5%), Cacheu (15,5%) e Biombo (11,6%) (ver figura a seguir).



Após a criação da Antena Hilfsaktion de Noma na Guiné-Bissau foram realizadas as diferentes actividades no domínio de luta contra o noma: (i) Seminário sobre noma para os técnicos de saúde, cuidadores, professores, curandeiros, chefes de aldeias, líderes religiosos, estudantes, líderes de opinião, etc. em todas as regiões de saúde; (ii) Conferências sobre Noma em escolas de saúde e escolas públicas; (iii) Difusão de programas de rádio e televisão em Noma e medidas preventivas para evitar a contração de Noma; (iv) Realização estudos sociológicos em regiões de saúde do país; (v) Organização do Dia Internacional contra a Noma com a participação do governo e da OMS; (vi) Construção e equipamento do centro Noma.

No entanto, a doença continua a ser pouco conhecida pela população guineense, o que constitui um desafio maior para o país de um lado. Por outro lado, apesar do apoio do governo para a instalação de Hilfsaktion Noma na Guiné-Bissau (espaço para instalação do escritório e unidade de hospitalização unidade, com fornecimento de electricidade e água, terras para construção do Centro Noma; instalações aduaneiras), a falta de recursos financeiros internos destinados à erradicação da doença continua a ser uma realidade; que a situação da pobreza, da desnutrição e da falta de higiene pessoal e ambiental da população piora ainda mais.

## **I. Objectivo geral**

Daqui à 2017,

Contribuir para a melhoria da saúde da população guineense através da intensificação da luta contra as doenças buco dentárias e Noma nas regiões sanitárias do Norte e sul da Guiné-Bissau.

## **II. Objectivos específicos**

- ✓ Reforçar e desenvolver as capacidades do pessoal socio-sanitário;
- ✓ Reforçar e desenvolver as capacidades a nível comunitário;
- ✓ Sensibilizar e mobilizar a sociedade;
- ✓ Monitorar e avaliar a implementação das estratégias de luta contra as doenças buco dentárias e Noma;
- ✓ Reforçar a coordenação e a Liderança.

## **III. Actividades**

Para atingir os objectivos acima mencionados estão previstas a realização das seguintes actividades:

### **1 : Reforço e desenvolvimento das capacidades do pessoal socio-sanitário**

- 1.1. Formação do pessoal socio-sanitário;
- 1.2. Diagnóstico precoce dos casos segundo critérios definidos e tratamento dos casos confirmados;
- 1.3. Supervisões;
- 1.4. Introdução da PC nos curricula de formação das escolas de saúde;
- 1.5. Conceção de manuais de formação e de educação.

### **2 : Reforço e desenvolvimento das capacidades a nível comunitário**

- 2.1 Formação dos atores chave da comunidade;
- 2.2 Deteção precoce e prevenção dos casos na comunidade;
- 2.3 Supervisões.

### **3 : Sensibilização e mobilização social**

- 3.1 Informação;
- 3.2 Educação para as mudanças de comportamento;

3.3 Elaboração dos suportes da sensibilização.

#### **4 : Monitorização e avaliação**

4.1 Supervisões;

4.2 Vigilância epidemiológica;

4.3 Avaliação do programa;

4.4 Investigação operacional;

4.5 Elaboração dos documentos de supervisão e de monitorização do programa.

#### **5 : Coordenação e Liderança**

5.1 Coordenação e descentralização;

5.2 Lobbying e mobilização de fundos;

5.3 Relação com o programa de saúde buco-dental e com os outros programas.

### **IV. Anexo**

Resumo orçamental do Plano de Acção de luta contra o Noma (Abril-Dezembro 2016).

**RESUMO DO PLANO ORÇAMENTAL DAS ACTIVIDADES DO PNLN 2015**

✓ **Objectivo 1:** Reforço e desenvolvimento das capacidades do pessoal socio-sanitário;

ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	PERIODO DE IMPLEMENTAÇÃO 2016				Custo Total FCFA	Montante disponível FCFA	GAP FCFA	Parceiros
		T1	T2	T3	T4				
Conceber os manuais para a formação dos técnicos de saúde sobre as doenças buco dentárias e Noma	PNLN		X			150 000	-	150 000	OMS
Reproduzir os manuais para a formação dos técnicos de saúde sobre as doenças buco dentárias e Noma	PNLN		X			12 900 000	-	12 900 000	OMS
Reproduzir o plano de acção de luta contra as doenças buco dentárias e Noma	PNLN		X			150 000	-	150 000	OMS
Realizar a formação dos formadores no domínio das doenças buco dentária e Noma	PNLN		X			2 541 600	-	2 541 600	OMS
Formar 165 participantes (5 técnicos da ERS + 2 técnicos por AS) das cinco regiões alvos sobre as doenças buco dentária e noma durante 3 dias	PNLN			X		7 861 300	-	7 861 300	OMS
Formar 2 médicos anualmente no tratamento das sequelas das doenças buco dentárias e noma	PNLN				X	11 100 000	-	11 100 000	OMS
Realizar uma (1) supervisão após a formação	PNLN			X		3 500 900	-	3 500 900	OMS
Realizar uma (1) sessão de capacitação anual da ERS para o seguimento das actividades de luta contra as doenças buco dentárias e Noma	PNLN			X		2 210 090	-	2 210 090	OMS
Formar 12 técnicos das clinicas privadas e confeccionais sobre as doenças buco dentária e noma durante 3 dias	PNLN			X		1 747 420	-	1 747 420	OMS
Realizar uma (1) supervisão após a formação	PNLN			X		-	-	-	
<b>SUB-TOTAL 1</b>						<b>42 161 310</b>		<b>42 161 310</b>	

✓ **Objectivo 2:** Reforço e desenvolvimento das capacidades a nível comunitário.

ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	PERIODO DE IMPLEMENTAÇÃO 2016				Custo Total	Montante disponível	GAP	Parceiros
		1º Sem		2º Sem		FCFA	FCFA	FCFA	
Conceber os manuais para a formação dos ASC sobre as doenças buco dentárias e Noma	PNLN		X			-	-	-	OMS
Reproduzir os manuais para a formação dos ASC sobre as doenças buco dentárias e Noma	PNLN		X			-	-	-	OMS
Reproduzir o plano de acção de luta contra as doenças buco dentárias e Noma	PNLN		X			-	-	-	OMS
Formar 2417 ASC das cinco regiões alvos sobre as doenças buco dentária e noma durante 3 dias	PNLN			X		71 477 070	-	71 477 070	OMS
Realizar uma (1) supervisão formativa após a formação	PNLN			X		6 817 460		6 817 460	OMS
Conceber o plano de acção de luta contra as doenças buco dentárias e Noma disponíveis nas regiões sanitárias alvos	PNLN	X				-	-	-	OMS
Reproduzir o plano de acção de luta contra as doenças buco dentárias e Noma	PNLN		X			-	-	-	OMS
<b>SUB-TOTAL 2</b>						<b>78 294 530</b>		<b>78 294 530</b>	

✓ **Objectivo 3:** Sensibilização e mobilização Social

ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	PERIODO DE IMPLEMENTAÇÃO				Custo Total	Montante disponível	GAP	Parceiros
		2015							
		T1	T2	T3	T4	FCFA	FCFA	FCFA	
Elaborar mensagens de rádios e televisão sobre a luta contra o Noma	PNLN		X			1 706 640	-	1 706 640	OMS
Realizar 50 sessões de palestras anuais nas comunidades (curandeiros, Líderes tradicionais, pessoas influentes) sobre as doenças buco dentaria e Noma	PNLN		X	X	X	16 350 000	-	16 350 000	OMS
Realizar anualmente 25 sessões de informação nos jardins infantis sobre as doenças buco dentárias e Noma	PNLN			X		652 500	-	652 500	OMS
Elaborar mensagens de rádios e televisão sobre a luta contra o Noma	PNLN		X			1 706 640	-	1 706 640	OMS
Difundir 1800 emissões de mensagens radiofónicas anuais sobre a luta contra o Noma nas rádios comunitários e comerciais	PNLN		X	X	X	27 000 000	-	27 000 000	OMS
Realizar 2 programas televisivos anuais sobre luta contra Noma	PNLN		X		X	6 300 000	-	6 300 000	OMS
Realizar 10 sessões anuais de teatro nas comunidades sobre as doenças buco dentaria e Noma	PNLN		X	X	X	7 500 000	-	7 500 000	OMS
Confeção de Camisolas, Chapéus, Disticos	PNLN			X		6 375 000	-	6 375 000	OMS
Concepção de cartazes, desdobráveis, álbum ceriado	PNLN		X			3 906 640	-	3 906 640	OMS
Reprodução de cartazes, desdobráveis, álbum ceriado	PNLN		X			20 100 000	-	20 100 000	OMS
Sensibilização e distribuição de escovas e pastas dentarias nas cinco regiões alvo	PNLN				X	9 835 000	-	9 835 000	OMS
<b>SUB-TOTAL 3</b>						<b>101 432 420</b>		<b>101 432 420</b>	

✓ Objectivo 4: Monitorização e Avaliação

ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	PERIODO DE IMPLEMENTAÇÃO 2015				Custo Total FCFA	Montante disponível FCFA	GAP FCFA	Parceiros
		T1	T2	T3	T4				
Confeção de fichas e manual de utilizacao das fichas de recolha de dados	PNLN		X			22 500	-	22 500	OMS
Atelier para validacao das fichas de recolha de dados	PNLN		X			409 800	-	409 800	OMS
Reproducao de fichas de recolha de dados e do manual de utilizacao	PNLN/INASA		X			418 000	-	418 000	OMS
Confeção de guiões de supervisão	PNLN		X			22 500	-	22 500	OMS
Reprodução de guiões de supervisão	PNLN		X			420 000	-	420 000	OMS
Aquisição de viaturas para o programa	PNLN		X			60 000 000	-	60 000 000	OMS
Aquisição de 10 motorizadas para as Regioes	PNLN		X			25 000 000	-	25 000 000	OMS
Assegurar a manutenção dos meios de transportes (trimestre)	PNLN			X		6 700 000	-	6 700 000	OMS
Assegurar a reparação dos meios de transportes (semestre)				X			-		
Reprodução do Plano Estratégico Nacional	PNLN		X			3 200 000	-	3 200 000	OMS
Elaboração do Plano de Seguimento e Avaliação	PNLN		X			3 645 280	-	3 645 280	OMS
Validação do Plano de Seguimento e Avaliação	PNLN		X			1 797 880	-	1 797 880	OMS
Supervisao Nivel Central	PNLN				X	3 098 900	-	3 098 900	OMS
Supervisao AS	PNLN			X		3 170 860	-	3 170 860	OMS
Supervisao AS_ASC	PNLN			X		1 170 800	-	1 170 800	
<b>SUB-TOTAL 4</b>						<b>109 076 520</b>		<b>109 076 520</b>	

▼ Objectivo 5: Coordenação e Liderança

ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO 2015				Custo Total FCFA	Montante disponível		GAP FCFA	Parceiros
		T1	T2	T3	T4		FCFA	FCFA		
Organizar reuniões de avaliação e coordenação mensais.	PNLN		X			105 000	-		105 000	OMS
Organizar reuniões de avaliação e coordenação trimestralmente	PNLN		X			252 500	-		252 500	OMS
Funcionamento do Programa	PNLN		X			22 074 400	-		22 074 400	OMS
Organizar reuniões de avaliação e coordenação anuais					X	4 899 000	-		4 899 000	OMS
Participar nas reuniões de troca de experiência de coordenações anível sub-regional sobre DBD e Noma (Forfait)				X		30 000 000	-		30 000 000	OMS
<b>SUB-TOTAL 5</b>						<b>57 330 900</b>			<b>57 330 900</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>388 295 680</b>			<b>388 295 680</b>	