

FEUILLE DE ROUTE ELABORÉE DURANT L'ATELIER NATIONAL RSI-PVS EN GUINÉE (17-19 JUILLET 2018)

Difficulté de mise en œuvre : Facile +, Modérée ++, Très difficile +++

Impact : Impact faible +, Impact moyen ++, Impact conséquent +++

Abréviations : EMI (Equipe Mobile d'Intervention) ; Env. (Environnement) ; GTT (Groupe Technique de Travail) ; OH (One Health) ; PF (Point Focal) ; POS (Procédures Opérationnelles Standards) ; RH (Ressources Humaines) ; SA (Santé Animale) ; SH (Santé Humaine) ; TDR (Termes de Référence).

Activités	Date	Coût	Impact	Responsable	Processus
COORDINATION					
Objectif 1 : Formaliser la plateforme One Health au niveau national					
Mettre en place un secrétariat permanent pour la plateforme One Health	Août 2018	++	++	Vice-Président-Environnement	-Elaborer les TDRs -Lancer l'appel de candidature et sélectionner les candidats
Renforcer la capacité fonctionnelle de la plateforme One Health (ressources humaines, matériel, financier)	Août 2018	++	++	Vice-Président OH Elevage	-Doter en ressources humaines, en matériel et logistique
Finaliser l'élaboration du plan stratégique One Health	Septembre 2018	++	++	Comité de la plateforme	-Organiser l'atelier pour le développement du plan stratégique (fin juillet) -Organiser un atelier pour la validation du plan (fin août) -Adopter le plan (fin septembre)
Objectif 2 : Faire le plaidoyer pour le financement des activités de la plateforme RSI 2005/PVS auprès de l'Etat					
Elaborer un document de plaidoyer	Septembre 2018	+	+	Président et deux vice-présidents	-Elaborer le plan d'action et les TDRs -Organiser l'atelier de validation, suivi et évaluation des activités
Organiser un atelier national multisectoriel de plaidoyer avec les décideurs	Octobre 2018	++	++	Président et deux vice-présidents	-Elaborer le plan d'action et les TDRs -Organiser l'atelier de validation, suivi et évaluation des activités
Soumettre le document de plaidoyer à l'Assemblée Nationale	Novembre 2018	+	+	Président et deux vice-présidents de OH	-Elaborer le plan d'action et les TDRs -Organiser l'atelier de validation, suivi et évaluation des activités

Objectif 3 : Décentraliser la plateforme OH au niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral					
Définir les missions des antennes de la plateforme RSI/PVS/Environnement	Novembre 2018	+	++	Président et deux vice-présidents de OH	-Elaborer le plan d'action et les TDRs -Organiser l'atelier de validation, suivi et évaluation des activités
Créer les antennes de la plateforme One Health au niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral	Novembre 2018	++	+++	Président OH	-Elaborer le plan d'action et les TDRs -Organiser l'atelier de validation, suivi et évaluation des activités
Opérationnaliser les antennes de la plateforme One Health	Novembre 2018	++	++	Président et deux vice-présidents de OH	-Elaborer le plan d'action et les TDRs -Organiser l'atelier de validation, suivi et évaluation des activités
SURVEILLANCE & ANALYSE DE RISQUE					
Objectif 4 : Elaborer une stratégie conjointe de surveillance pour les zoonoses prioritaires et les maladies émergentes					
Elaborer des plans de surveillance conjoints pour les zoonoses et autres maladies prioritaires	Janvier 2019	++	+++	Plateforme OH	-Mettre en place un groupe de travail technique conjointe -Organiser des réunions trimestrielles techniques conjoints -Renforcer les équipes mobiles d'intervention
Mettre en place les points focaux dans les 3 secteurs pour la coordination des activités à tous les niveaux	Décembre 2019	+	+++		-Mettre en place les points focaux de coordination des activités à tous les niveaux -Former les points focaux de coordination à tous les niveaux -Rendre opérationnel les points focaux
Partager les données de surveillance hebdomadairement	Octobre 2018	++	+++	GTTC	-Développer des termes de références et des procédures standards pour le partage d'information entre les points focaux des 3 secteurs -Elaborer des bulletins conjoints de surveillance hebdomadairement -Organiser une revue mensuelle des données dans les 3 secteurs
Objectif 5 : Elaborer des textes législatifs et juridiques et réglementaires dans le cadre du OH pour la surveillance des maladies					
Elaborer un texte juridique législatif et réglementaire relatif à la surveillance	Février 2019	+	+++	Plateforme OH	-Recruter un consultant pour l'élaboration du texte OH -Soumettre le projet de texte aux différents secteurs pour sa valorisation -Diffuser le texte à tous les niveaux
Suivre l'application de ces textes conjoints	Juin 2019	++	+++	Coordination OH	-Sensibiliser les agents sur le contenu des textes
Objectifs 6 : Institutionnaliser l'analyse conjointe des risques					
Former les GTTC pour l'analyse des risques	Janvier 2019	++	++	Plateforme	-Organiser et élaborer la formation des formateurs -Elaborer les modules de formation

					-Assurer la supervision formative conjointe dans les 3 mois
Procéder à l'analyse conjointe du risque des zoonoses et maladies émergentes tous les 3 mois	Tous les 3 mois	++	+++	GTTC Surveillance	-Elaborer le TdR et un plan de travail pour l'analyse de risque -Former le groupe technique conjoint pour l'analyse de risque -Procéder à l'analyse du risque et rendre disponible des données -Elaborer les rapports d'activités -Développer les outils de travail et de formation
Elaborer et planifier les modules de formation à tous les niveaux	Janvier 2019	++	+++	Coordination OH	-Identifier et organiser la formation des formateurs -Assurer la formation des agents OH dans la surveillance et l'analyse des risques -Assurer la supervision formation et post formative

REPONSE

Objectif 7 : Renforcer le cadre opérationnel conjoint de gestion des zoonoses prioritaires

Mettre en place un Centre d'Opérations d'Urgences Multisectoriel (COUM)	Juillet 2019	+++	+++	Plateforme One Health	-Concertations interministérielles sur la faisabilité de la mise en place du COUM -Elaboration des documents afférents à la mise en place du COUM -Adoption et validation des documents -Mise en œuvre (ressources humaines, équipement)
Elaboration d'un plan d'urgence multisectoriel pour les zoonoses prioritaires	Juillet 2019	+	+++	Plateforme One Health	-Concertation de toutes les parties prenantes -Recrutement d'un consultant -Rédaction du plan par le consultant -Organisation d'un atelier national de validation -Vulgarisation du plan
Opérationnalisation du COUM	Septembre 2019	+	+++	Plateforme One Health	-Elaboration des POS et TdR -Adapter les dispositifs existants au niveau régional et local selon le COUM

Objectif 8 : Renforcement des capacités des ressources humaines pour la réponse conjointe aux zoonoses prioritaires

Réaliser la cartographie des ressources pour la gestion des zoonoses prioritaires	Juillet 2019	+	+++	Plateforme One Health	-Recruter un consultant -Cartographie des ressources -Atelier de validation du rapport
Constituer des équipes d'intervention rapide conjointe au niveau central (1), régional, et préfectoral (38)	Juillet 2019	+	+++	Plateforme One Health	-Formation des équipes -Equiper les sites -Suivi et évaluation

Organiser régulièrement des exercices de simulation One Health	Juillet 2019	+	+++	Plateforme One Health	<ul style="list-style-type: none"> -Elaboration d'un guide technique d'exercices de simulation -Dissémination du guide -Formation des encadreurs de la simulation -Réalisation régulière des exercices
COMMUNICATION					
Objectif 9 : Elaborer et diffuser un plan de communication conjoint de lutte contre les maladies à potentiel épidémique et les zoonoses prioritaires					
Elaboration d'un plan de communication conjoint	Septembre 2018	+++	+++	Président NPOH	<ul style="list-style-type: none"> -Elaboration des TdR -Recrutement d'un consultant national ou international -Rédaction du plan de communication conjoint
Valider et diffuser et mettre en œuvre le plan de communication	Décembre 2018	++	+++	Président NPOH	<ul style="list-style-type: none"> -Reprographie du document -Lecture et amendement du document -Prise en compte des amendements -Organisation d'une journée de validation -Diffusion du plan de communication
Evaluer la mise en œuvre du plan de communication	Décembre 2019	+++	+++	Président NPOH	<ul style="list-style-type: none"> -Elaboration des TdR -Recrutement du consultant et signature de contrat
Objectif 10 : Renforcer les capacités et les compétences des communicateurs sur la prévention, l'alerte et la riposte sur les zoonoses					
Identifier et catégoriser les communicateurs	Octobre 2018	+	+++	Responsable Démembrement plateforme	<ul style="list-style-type: none"> -Elaborer le profil des communicateurs -Faire des Communiqués radio -Envoyer des missions d'identification -Finaliser la liste -Formaliser une association
Réaliser la formation des formateurs en techniques de communication	Décembre 2019	++	+++	Président NPOH	<ul style="list-style-type: none"> -Identifier les formateurs (consultants) -Identifier les formateurs -Elaborer les modules -Rechercher le financement -Réaliser la formation
Mettre en œuvre les activités de communication multisectorielle	Mai 2020	+++	+++	Membres du démembrement plateforme à tous les niveaux	<ul style="list-style-type: none"> -Elaborer un plan d'action par catégorie d'acteur -Réaliser le plan de communication -Formuler les messages -Message prévention conjoints -Message conjoints en cas de foyer
Objectif 11 : Développer un cadre de concertation avec toutes les parties prenantes à tous les niveaux					

Faire la cartographie des parties prenantes	Août 2018	+	++	Responsable Démembrement plateforme	-Identifier les parties prenantes et documentations -Réunion des parties prenantes régulières et multisectorielles
Mettre en place un cadre de concertation à tous les niveaux (Préfecture/ sous-préfecture/ régions)	Novembre 2018	+	+++	Président NPOH	-Organisation d'une réunion des différents acteurs -Définition des tâches et rôles de chaque acteur -Définition de la périodicité des rencontres
Rendre opérationnel le cadre de concertation	Janvier 2019	+	+++	Responsable de la plateforme par niveau	-Budgétisation des activités du cadre -Mise en œuvre des activités de concertation -Production des rapports -Suivi des activités

LABORATOIRE

Objectif 12 : Renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires de santé publique, animale et environnementale

Formation des techniciens de laboratoire par secteur axée sur les techniques d'analyses (PCR, ELISA) des zoonoses prioritaires à l'échelle nationale et internationale	Octobre 2018	+++	+++	Directeurs de laboratoires/Directeur de l'OGUIPAR /Directeur de l'INSP	-Identification des techniciens de laboratoires par secteur -Elaboration des modules de formation -Elaboration des termes de référence et du chronogramme -Mobilisation des ressources pour la formation -Organisation des sessions de formation
Approvisionnement des laboratoires en réactifs et consommables pour le diagnostic des zoonoses prioritaires	Décembre 2018	+++	++	Directeur du LCVD Directeur INSP Directeur OGUIPAR	-Réalisation de l'inventaire des stocks existants -Sélection des fournisseurs -Commande des réactifs et consommables -Vérification de la conformité par rapport aux spécifications
Dotation des laboratoires nationaux et régionaux en matériel et équipement de diagnostic	Novembre 2018	+++	+++	Directeur du LCVD Directeur INSP Directeur OGUIPAR	-Identification des besoins -Elaboration d'un cahier des charges -Identification des fournisseurs -Réception des matériels -Installation et vérification des matériels

Objectif 13 : Renforcer le système de gestion de la qualité dans les laboratoires

Désignation d'un responsable qualité et harmonisation des procédures	Septembre 2018	++	++	Plateforme One Health	-Identification et formation des responsables assurance qualité -Mise en place des procédures harmonisées -Sensibilisation du personnel
Participation à des essais inter laboratoires	Novembre 2018	++	++	Plateforme One Health	-Mise en réseau des laboratoires -Identification de laboratoires de référence -Exploitation des résultats
Mise en place d'un système de biosécurité/biosûreté	Décembre 2018	++	+++	Directeur du LCVD Directeur INSP	-Elaboration d'un manuel de biosécurité/biosûreté -Formation régulière du personnel

				Directeur OGUIPAR	-Gestion des déchets
Objectif 14 : Redynamiser le réseau guinéen de laboratoires (REGUILAB)					
Elaboration d'une cartographie des laboratoires	Octobre 2018	++	++	Plateforme One Health	-Identification des laboratoires -Précision des rôles de chaque laboratoire (moyens et spécificités, ...)
Elaboration d'un plan d'action intersectoriel	Novembre 2018	+	+	Président du REGUILAB	-Mise en place d'un système ou mécanisme de réalisation des prélèvements et leur transport (Animaux sauvages) (entre autre en concertation avec l'objectif 4 : Surveillance des zoonoses prioritaires) -Tenue des réunions pour l'élaboration des Plan d'Action Opérationnels (PAO) -Validation des PAO -Mobilisation des ressources -Mise en œuvre des PAO
Amélioration du partage de l'information entre les laboratoires de santé animale, publique et environnementale	Septembre 2018	++	+++	Plateforme One Health	-Conception d'un outil de gestion des données commun -Identification et formation des points focaux responsables de l'outil de gestion -Création d'un laboratoire « One Health »

Full report of the workshop is available at: <https://extranet.who.int/sph/one-health-operations>