

FEUILLE DE ROUTE ELABORÉE DURANT L'ATELIER NATIONAL RSI-PVS AU TCHAD (18-21 DÉCEMBRE 2018)

Difficulté de mise en œuvre : Facile +, Modérée ++, Très difficile +++

Impacte : Impact faible +, Impact moyen ++, Impact conséquent +++

Abréviations : EMI (Equipe Mobile d'Intervention) ; Env. (Environnement) ; GTT (Groupe Technique de Travail) ; OH (One Health) ; PF (Point Focal) ; POS (Procédures Opérationnelles Standards) ; RH (Ressources Humaines) ; SA (Santé Animale) ; SH (Santé Humaine) ; TDR (Termes de Référence).

Activités	Date	Coût	Impact	Responsable	Processus
REPONSE					
Objectif 1 : Elaborer les plans conjoints d'urgence et de contingence					
1.1. Désigner un comité multisectoriel pour l'élaboration de plans d'urgence	Mars 2019	++	+++	MS/MDR/MEDD/MIDEC	<ul style="list-style-type: none"> • Designer les membres du comité • Recruter un expert pour appuyer le comité dans l'élaboration du plan
1.2. Elaboration d'un plan d'urgence multisectoriel pour les zoonoses prioritaires	Juin 2020	+	+++	MS/MDR/MEDD/MIDEC	<ul style="list-style-type: none"> • Concertation de toutes les parties prenantes • Recrutement d'un consultant • Rédaction du plan par le consultant • Organisation d'un atelier national de validation • Vulgarisation du plan
1.3. Valider les plans d'urgence conjoints	Sept 2020			MS/MDR/MEDD/MIDEC	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser un atelier de validation
Objectif 2 : Rendre opérationnel le Centre des Opérations d'Urgence (COU)					
2.1. Elaborer le manuel de procédures pour les maladies zoonotiques	Déc 2019	+	+++	MS/MDR/MEDD/MIDEC	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place du comité multisectoriel • Recrutement d'un expert juriste • Validation des textes
2.2. Désigner et former les membres des équipes multisectorielles sur les procédures d'intervention contre les zoonoses	Sept 2019	+	+++	MS/MDR/MEDD/MIDEC	<ul style="list-style-type: none"> • Designation d'un comité d'urgence dans les départements concernés • Création d'un arrêté conjoint interministériel
2.3. Organiser périodiquement des exercices de simulation	Déc 2020	+++	+++	MS/MDR/MEDD/MIDEC	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser des réunions de préparation • Elaborer des scénarios de guide de participants et d'observateurs • Identification des acteurs
2.4. Organiser des revenus après-action suite à chaque épidémie				MS/MDR/MEDD/MIDEC	<ul style="list-style-type: none"> • Planifier une revue après-action (RAA) • Préparer la RAA • Réaliser la RAA • Partager les résultats de la RAA

SURVEILLANCE & LABORATOIRE

Objectif 3. Mettre en place une stratégie nationale de surveillance conjointe

3.1. Elaborer et valider le guide pour la surveillance conjointe et l'évaluation des risques	Avril 2019	+	+++	Plateforme One Health	<ul style="list-style-type: none"> • Création d'un Comité technique • Recruter un consultant • Elaborer le draft du guide • Atelier de validation du guide
3.2. Former les acteurs à tous les niveaux sur le guide de surveillance conjointe	Aout 2019	++	+++	Plateforme One Health	<ul style="list-style-type: none"> • TdR de la formation sur le Guide de surveillance conjointe • Recrutement du Pool de formateurs • Organisation des formations
3.3. Organisations des exercices de simulation	Déc 2019	+++	+++	Plateforme One Health	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborer les TdR des exercices de simulations • Fournir le matériels nécessaires pour les exercices de simulations • Réaliser 2 exercices de simulations par an

Objectif 4 : Mettre en place un réseau de laboratoires conjoints fonctionnel

4.1. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale conjointe des laboratoires	Avril 2019	+	+++	INRSP & ONARDEL	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place un GT multisectoriel • Elaborer les TdR pour l'élaboration de la stratégie nationale • Recruter un consultant • Elaborer le draft de la stratégie • Valider la stratégie
4.2. Equiper et former les techniciens sur les techniques d'analyses	Sept 2019	+++	+++	MS/MEDD/MDR	<ul style="list-style-type: none"> • Faire un inventaire des équipements avec les spécifications techniques par secteur • Elaborer un dossier d'Appel d'Offre des équipements avec les spécifications techniques requis • Elaborer les TdR de formation des techniciens • Procéder à la formation des techniciens
4.3. Mettre en place un mécanisme inter et intra sectoriel d'échange et de partage des informations	Sept 2019	++	+++	MS/MEDD/MDR	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place un GT multisectoriel • Organiser des réunions mensuelles de partage de données • Mettre en place une base de données commune • Editer un bulletin périodique (3 mois)

Objectif 5 : Mettre en place un système conjoint de collecte et d'acheminement des échantillons aux laboratoires

5.1. Elaborer et valider les POS conjoints de collecte et d'acheminement des échantillons	Avr 2019	+	+++	Plateforme One Health	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place un GT multisectoriel • Elaborer les procédures • Valider les procédures
5.2. Mobiliser les moyens logistiques et les matériels nécessaires pour un transport sécurisé	Sept 2019	+++	+++	Plateforme One Health	<ul style="list-style-type: none"> • Faire un inventaire des besoins par secteur • Elaborer un dossier d'Appel d'Offre des équipements avec les spécifications techniques requis • Procéder à la réception et la répartition des équipements
5.3. Organiser des sessions de formation sur les POS sur la collecte et l'acheminement des échantillons	Déc 2019	++	+++		<ul style="list-style-type: none"> • Elaborer les TdR de la formation • Procéder à la sélection des bénéficiaires/ participants • Former les participants

COORDINATION

Objectif 6 : Institutionaliser la plateforme multisectorielle

6.1. Créer un comité mutlisectoriel de coordination	Fev 2019	+++	+++	MS MDR Env	<ul style="list-style-type: none"> Correspondance au PM Elaboration d'un projet de décret organisant le fonctionnement et les missions du comité multisectoriel Promulgation du décret
6.2. Faire un plaidoyer continue sur la mise en œuvre du RSI		+	++	MS	<ul style="list-style-type: none"> Reunions avec les ministères concernés et les PTF

Objectif 7 : Décentraliser la plateforme multisectorielle au niveau régional

7.1. Mettre en place un groupe technique multisectoriel pour l'élaboration et la mise en œuvre des textes réglementaires	Mars 2019	+	+++	Ministères concernés	<ul style="list-style-type: none"> Organisation d'un atelier pour la désignation du groupe technique
7.2. Désignation par arrêté conjoint des points focaux par département	Mars 2019	+	+++	MS	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration & validation de l'arrêté conjoint Correspondance du MS aux départements concernés avec copie de l'arrêté conjoint pour application Designation effective des points focaux sectoriels

Objectif 8 : Mettre en place un comité technique de coordination

8.1. Elaboration d'un décret conjoint définissant et organisant les membres et les missions du comité technique de coordination	Avril 2019	+	+++	PM, MS, ME, MDR et MI	<ul style="list-style-type: none"> Validation et promulgation du décret conjoint Arrêté conjoint des 4 ministères Elaboration des Procédures Standards Opérationnelles
8.2. Création d'une base de données commune pour la collecte des données techniques	Déc 2019	++	+++	Comité Technique	<ul style="list-style-type: none"> Compilation des données disponibles de chaque départements (MS, MDR, ME) Elaborer un manuel conjoint de collecte de données Création d'un bulletin mensuel des maladies endémo épidémiques Reunion trimestrelle en cas d'urgence du comité technique
8.3. Renforcement des capacités des personnels des 3 ministères impliqués		++	++		<ul style="list-style-type: none"> Plan de renforcement et de deploiement du personnel technique Planification du déploiement des techniciens sur le terrain Atelier de formations sur les maladies prioritaires

COMMUNICATION

Objectif 9 : Renforcer le mécanisme de coordination multisectorielle de communication en situation de risque d'ici fin 2019

9.1. Mettre en place un groupe technique multisectoriel chargé de la réflexion sur le mécanisme de coordination en matière de communication	Mars 2019	+	+++	MS, MDR, MEDD	<ul style="list-style-type: none"> Créer le groupe technique par arrêté conjoint Tenir des réunions d'échanges Réflexion sur la note de mise en œuvre du plan de travail
9.2. Elaborer un plan joint de communication sur les risques	Juin 2019	+	+++	MS, MDR, MEDD	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer les TdR Mise en œuvre du comité d'élaboration Proposition du plan Validation

9.3. Mettre en place un mécanisme de mobilisation rapide de ressources pour la communication en cas d'urgence	Déc 2019	+++	++	MS, MDR, MEDD	<ul style="list-style-type: none"> • Argumentaire • Plaidoyer • Organisation d'une table ronde avec le point focal pour mobiliser les ressources
Objectif 10 : Renforcer les capacités des acteurs en matière de communication en situation de risque avant fin 2019					
10.1. Élaboration des modules de formation sur la communication au profit des prestataires de services et acteurs de la communauté	Sept 2019	+	++	MS, MDR, MEDD	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborer des TdR • Comité d'élaboration • Proposition de modules • Validation des modules
10.2. Organiser une formation de 40 formateurs sur la communication des risques	Mars 2020	+	+++	MS, MDR, MEDD	<ul style="list-style-type: none"> • TDR • Identification des bénéficiaires • Réalisation de la formation
10.3. Organisation de sessions de formation au profit des prestataires de services (150)	Mars 2020	+	++	MS, MDR, MEDD	<ul style="list-style-type: none"> • TDR • Identification des bénéficiaires • Réalisation de la formation
Objectif 11. Améliorer le mécanisme de gestion des rumeurs d'ici fin 2020					
11.1. Mettre en place un comité multisectoriel de gestions des rumeurs en situation d'urgence	Mars 2019	+	+++	MS, MDR, MEDD	<ul style="list-style-type: none"> • Formaliser le comité • Tenir des réunions • Réflexion sur la mise en œuvre (MOE) du plan de travail • Elaborer un plan de MOE
11.2. Elaborer et valider des plans et procédure de gestion des rumeurs	Juin 2019	+	++	MS, MDR, MEDD	<ul style="list-style-type: none"> • TDR • Mise en place d'un comité d'élaboration du plan • Proposition du plan • Validation du plan
11.3. Organiser des sessions de formation au profit de 70 agents communautaires	Juin 2020	+	++	MS, MDR, MEDD	<ul style="list-style-type: none"> • TDR • Identification de bénéficiaires • Réalisation des formations

Le rapport est disponible sur le site: <https://extranet.who.int/sph/one-health-operations>