
Feuille de Route NBW du Mali

Développée lors de l'atelier RSI-PVS (19-21 Février 2020 - Koulikoro, Mali)



Coût de mise en œuvre : Léger +, Modéré ++, Elevé+++

Impact : Impact faible +, Impact moyen ++, Impact conséquent +++

Abréviations : CNASA : Centre national d'appui à la santé animale, CNI ECS : Centre national d'information d'éducation et de communication pour la santé, INSP : Institut Nationale de santé publique, DGSHP : Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique, DNSV : Direction nationale des services vétérinaires, DNA : Direction Nationale de l'Agriculture, DNACPN : Direction Nationale de l'Assainissement du Contrôle des Pollutions et Nuisance, DNEF : Direction Nationale des Eaux et Forêts, MSAS : Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, MEP : ministère de l'élevage et de la pêche, MEDD : Ministre de l'Environnement et du Développement Durable, MA : Ministère de l'Agriculture, MIS : Ministère de l'Intérieur et de Sécurité

Activités	Date	Coût	Impact	Responsable	Processus
COORDINATION					
Objectif 1 : Rendre opérationnelle la plateforme une seule santé au Mali					
1.1. Procéder à la relecture du décret de mise en place de la plateforme	Dec 2020	+	+++	Sécrétariat permanent de la plateforme	-Relecture pour : corriger les noms des différents articles -Ajouter les départements manquants -Créer les groupes thématiques
1.2. Créer les plateformes régionales et locales sur l'ensemble du territoire national	Avant Dec 2020	++	+++	Sécrétariat permanent de la plateforme	-Organiser des missions multidisciplinaires dans les différents régions et cercles -Elaborer les TDRs
1.3. Former les points focaux et suppléants régionaux et locaux sur le concept OH	Avant Dec 2020	+++	+++	Sécrétariat permanent de la plateforme	-Organisation des ateliers de formation aux niveaux régional et local -Elaboration des TDRs
1.4. Doter les plateformes régionales et locales en moyen matériels et financiers	Avant Dec 2020	+++	+++	Sécrétariat permanent de la plateforme	-Expression des besoins achats et mise à disposition
Objectif 2 : Renforcer les capacités d'intervention des services vétérinaires et de l'environnement sur l'ensemble du territoire national					
2.1. Recruter des agents pour renforcer les ressources humaines des services vétérinaires sur l'ensemble du territoire national	2020-2021	+++	+++	Formation Publique : Elevage /Finance	-Expression des besoins -Organisation du concours
2.2. Equiper les services vétérinaires en matériels adéquats	Dec 2021	+++	+++	Ministère de l'Elevage	-Expression des besoins, achat et mise à disposition
2.3. Rehabilitier les secteurs et postes vétérinaires et direction régionales laboratoires vétérinaires	Avant Dec 2021	+++	+++	Ministère de l'Elevage	-Inventaire, expression des besoins, rehabilitations

Objectif 3 : Elaborer un plan strategique de prevention, de riposte et de contrôle des zoonoses prioritaires au Mali

3.1. Developer un plan de contingence pluridisplisclinaire et mutlisectoriel sur les zoonoses priorisées	Dec 2020	++	++	Sécrétariat permanent de la plateforme	-Organiser des ateliers pour l'élaboration et la validation du plan stratégique -Elaborer les TDRs
3.2. Disseminer le plan de contingence pluridisciplinaire et multisectoriel	Dec 2020	+	++	Sécrétariat permanent de la plateforme	-Mulliplication, envoie aux niveau régional et local
3.3. Mise en œuvre du plan strategique	Dec 2020	+++	+++	Sécrétariat permanent de la plateforme	-Rechercher le financement pour la mise en œuvre du plan -Assurer la mise en œuvre du plan
3.4. Suivre et évaluer la mise en œuvre du plan	2021-2023	++	+++	Sécrétariat permanent de la plateforme	-Former sur les outils de suivi et évaluation -Faire l'évaluation

SURVEILLANCE ET ANALYSE DES RISQUES

Objectif 4 : Renforcer la surveillance multisectorielle au niveau des points d'entrés

4.1. Identifier les ressources humaines qualifiées au niveau de chaque secteur impliqué	Juin 2020	+	+++	MSAS/MEP/MEDD/MA/MIS	-Adresser une correspondance aux différentes structures impliquées pour identifier les agents ; -Organiser une rencontre de prise de contact avec les agents sélectionnés ; -Organiser un atelier de formation des agents sélectionnés
4.2. Mettre en place un dispositif de surveillance multisectorielle au niveau des points d'entrés	Sept 2020	++	+++	Plateforme OH	-Répertorier et désigner tous les points d'entrés officiels ; -Identifier les besoins standars des points d'entrés désignés ; Doter les points d'entrés en ressources humaines et matérielles et équipements ; -Former les agents mises à disposition
4.3. Elaborer une stratégie de mobilisation des ressources (humaines, financières et matérielles)	Mars 2020	+++	+++	Plateforme OH	-Planifier et budgétiser les fonds alloués aux épidémies et catastrophes à l'ensemble des acteurs

Objectif 5 : Mettre en place un comité conjoint d'analyse des risques

5.1. Elaborer une décision de création du comité conjoint d'analyse des risques	Juin 2020	+	+++	Plateforme OH	-Elaborer un projet de décision à soumettre pour approbation
5.2. Renforcer les capacités des membres du comité conjoint d'analyse des risques	Dec 2020	++	+++	Plateforme OH	-Organiser des ateliers de formation sur les outils d'évaluation conjointes des risques des zoonoses ; -Former deux spécialistes en analyse des risques par secteur
5.3. Elaborer et valider un plan intégré de lutte contre les zoonoses	Dec 2020	++	+++	Plateforme OH	-Recruter un expert ; -Elaborer les TDR ; -Organiser un atelier d'orientation et d'information ; -Tenir un atelier d'élaboration du plan ; -Organiser des ateliers de validation technique et politique

Objectif 6 : Améliorer la détection précoce des maladies à potentiel épidémiques y compris les zoonoses au sein de la communauté

6.1. Renforcer les capacités des ASC, relais, agents , auxiliaires vétérinaires, leaders communautaires, tradipraticiens, groupements d'élèves, leaders d'opinions, chasseurs, pêcheurs et enseignants	Juin 2020	++	+++	Plateforme OH	-Identifier les acteurs communautaires ; -Organiser des sessions de formation ; -Elaborer les modules de formation intégrés
6.2. Mettre en place des comités de veille dans chaque village	Juin 2020	+	+++	Plateforme OH	-Sélectionner les membres du comité de veille ; -Orienter les membres du comité de veille sur leur mission ; -Présenter les autorités locales
6.3. Assurer les supervisions conjointes des comités de veille	Juin	+++	+++	Plateforme OH	-Elaborer les TDR ; -Composer les équipes conjointes ; -Mobiliser les ressources ; -Elaborer les modules de formation des supervisions intégrées ; -Organiser un atelier préparatoire des supervisions conjointes ; -Mener les supervisions conjointes ; -Organiser les réunions de restitution des supervisions conjointes ;

REPONSE

Objectif 7 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de mobilisationn conjoint des ressources pour la réponse aux crises

7.1. Élaborer le plan de mobilisationn conjointe des ressources pour la réponse en temps de crise	Sep 2020	++	+++	INSP/DGSHP/DNSV/DNA/DNACPN/DNEF	-Élaborer les TDR; -Téner 1 atelier national de 5 jours non résidentiel de 40 participants
7.2. Organiser un atelier national conjoint de validation du plan de mobilisation conjointe des ressources pour la réponse en temps de crise	Oct 2020	+	+	INSP/DGSHP/DNSV/DNEF/DNACPN	-Élaborer les TDR; -Téner 1 atelier national de 5 jours résidentiel de 50 participants
7.3. Faire un plaidoyer au plus haut niveau pour une allocation budgétaire suffisante	Dec 2020	++	+++	INSP/DGSHP/DNSV/DNEF/DNACPN	- Élaborer les TDR; - Téner table national d'une journée en résidentiel de 100 participants

Objectif 8 : Organiser un exercice de simulation conjointe nationale et à grandeur nature

8.1. Organiser un atelier national d'élaboration des scénarii conjoints	Sept2020	++	+++	INSP/DGSHP/DNSV/DNEF/DNACPN	-Élaborer les TDR; -Élaborer les scénarii -Téner 1 atelier national de 5 jours en non résidentiel
8.2. Organiser un atelier de formation des formateurs sur l'exercice de simulation	Oct 2020	+	+	INSP	-Élaborer les TDR; -Téner l'atelier national de formation des formateurs
8.3. Réaliser un exrecice de simulation à grandeur nature sur une urgence zoonotique dans une des régions	Jan 2021	+++	+++	INSP/DGSHP/DNSV/DNEF/DNACPN	-Élaborer les TDR; Téner l'exercice de simulation national d'une journée en dehors de Bamako

Objectif 9 : Mettre à jour le plan de contingence intégré des zoonoses prioritaires au Mali

9.1. Organiser un atelier national de révision du plan de contingence intégré conjoint des zoonoses prioritaires au Mali	Sept 2020	++	+++	INSP/DGSHP/DNSV/DN EF/DNACPN	-Élaborer les TDR; -Tenir l'atelier national de révision du plan de contingence intégré des zoonoses prioritaires du Mali
9.2. Organiser un atelier national de validation du plan de contingence intégré conjoint des zoonoses prioritaires au Mali	Oct 2020	++	+++	INSP/DGSHP/DNSV/DN EF/DNACPN	-Élaborer les TDR; -Tenir l'atelier national validation plan de contingence intégré conjoint ; -Finaliser le document du plan de contingence
9.3. Organiser un atelier de dissémination du plan de contingence intégré validé des zoonoses prioritaires au Mali	Dec 2020	+++	+++	INSP/DGSHP/DNSV/DN EF/DNACPN	-Élaborer les TDR; -Tenir l'atelier de dissémination du plan de contingence intégré conjoint des zoonoses prioritaires au Mali à tous les niveaux

COMMUNICATION

Objectif 10 : Renforcer le mécanisme de coordination, multisectorielle de communication des risques

10.1. Tenir les réunions trimestrielles du groupe de communication sur les risques	Mars 2020	+	++	CNASA/CNIECS	-Elaborer les TDRs -Lettres d'invitation
10.2. Finaliser le plan de communication sur les risques	Avr 2020	+	+++	CNASA/CNIECS	-Elaborer des TDRs -Lettres d'invitation -Atelier de finalisation
10.3. Organiser l'atelier de validation technique du plan de communication sur les risques	Avr 2020	+	+++	CNASA/CNIECS	-Elaborer des TDRs Tenir l'atelier de validation

Objectif 11 : Renforcer les capacités des acteurs en matière de communication sur les risques

11.1. Elaborer les modules intégrés de formation en communication sur les risques	Oct 2020	+	+++	CNASA/CNIECS/Agro- Environnement	-Recrutement d'un consultant national -TDR pour le consultant -Valider le rapport du consultant
11.2. Organiser des sessions de formation des formateurs en communication sur les risques pour 60 acteurs techniques	Nov 2021	+	+++	CNASA/CNIECS/Agro- Environnement	-Elaborer des TDRs -Tenir deux (2) sessions de formation
11.3. Organiser des sessions de formation aux profits de 500 acteurs communautaires	Mars 2021- 2022	++	+++	CNIECS/CNASA	-Elaborer des TDRs -Organiser des sessions dans les différents cercles (30 participants /par cercle)

Object 12 : Mettre en place un système de communication dynamique au niveau communautaire

12.1 Développer des matériels et messages standardisés sur les zoonoses	2020	+	+++	CNIECS/CNASA/Agro- Environnement	-Elaborer les TDRS -Organiser l'atelier -Produire les matériels et messages standardisés -Pretester les matériels et messages standardisés
12.2. Organiser des sciences de communication interpersonnelles sur les zoonoses au niveau communautaire	2021	+	+++	CNIECS/CNASA	-Elaborer les TDRs -Invitations

					-Tenue des séances
12.3. Organiser la diffusion des messages standardisés sur les médias de proximité	2021	+	+++	CNIECS/CNASA/Agro-Environnement	-Elaborer les TDRs -Diffuser les messages selon les plans medias
12.4. Organiser la diffusion des messages/support sur les réseaux sociaux sécurisés	2021	+	+++	CNIECS/CNASA/Agro-Environnement	-Elaborer les TDRs -Diffuser les messages/supports
12.5. Elaborer les plans et procedures de gestions des rumeurs	2021	+	+++	CNIECS/CNASA	-Elaborer les TDRs -Mettre en place un comite d'elaboration des plans -Proposer les plans -
12.6. Valider les plans et procedures de gestion des rumeurs	2021	+	+++	CNIECS/CNASA	-Elaborer les TDRSs -Organiser un atelier de validation

LABORATOIRE

Objectif 13 : Renforcer la collaboration entre les laboratoires dans le cadre des zoonoses et les autres évènements de santé publique à l'interface homme-animale-environnement

13.1. Elaborer une stratégie nationale conjointe des laboratoires	2021	++	+++	Groupe thématique laboratoire	-Tenue de l'atelier d'élaboration ; -Tenue de l'atelier de validation ; -Recruter un consultant ; -Elaborer les TDR.
13.2. Equiper et former conjointement les techniciens sur les techniques de diagnostic de bonnes pratiques	2021	+++	+++	Groupe thématique laboratoire	-Faire un inventaire des équipements avec spécification technique par secteur ; -Elaborer les TDR de formation des techniciens ; -Procéder à la formation des techniciens ; -Elaborer les modules conjointes de formation de maintenance des équipements de laboratoire
13.3. Créer un cadre formel d'échange et de partage de données entre les laboratoires	2021	++	+++	Groupe thématique laboratoire	-Mettre en place une base des données commune ; -Organiser des réunions mensuelles de partage de données ; -Editer un bulletin commun ; -Harmoniser les données ; -Elaborer les TDR ; -Faire le feed-back des résultats d'analyses.

Objectif 14 : Mettre en place un système d'approvisionnement conjoint en réactifs et consommables de laboratoire

14.1. Adopter les mesures appropriées conjointes pour faciliter les procédures existantes d'acquisition des réactifs et consommables de laboratoire	2021	+++	++	Groupe thématique/plate forme One Health	-Tenir l'atelier de relecture des procédures d'approvisionnement réactifs et consommables des laboratoires ; -Tenir l'atelier de validation des procédures d'approvisionnement ; -Tenir l'atelier d'adoption de procédures d'approvisionnement ; -Elaborer les TDR.
--	------	-----	----	--	--

14.2. Quantifier les besoins en réactifs et consommables des laboratoires	Juin 2022	++	++	Groupe thématique/plate forme One Health	les TDR lier d'estimation ; lier de planification des approvisionnements ;
14.3. Assurer l'approvisionnement régulier conjoint des laboratoires en réactifs et consommables adéquats	Sept 2022	+++	+++	Groupe technique laboratoire	-Etablir les contrats avec les fournisseurs ; -Mettre à disposition les fonds ; -Exprimer les besoins ; -Suivre le plan d'approvisionnement
Objectif 15 : Mettre en place un système conjoint de collecte ; d'acheminement et de confirmation des échantillons au laboratoire					
15.1. Elaborer et valider des POS conjoints de collecte et d'acheminement des échantillons	Nov 2020	++	+++	Groupe technique laboratoire	-Tenir l'atelier d'élaboration ; -Tenir l'atelier de validation ; -Elaborer les TDR
15.2. Mobiliser conjointement les moyens logistiques et les matériels pour un transport sécurisé	Dec 2021	++	++	Groupe technique laboratoire/Plate forme OH	-Elaborer les TDR ; -Faire un atelier d'expression des besoins ; -Faire l'état des lieux du transport des échantillons ; -Tenir l'adoption d'un circuit national de transport des échantillons
15.3. Organiser des formations sur les POS dans la collecte et d'acheminement des échantillons	Dec 2021	++	++	Groupe technique laboratoire/Plate forme OH	-Elaborer les TDR ; -Former les acteurs sur le transport sécurisé des spécimens ; -Former en biosurété et biosécurité ; -Elaborer les modules conjoints