

## FEUILLE DE ROUTE ELABORÉE DURANT L'ATELIER NATIONAL RSI-PVS AU BÉNIN (14-16 MAI 2019)

**Coût de mise en œuvre :** Léger +, Modéré ++, Elevé +++

**Impact :** Impact faible +, Impact moyen ++, Impact conséquent +++

**Abréviations :** CNLS-TP : Conseil National de Lutte contre de Sida, la Tuberculose et le Paludisme ; MAEP : Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche ; MS : Ministère de la Santé Publique ; MCVDD : Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable

Activités	Date	Coût	Impact	Responsable	Processus
<b>SURVEILLANCE</b>					
<b>Objectif 1 : Mettre en place à tous les niveaux un système multisectoriel efficace de collecte des données sur les zoonoses</b>					
<b>Mettre en place à tous les niveaux des équipes d'investigation conjointes des maladies à potentiel zoonotiques.</b>	Dec 2019	+	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise d'acte juridique pour formaliser le cadre conjoint.</li> <li>• Partage de l'information.</li> <li>• Installation des équipes.</li> </ul>
<b>Elaborer conjointement des outils de surveillance d'investigation des maladies à potentiel zoonotique.</b>	Dec 2019	++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atelier d'orientation.</li> <li>• Comité intersectoriel d'élaboration des outils (mise en place et réunions).</li> <li>• Prévalidation / test des outils.</li> <li>• Validation.</li> </ul>
<b>Mettre en place un système de surveillance à base communautaire intégrant les 3 secteurs.</b>	Dec 2020	+	++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intégrer dans le curriculum de formation des RC le volet surveillance épidémiologique animale.</li> <li>• Elaborer les outils.</li> <li>• Former les agents.</li> <li>• Définir un circuit d'alerte / notification.</li> </ul>
<b>Objectif 2 : Mettre en place à tous les niveaux un système multisectoriel efficace d'information sur les maladies à potentiel zoonotique</b>					
<b>Organiser trimestriellement un atelier de concertation de tous les acteurs au niveau départemental sur l'analyse des données de surveillance des maladies à potentiel zoonotique.</b>	Dec 2020	++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboration des TdR.</li> <li>• Organisation des réunions.</li> <li>• Elaboration des rapports.</li> </ul>
<b>Produire conjointement des bulletins trimestriels.</b>	Dec 2020	+++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboration des TdR.</li> <li>• Organiser des séances d'élaboration des bulletins.</li> <li>• Diffusion des bulletins.</li> </ul>
<b>Organiser une revue annuelle d'évaluation de la performance de « Une Seule Santé » en matière de surveillance des maladies à potentiel zoonotique.</b>	Dec 2021	++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboration des TdR.</li> <li>• Elaboration des actes de la revue.</li> <li>• Tenue de la revue.</li> <li>• Activités post-revue.</li> </ul>
<b>Objectif 3 : Assurer le renforcement des capacités de surveillance / investigation des maladies à potentiel zoonotique</b>					
<b>Institutionnaliser les Équipes d'Intervention Rapide (EIR) intégrant les trois secteurs.</b>	Dec 2020	+	++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre en place un comité conjoint de réflexion.</li> <li>• Prendre un acte portant création des EIR intégrées.</li> <li>• Installation des EIR.</li> </ul>

<b>Créer un cadre de concertation entre les membres des EIR conjointes</b>	Dec 2020	+	++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise d'acte de création du cadre.</li> <li>• Réunions du cadre.</li> </ul>
<b>Former les membres des EIR conjointes.</b>	Mars 2020	++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rédiger les TdR.</li> <li>• Elaborer le module.</li> <li>• Inviter les membres.</li> <li>• Tenir les sessions de formation.</li> </ul>
<b>ANALYSE DE RISQUE</b>					
<b>Objectif 4 : Elaborer une stratégie nationale multisectorielle d'analyse conjointe et de gestion des risques de zoonoses et de maladies émergentes d'ici 2021</b>					
<b>Mettre en place un groupe pluridisciplinaire d'analyse de risque sanitaire</b>	Mai 2020	++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Créer un GT chargé d'identifier les acteurs à impliquer</li> <li>• Rédiger les critères de sélection des acteurs</li> <li>• Réunir les acteurs ciblés dans un atelier de réflexion</li> <li>• Prendre une note de service pour formaliser le groupe pluridisciplinaire d'ARS</li> </ul>
<b>Adapter le référentiel sur l'ARS au Bénin à partir des normes internationales</b>	Mai 2020	+++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réaliser un TdR pour l'élaboration du référentiel sur l'ARS</li> <li>• Recruter un consultant pour l'élaboration du référentiel</li> <li>• Organiser un atelier de validation</li> <li>• Reproduire et vulgariser le référentiel</li> </ul>
<b>Elaborer une cartographie conjointe des risques sanitaires liés aux zoonoses et maladies émergentes</b>	Sep 2020	+++	++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborer les TdR pour la réalisation de la Cartographie des risques</li> <li>• Recruter un consultant pour cartographier les risques sanitaires</li> </ul>
<b>Objectif 5 : Renforcer les capacités des réseaux d'épidémiologie sur l'analyse des risques sanitaires à l'interface homme-animal-environnement d'ici 2025</b>					
<b>Élaborer un plan de formation à l'analyse multisectorielle et multirisque</b>	Mai 2021	++	++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rédiger les TdR</li> <li>• Sélectionner un consultant</li> <li>• Rédiger un chronogramme de formation</li> </ul>
<b>Former 80 acteurs des réseaux d'épidémiologie à l'analyse intégrée des risques de zoonoses et maladies émergentes</b>	Mai 2015	+++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rédiger les TdR de la formation</li> <li>• Recruter les formateurs</li> <li>• Organiser 4 sessions de formation</li> <li>• Faire 2 exercices de simulations de terrains</li> </ul>
<b>Acquérir du matériel, équipements et outils d'analyse de risques sanitaires</b>	Jan 2022	+++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventorier les équipements et outils à acquérir</li> <li>• Monter un DAO et lancer un l'AO</li> <li>• Passer le marché</li> <li>• Réceptionner les équipements et outils</li> <li>• Mettre les outils à disposition des acteurs</li> </ul>
<b>Installer et activer des postes d'alertes sur les risques sanitaires aux frontières terrestres maritimes et aériennes</b>	Mai 2021	+++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifier les points d'entrée des risques</li> <li>• Déployer des agents formés aux postes d'entrée</li> </ul>
<b>COMMUNICATION</b>					

**Objectif 6 : Assurer une communication intégrée sur les risques liés à l'homme, aux animaux et à l'environnement**

<b>Elaborer un plan intégré de communication sur les risques conjoints liés à l'homme, aux animaux et à l'environnement</b>	Août 2019	++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enquete CAP ;</li> <li>• Atelier d'élaboration ;</li> <li>• Atelier de validation ;</li> <li>• Atelier de vulgarisation ;</li> <li>• Recrutement de consultant</li> </ul>
<b>Mettre en oeuvre le plan de communication sur les risques liés à l'homme, aux animaux et à l'environnement</b>	5-10 ans	+++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifier les acteurs ;</li> <li>• Former les acteurs</li> </ul>
<b>Evaluer l'impact de la mise en oeuvre des activités chez les bénéficiaires à la fin du projet</b>	Dec 2024	+++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atelier d'élaboration des outils ;</li> <li>• Recrutement d'enquêteurs ;</li> <li>• Depouillement / analyse ;</li> <li>• Prise de décision</li> </ul>

**Objectif 7 : Assurer la formation en communication sur les risques des différents acteurs de la santé humaine, animale et environnementale**

<b>Renforcer les capacités en communication des risques liés à la santé humaine, animale et environnementale</b>	Dec. 2019	+++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Élaboration des curricula ;</li> <li>• Formation en cascade des acteurs des différents secteurs ; supervision des acteurs ;</li> <li>• Créer un poste de chargé de communication</li> </ul>
<b>Organiser les cadres de concertation périodiques et conjoints sur la communication de risque liés à la santé humaine, animale et environnementale</b>	Mar. 2020	++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Élaboration de curricula;</li> <li>• Formation des formateurs;</li> <li>• Formation des populations ;</li> <li>• Supervision des acteurs</li> </ul>
<b>Mettre en place un mécanisme conjoint d'écoute, de gestion et de formation sur les rumeurs sur les risques liés à l'homme, aux animaux et à l'environnement</b>	Oct 2019	++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recrutement d'un consultant ;</li> <li>• Atelier d'élaboration;</li> <li>• Atelier de validation ;</li> <li>• Atelier de vulgarisation</li> </ul>

**Objectif 8 : Renforcer les relations avec les médias sur les risques conjoints liés à la santé humaine, animale et environnementale**

<b>Organiser des campagnes conjointes de communication médiatique sur les risques liés à la santé humaine, animale et environnementale.</b>	Dec. 2019	+++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formation des journalistes et acteurs des médias sur le traitement de l'information liée à la santé humaine, animale et environnementale ;</li> <li>• Organiser des séances conjointes de communication périodique relative à la santé humaine, animale et environnementale.</li> </ul>
---	-----------	-----	-----	---------	--

**LABORATOIRE**

**Objectif 9 : Créer un mécanisme de concertation et d'échange entre les laboratoires de santé humaine, santé animale et santé environnementale d'ici 2020**

<b>Organiser un atelier d'élaboration des textes régissant le réseau des laboratoires "One Health"</b>	Sept 2019	++	+++	MAEP, CNLS-TP, MS, MCVDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TDR pour l'atelier</li> <li>• Plaidoyer/PTF</li> <li>• Projets de textes</li> </ul>
<b>Faire prendre un arrêté interministériel portant création attribution et fonctionnement du réseau</b>	Nov 2019		+++	MAEP, CNLS-TP, MS, MCVDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboration du projet d'arrêté par les trois secteurs</li> <li>• Demande d'avis de la cellule juridique de la présidence de la république</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>Signature, enregistrement et notification aux différents secteurs</li> </ul>
<b>Vulgariser les textes régissant le réseau national des laboratoires "One Health"</b>	Fév 2020	+	++	MAEP, CNLS-TP, MS, MCVDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multiplication des textes</li> <li>Transmission des textes aux différents acteurs</li> </ul>
<b>Objectif 10 : Renforcer les capacités du personnel des laboratoires en charge des activités "One Health" d'ici 2020</b>					
<b>Former conjointement le personnel des laboratoires sur le diagnostic biologique des zoonoses, la biosécurité et la biosureté</b>	Mars 2020	+++	+++	MAEP, CNLSTP, MS, MCVDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>TDR</li> <li>Mobilisation financement</li> <li>Organiser l'atelier de formation</li> </ul>
<b>Organiser des contrôles de qualité externe des laboratoires</b>	Mai 2020	+	+++	MAEP, CNLSTP, MS, MCVDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisation financement</li> <li>Invitation de l'expert en assurance qualité</li> </ul>
<b>Elaborer conjointement les POS</b>	Juillet 2020	+	++	MAEP, CNLSTP, MS, MCVDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>TDR</li> <li>Mobilisation financement</li> <li>Organiser l'atelier de formation</li> </ul>
<b>Objectif 11 : Gérer les données des laboratoires en charge des activités "One Health" d'ici 2020</b>					
<b>Former conjointement le personnel technique sur la gestion des données</b>	Sept 2020	++	+++	MAEP, CNLSTP, MS, MCVDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>TDR</li> <li>Mobilisation financement</li> <li>Organiser l'atelier de formation</li> </ul>
<b>Créer une base de données</b>	Nov 2020	+	++	MAEP, CNLSTP, MS, MCVDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaidoyer auprès du MS pour intégrer la base DHIS2</li> <li>Plaidoyer auprès du CNLSTP pour l'intégration d'une base de données One Health</li> </ul>
<b>Notifier les données aux organismes compétents</b>	Dec 2020		++	MAEP, CNLSTP, MS, MCVDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborer les rapports/statistiques des données de laboratoire</li> <li>Actualiser les données</li> <li>Rendre accessible aux décideurs et aux chercheurs</li> </ul>
<b>COORDINATION</b>					
<b>Objectif 12 : Mettre en place un mécanisme fonctionnel pour la coordination et l'intégration des secteurs concernés</b>					
<b>Prendre un arrêté interministériel pour nommer le Point Focal National RSI</b>	Dec 2019	+	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adresser un courrier de désignation du représentant sectoriel du PFN RSI aux ministres concernés</li> <li>Initier un projet d'arrete interministeriel de nomination</li> </ul>
<b>Instituer un cadre de concertation des groupes thématiques par trimestre</b>	Aout 2019	++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifier les thématiques à aborder</li> <li>Animer les groupes thématiques</li> <li>Definir les termes de référence de chaque groupe thématique</li> </ul>
<b>Elaborer les Procédures Opérationnelles Standard (POS) de coordination entre les différents secteurs</b>	Mars 2020	+++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recruter un consultant pour l'élaboration des POS</li> <li>Organiser un atelier de validation des POS elaborés</li> </ul>
<b>Renforcer les capacités des acteurs selon les besoins sectoriels</b>	Juin 2020	+++	++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifier les besoins en renforcement de capacité</li> <li>Planifier le renforcement de capacité des acteurs</li> <li>Développer les lcapacités</li> </ul>

<b>Actualiser les documents strategiques des secteurs</b>		+++	++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recruter un consultant</li> <li>Organiser les ateliers de validation des documents strategiques actualisés.</li> <li>Editer les documents strategiques actualisés</li> <li>Vulgariser les documents édités</li> </ul>
<b>Objectif 13 : Mettre en place un mécanisme de communication sur les risques entre les secteurs</b>					
<b>Designer et institutionaliser les points focaux pour la communication sur les risques dans chaque secteur</b>	Dec 2019	+	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adresser un courriel a chaque ministre sectoriel pour désigner les points focaux de communication sur les risques</li> <li>Organiser des rencontres trimestrielles des points focaux.</li> </ul>
<b>Elaborer un plan integre de communication sur les risques</b>	Juin 2020	++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recruter un consultant</li> <li>Elaborer le projet de plan intégré sur les risques</li> <li>Organiser un atelier de validation du plan</li> </ul>
<b>Mettre en place un cadre de concertation entre les points focaux des secteurs</b>	Sept 2019	++	++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Initier les courriers en direction des ministeres sectoriels</li> <li>Désigner les Points Focaux</li> <li>Organiser le cadre de concertation</li> </ul>
<b>Objectif 14 : Mettre en place un mécanisme d'analyse intégrée des données en temps réel pour une prise de décision au niveau stratégique</b>					
<b>Développer un système électronique interconnecté et interoperable entre les secteurs</b>	Dec 2020	+++	++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recruter un consultant</li> <li>Elaborer le protocole d'interconnection</li> <li>Développer les modules</li> <li>Faire les pre-tests</li> <li>Finaliser les modules</li> </ul>
<b>Créer un mechanisme de suivi et d'évaluation des differentes interventions des secteurs</b>	Mars 2020	++	+++	CNLS-TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recruter un consultant pour élaborer les POS</li> <li>Organiser un atelier de validation de POS</li> </ul>
<b>Objectif 15 : Développer une plateforme de collaboration de recherche et d'échanges d'information sur les zoonoses et maladies émergentes d'ici 2022</b>					
<b>Créer un site web pour le partage des informations sur les risques sanitaires</b>	Juin 2020	+++	++	CNLS-TP	
<b>Institutionnaliser trois groupes techniques conjoints pour la gestion des risques sanitaires</b>	Mai 2020	++	+++	CNLS-TP	
<b>Organiser des réunions bimestrielles des groupes techniques</b>	Jan 2022	++	++	CNLS-TP	

Le rapport est disponible sur le site: <https://extranet.who.int/sph/one-health-operations>