



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



World Health
Organization



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



Feuille de Route 'Une Santé' du Gabon

développée lors de l'atelier RSI-PVS (20-23 Juin 2022)

Coût de mise en œuvre : Léger +, Modéré ++, Elevé +++

Impact : Impact faible +, Impact moyen ++, Impact conséquent +++

Abréviations : AGASA : Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire ; DGS : Direction Générale de la Santé ; DGEPN: Direction Générale de l'Environnement et la Protection de la Nature; DGE: Direction générale de l'Élevage; DGA: Direction Générale de l'Agriculture; DGFAP: Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées ; DGRS: Direction Générale de la Recherche Scientifique; DGSSM: Direction Générale des Services de Santé Militaire.

Activités	Date	Coût	Impact	Responsable	Processus
COORDINATION					
Objectif 1 : Mettre en place d'ici fin decembre 2022 un cadre de coordination multisectoriel					
1.1. Organiser un atelier d'élaboration et de validation d'un cadre juridique et institutionnel	Sept 2022	+++	+++	DG Santé, DG Elévage, DG Faune et Aires Protégées, DG Environnement, DG Agriculture	<ul style="list-style-type: none"> Rediger les TDRs Identifier les participants Organiser l'atelier d'élaboration Organiser l'atelier de validation Rédiger le rapport final
1.2. Organiser un atelier d'élaboration et de validation du plan d'action du comité de coordination multisectoriel	Sept 2022	+++	+++	DG Santé, DG Elévage, DG Faune et Aires Protégées, DG Environnement	<ul style="list-style-type: none"> Rediger les TDRs Identifier les participants Organiser l'atelier Rédiger le rapport final
1.3. Mettre en place un cadre national de partage et de validation régulier des données	Sept 2022	+++	++	DG Santé, DG Elévage, DG Faune et Aires Protégées, DG Environnement	<ul style="list-style-type: none"> Organiser un atelier d'harmonisation- et de validation des procédures d'échanges des données intersectorielles Implémenter sur l'ensemble du territoire le système d'échanges de données intersectoriel Procéder au suivi et évaluation de la mise en œuvre du système d'échanges de données intersectoriel Rédiger un rapport d'activités
Objectif 2 : Mettre en place et opérationnaliser le cadre de coordination au niveau local et communautaire d'ici décembre 2022					
2.1 Réunir les parties prenantes	Déc 2022	++	+++	DG Santé, DG Elévage, DG Faune et Aires Protégées, DG Environnement, Environnement	<ul style="list-style-type: none"> Faire état de besion en ressources humaines, financières et logistiques Elaborerr les TDRs Identifier les points focaux decentralisés Rédiger rapport de l'activité
2.2. Opérationnaliser les points focaux decentralisés	Déc 2022	+++	+++	DG Santé, DG Elévage, DG Faune et Aires Protégées, DG Environnement	<ul style="list-style-type: none"> Installer les points focaux decentralisés Equiper les points focaux decentralisés Mise ene oeuvre des activités definies Rediger les rapports d'activités
2.3. Effectuer le suivi et évaluation de la mise en place du cadre de coordination au niveau local et communautaire	Déc 2022	++	++	DG Santé, DG Elévage, DG Faune et Aires Protégées, DG Environnement	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer les TDRs de suivi et évaluation Planifier et organiser les missions de supervision formative

					<ul style="list-style-type: none"> Rédiger les rapports d'activités de missions
Objectif 3 : Renforcer les capacités des acteurs multisectoriels d'ici fin janvier 2023					
3.1. Organiser un atelier d'élaboration et de validation d'un plan national de formation multisectorielle	Mars 2023	+++	++	DG Santé, DG Élevage, DG Faune et Aires Protégées, DG Environnement, DG Enseignement Supérieur	<ul style="list-style-type: none"> Analyser les besoins de formation par secteurs Rediger les TDRs Identifier les participants Organiser l'atelier Rédiger le rapport final
3.2. Organiser des sessions de formation sur le plan national en cascade	Mars 2023	+++	++	DG Santé, DG Élevage, DG Faune et Aires Protégées, DG Environnement, DG Enseignement Supérieur	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer le plan de programmation des formations Identifier les formateurs centraux Elaboration les TRDs des missions de formation Former les formateurs decentralisés Rediger les rapports d'activités
3.3. Effectuer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des formations acquises	Mars 2023	++	++	DG Santé, DG Élevage, DG Faune et Aires Protégées, DG Environnement, DG Enseignement Supérieur	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer les TDRs de suivi et évaluation Planifier et organiser les missions de supervision formative Rédiger le rapport de mission
Reponse					
Objectif 4 : Elaborer une strategie nationale multisectorielle de la riposte contre les zoonoses et les maladies emergentes d'ici fin 2022					
4.1. Mettre en place une équipe multisectorielle et recruter un consultant.	Oct 2022	+++	+++	DGE/AGASA/DGS/DGEPN/Enseignant superieur/Min defense/Min interier	<ul style="list-style-type: none"> Désignation ou identification des points focaux des differents secteurs et partenaires ; Definir les TdR ; Récrutement d'un expert national.
4.2. Organiser un atelier d'elaboration du plan strategique.	Dec 2022	++	+++	DGEPN/DGE/DGS/AGASA /Enseignant superieur/Min defense/Min interier/ M Comm	<ul style="list-style-type: none"> Identification des Parties Prénantes ; Organisation des reunions pour l'elaboration des TdR de l'atelier.
4.3. Organiser un atelier de validation	Dec 2022	++	+++	DGS/DGE/DGEPN /AGASA/Enseignant superieur/Min defense/Min interier/ M Comm	<ul style="list-style-type: none"> Identification des experts ; Redaction et transmission des invitations ; Organisation d'un atelier pour la validation.
Objectif 5 : Renforcer les capacites institutionnelles et operationnelles en matiere de reponse aux urgences sanitaires d'ici fin 2022					
5.1. Mettre en place des équipes multisectorielles d'interventions rapides	Oct 2022	+++	+++	AGASA/DGE/DGS/DGEPN Enseignant superieur/Min defense/Min interier/ M Comm	<ul style="list-style-type: none"> Identification des participants Identification des facilitateurs/formateurs ; Préparation des outils pédagogiques/reprographie ; Formation des équipes multisectorielles dans le domaine des interventions rapides.
5.2. Former les équipes multisectorielles d'interventions rapides	Nov 2022	+++	+++	DGEPN/DGE/DGS/AGASA/ Enseignant superieur/Min defense/Min interier/M Comm	<ul style="list-style-type: none"> Identification des participants Identification des facilitateurs/formateurs ; Préparation des outils pédagogiques/reprographie ;

					<ul style="list-style-type: none"> Préparation des modules de formation Organisation des ateliers de formation
5.3. Equiper les équipes d'interventions en moyens logistiques	Dec 2022	+++	+++	DGE/DGEPN/DGS/AGASA/ Enseignant superieur/Min defense/Min interier	<ul style="list-style-type: none"> Identification des besoins et achat.
Objectif 6 : Renforcer les mecanismes d'echances, d'informations et de collaboration pour une meilleure reponse aux urgences zoonotiques et maladies emergentes d'ici fin 2022					
6.1. Formaliser la collaboration et la transmission de l'information entre les parties prenantes	-Nov 2022	+	+++	AGASA/DGS/DGE/DGEPN Enseignant superieur/Min defense/Min interier	<ul style="list-style-type: none"> Organisation des reunions des parties prenantes ; Elaboration des procédures Validation.
6.2. Disposer d'un système de communication operationnelle	Dec 2022	+++	+++	DGE/DGEPN/AGASA/DGS Enseignant superieur/Min defense/Min interier	<ul style="list-style-type: none"> Organisation des reunions entre les parties prenantes, Préparation des outils Création d'une plate forme d'information
6.3. Evaluer le système de transmission de l'information	Dec 2022	+	++	DGS/DGE/DGEPN/AGASA/ Enseignant superieur/Min defense/Min interier	<ul style="list-style-type: none"> Organisation des ateliers d'évaluation
LABORATOIRE					
Objectif 7. Mettre en place un réseau de laboratoires multisectoriel					
7.1. Elaborer le cadre juridique du réseau de laboratoires multisectoriel	Déc 2022	+	+++	MSP	<ul style="list-style-type: none"> Identifier préalablement les spécialistes sectoriels (par le responsable de l'activité) Regrouper les experts des parties prenantes pour l'élaboration d'un draft 0 Organiser des réunions conjointes Organiser les ateliers d'élaboration et de validation d'un guide technique du réseau de laboratoires multisectoriel
7.2. Identifier et classifier les laboratoires du réseau mutisectoriel	Déc 2022	+++	+++	MESRST	<ul style="list-style-type: none"> Identifier tous les laboratoires susceptibles de faire parti du réseau Caractériser (types d'équipement, personnel, niveau d'opérationnalisation, financement etc) des laboratoires Identifier les types de pathogène recherchés dans les différents laboratoires Classifier les laboratoires
7.3. Créer et rendre opérationnel les laboratoires de l'environnement (inexistant) et de l'élevage	Déc 2023	+++	+++	Ministère de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> Rediger le texte de création des laboratoires Définir les termes de références (TDRs) construction, équipements et opérationnalisation
Objectif 8 : Mettre en place un système d'assurance qualité, de biosécurité et de biosûreté multisectoriel					
8.1. Elaborer les procédures opérationnelles standards (POS) multisectorielles sur les analyses de laboratoire	Déc 2022	+	+++	Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (CENAREST, CIRMF)	<ul style="list-style-type: none"> Identifier préalablement les spécialistes sectoriels (par le responsable de l'activité)

					<ul style="list-style-type: none"> Regrouper les experts des parties prenantes pour l'élaboration d'un draft 0 Organiser des réunions conjointes Organiser des ateliers d'élaboration et de validation d'assurance qualité, de biosécurité et de biosûreté
8.2. Former le personnel de laboratoire en biosécurité et biosûreté	Déc 2022	+++	+++	Ministère de la santé publique Ministère de l'enseignement supérieur	<ul style="list-style-type: none"> Identifier les formateurs et le personnel à former Organiser des workshops Rechercher des partenaires pour les financements
8.3. Mettre en place un système conjoint de gestion des déchets	Déc 2022	+++	+++	Ministère de la santé publique Ministère de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> Identifier les différents types de déchets, les lieux de production, les modes et lieux d'élimination y compris les organes de contrôle Rédiger des procédures conjointes de collectes, de tri, de stockage, de transport et élimination Définir les outils nécessaires à la gestion conjointe des déchets (autoclave, incinérateur, etc)
Objectif 9 : Renforcer les capacités opérationnelles et multisectorielles des laboratoires du réseau					
9.1. Renforcer les capacités des ressources humaines	Déc 2003	+++	+++	Ministère de l'enseignement supérieur Ministère de la santé Ministère de l'agriculture et de l'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Planifier des Formations continues spécifiques en fonction des besoins Former le personnel aux différents POS définies au cours des ateliers d'élaboration et de validation Organiser des exercices de simulation Recruter un personnel qualifié
9.2. Mettre en place des équipes conjointes de supervision des laboratoires	Déc 2022	+++	+++	Ministère de l'enseignement supérieur Ministère de la santé	<ul style="list-style-type: none"> Composer les équipes conjointes de supervision, TDR (rôles et responsabilités) Echanger régulièrement les données de manière conjointe Echanger le matériel-réactifs de manière conjointe Echanger les spécimens de manière conjointe
9.3. Mettre à disposition des moyens logistiques (internet, logiciels, RH, moyens roulants, fonds de fonctionnement)	Déc 2023	+++	+++	Ministère de la santé publique Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Ministère de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> Définir les TDRs de l'état des besoins Rechercher des financements Attribuer et exécuter les financements obtenus Créer une cellule de contrôle des financements

SURVEILLANCE

Objectif 10 : Elaborer la liste multisectorielle des zoonoses prioritaires d'ici decembre 2023					
10.1. Organiser un atelier multisectoriel pour l'elaboration de la liste des zoonoses prioritaires	Sep. 2022	++	++	DGE, DGS, DGFAP, DGSSM, DGRS	<ul style="list-style-type: none"> Mobiliser les personnes ressources, Identifier les zoonoses communes, Faire l'analyse des risques, Prioriser les maladies zoonotiques, Valider la liste des zoonoses prioritaires, Diffuser la liste des zoonoses prioritaires
10.2. Organiser un atelier multisectoriel pour l'elaboration des SOP's pour la surveillance des zoonoses prioritaires y compris au niveau des portes d'entrée	Dec. 2022	+++	++	DGE, DGS, DGFAP, DGSSM, DGRS	<ul style="list-style-type: none"> Evaluer les SOP's existants et les lacunes dans les différents secteurs pour les maladies prioritaires, Rationaliser/harmoniser les SOP's traitants des maladies prises en compte par plusieurs secteurs, Formaliser les SOP's revues, Diffuser/vulgariser
10.3. Organiser un atelier de formation des acteurs à l'utilisation des SOP's pour la surveillance des zoonoses prioritaires	Mars 2023	+++	+++	DGE, DGS, DGFAP, DGSSM, DGRS	<ul style="list-style-type: none"> Cartographier les acteurs à former, Evaluer les besoins de formation, Organiser les formations.
Objectif 11 : Disposer d'un mecanisme multisectoriel d'information et de partage des donnees d'ici juin 2023					
11.1. Organiser un atelier d'elaboration du manuel de procedures pour la collecte, l'analyse, le partage des données	Déc 2023	+	++	DGE, DGS, DGFAP, DGSSM, DGRS	<ul style="list-style-type: none"> Réunir les personnes ressources, Mobiliser les financements et les équipements, Organiser l'atelier multisectoriel
11.2. Organiser un atelier de validation du manuel de procedures pour la collecte, l'analyse et le partage des données	Déc 2023	+	+	DGE, DGS, DGFAP, DGSSM, DGRS	<ul style="list-style-type: none"> Identifier les personnes ressources, Valider le manuel
11.3. Former les acteurs en charge de la surveillance des zoonoses prioritaires sur l'utilisation du DHIS2 et autres outils annexes pour le partage des données ainsi que la notification à l'OMS, l'OMSA et la FAO	Mars 2023	++	++	DGE, DGS, DGFAP, DGSSM, DGRS	<ul style="list-style-type: none"> Identifier des personnes à former, Evaluer les capacités/compétences, Mobiliser des formateurs et acheter le logiciel,
Objectif12 : Rendre operationnel le systeme multisectoriel de surveillance des maladies zoonotiques prioritaires					
12.1. Organiser un atelier de 3 jours pour l'elaboration des procédures opérationnelles standardes nationales pour la notification à l'OMS, FAO et à l'OMSA, Libreville	Juin 2023	++	++	DGS, DGE, DGFAP, DGSSM, DGRS	<ul style="list-style-type: none">
12.2. Identifier et renforcer les capacités des points focaux des differents secteurs	Mars 2023	+++	+++	DGE, DGS, DGFAP, DGSSM, DGRS	<ul style="list-style-type: none"> Designier des points focaux dans les differents ministères et autres institutions, Mobiliser les expertidses de formation, Acheter les équipements, Deployer les formations suivants les besoins évalués

12.3. Equiper les différents secteurs en matériel nécessaire à la mise en œuvre des activités de surveillance	Juin 2023	++	+++	DGE, DGS, DGFAP, DGSSM, DGRS	<ul style="list-style-type: none"> Mobiliser les finances et les personnes ressources, Identifier les secteurs prioritaires, Valider le choix du matériel.
12.4. Organiser des missions de supervision formatives	1 fois par trimestre	+	+	DGS, DGE, DGFAP, DGSSM, DGRS	<ul style="list-style-type: none"> Identifier les ressources humaines, Mobiliser les finances et équipements, Evaluer les formations et matériels reçus
12.5. Organiser un exercice de simulation	1 fois par an	+++	++	DGSSM, DGS DGE, DGFAP, DGRS	<ul style="list-style-type: none"> Mobiliser l'expertise, Identifier et mobiliser les personnes concernées par l'exercice, Organiser la simulation, Evaluer les résultats et proposer les ajustements.

COMMUNICATION

Objectif 13 : Créer une plateforme conjointe d'échange

13.1. Designier un point focal communication dans chaque secteur	Oct 2022	+	+	DGS/DGE/DGFAP	<ul style="list-style-type: none"> Envoyer les courriers de designation des profils dans chaque secteur Sélectionner les profils de chaque expert Reunion de presentation des PF de chaque secteur Définir les roles et les responsabilité des PF
13.2. Organiser une reunion intersectorielle pour la mise en place de la plateforme	Nov 2022	+	++	PF COM/ PFDGEF/PFDGFAP/PFDGS	<ul style="list-style-type: none"> Rédiger les TdR Envoyer les lettres d'invitation Choisir les canaux d'échanges Etablir/définir les missions de la plateforme Etablir le chronogramme des rencontres
13.3. Budgetiser le fonctionnement de la plateforme	Mars 2023	++	++	Finance One Health	<ul style="list-style-type: none"> Faire l'état des besoins Etablir les proformas Effectuer les achats de tout le matériel identifié

Objectif 14: Avoir un plan de communication multisectoriel

14.1 Elaboration d'un plan national conjoint de communication	Mars 2023	++	+++	DGS/DGE/DGFAP	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer & rédiger les TdR Envoyer les courriers d'invitation Définir le lieu et le choix des prestataires Assurer la logistique Définir les éléments constitutifs du plan Com Redoger le rapport et diffuser aux parties préantes
14.2. Valider le plan conjoint de Communication	Juin 2023	++	++	DGS/DGE/DGFAP	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer & rédiger les TdR Envoyer les courriers d'invitation Deficir le lieu et le choix des prestataires

					<ul style="list-style-type: none"> • Logistique • Discussion sur le draft et validation du plan Com m • Redoger le rapport et diffuser aux parties prenantes
14.3. Diffuser le plan national conjoint de communication	Juin 2023	++	+++	DGS/DGE/DGFAP	<ul style="list-style-type: none"> • Choix de l'imprimerie • Impression et transmission du support papier et digital du PCC à toutes les prenantes • Choix des canaux de diffusions • Choix des messages clés à diffuser pour la sensibilisation du PCC • Diffusion à l'aide des canaux choisis • Suivi et évaluation de l'impact de la sensibilisation sur le PCC
Objectif 15: Améliorer la communication avec les parties prenantes et le grand public					
15.1. Renforcer les capacités de communication des PF One Health	Mars 2024	++	++	Comité Com One health (PF de tous les secteurs)	<ul style="list-style-type: none"> • Appel d'offre d'un consultant pour la formation • Rédiger les modules de formation • Logistique • Seance de formation des PF
15.2. Campagne de sensibilisation sur le One Health	Aout 2024	+++	+++	Comité Com One health (PF de tous les secteurs)	<ul style="list-style-type: none"> • Choisir les canaux de sensibilisation (Numerique, réseaux sociaux) • Choix du message OH • Informer via les media sur le OH • Sensibiliser les ecoles et les universités • Rencontrer les chefs de quartier de village les communautés locales sur le OH • Traduire le message en llangues vernaculaires • Concevoirr et distribueler les prospectus OH
15.3. Suivi évaluation seemestriel de la mise en œuvre plan de la communication sur le OH	Sept 2024	+++	+++	Comité Com One health (PF de tous les secteurs)	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier un cabinet indépendant pour le S&E • Faire des sondages • Analyser et interpréter les résultats • Faire la synthèse et les recommandations •

