

FEUILLE DE ROUTE POUR L'AMELIORATION DE LA COLLABORATION 'UNE SANTE' AU NIGER

Difficulté de mise en œuvre : Facile +, Modérée ++, Très difficile +++

Impacte : Impact faible +, Impact moyen ++, Impact conséquent +++

Abréviations : EMI (Equipe Mobile d'Intervention) ; Env. (Environnement) ; GTT (Groupe Technique de Travail) ; OH (One Health) ; PF (Point Focal) ; POS (Procédures Opérationnelles Standards) ; RH (Ressources Humaines) ; SA (Santé Animale) ; SH (Santé Humaine) ; TDR (Termes de Référence).

Activités	Date	Coût	Impact	Responsable	Processus
SURVEILLANCE ET LABORATOIRE					
Objectif 1 : Créer un dispositif national conjoint de surveillance					
1.1. Mettre en place une plate forme multisectorielle de collecte et de partage d'information en matière de surveillance	Jun 2020	+++	+++	Ministères clés : Ministère de la santé Publique, Elevage et environnement	<ul style="list-style-type: none"> Recruter un consultant Organiser un atelier de validation de la plate forme Mise en place des équipements Mettre en place un système fiable de sauvegarde
1.2. Former les acteurs sur l'utilisation de la plate forme	Août 2020	++	+++	Ministères clés : Ministère de la santé Publique, Elevage et environnement	<ul style="list-style-type: none"> Identifier les acteurs et les formateurs, Elaborer les TDRs pour la formation Former les acteurs Organiser des missions de supervision conjointes des acteurs formés
1.3. Constituer une équipe d'intervention rapide pour la surveillance à tous les niveaux	Décembre 2019	++	+++	Ministères clés : Ministère de la santé Publique, Elevage et environnement	<ul style="list-style-type: none"> Mettre en place d'un comité de rédaction Elaborer l'arrêté Validation par les ministères clés Installer les équipes Vulgarisation des textes Equiper les EIR en moyens logistiques et matériels
Objectif 2 : Renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires et le transport des échantillons ?					
2.1. Elaborer des procédures harmonisées en techniques de laboratoire et collecte d'échantillon selon l'approche « Une Seule Santé »	Déc 2019	++	+++	Ministère de la santé Publique/ DL, LNISP, CERMES & LABOCEL	<ul style="list-style-type: none"> Mettre en place un comité de rédaction Elaboration des POS harmonisées Validation des POS harmonisées
2.2. Elaborer des procédures des transports des échantillons	Fevrier 2020	++	+++	Réseau national des laboratoires (LABOCEL)	<ul style="list-style-type: none"> Préparation Organiser un atelier de 50 participants Une session de 5 jours

				Sous comité surveillance	
2.3. Former 210 techniciens de laboratoire et de terrain aux techniques/procédures harmonisées	Déc 2019	++	+++	Réseau national des laboratoires, (LABOCEL) Sous comité surveillance	<ul style="list-style-type: none"> • Planning de formation : 7 sessions • Organiser des rencontres périodiques intersectorielles et intra services de partage d'information à tous les niveaux
Objectif 3 : Renforcer la surveillance transfrontalière					
3.1. Elaborer des Accords de surveillance conjointe transfrontalière avec tous les pays limitrophes	Décembre 2019	++	+++	Ministères clés, OOAS, CRSA	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration des textes au cours des réunions des comités interministériels • Adoption des textes par des pays limitrophes
3.2. Créer le comité de surveillance conjointe transfrontalière	Juin 2019	+	+++	Ministères clés	<ul style="list-style-type: none"> • Création d'un comité lors d'une réunion interministérielle
3.4. Organiser des réunions conjointes trimestrielles transfrontalières du comité de surveillance	Chaque 3 mois	+++	+++	Ministères clés	<ul style="list-style-type: none"> • Réunions tournantes entre pays
ANALYSE DE RISQUE					
Objectif 4 : Créer un cadre multisectoriel opérationnel de gestion des risques liés aux zoonoses à tous les niveaux en fin novembre 2019					
4.1. Mettre en place un groupe de travail analyse et gestion des risques liés aux événements de santé publique	Avril 2019	+	+++	Comité « One Health »	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les acteurs • Rédiger un cadre organique et fonctionnel • Régider une cartographie multirisques • Prioriser les risques & les interventions
4.2. Organiser des réunions périodiques à tous les niveaux (national, régional et départemental)	Mars 2019	+	++	Point focal des sous comités de surveillance et riposte	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les participants • Tenir les réunions • Produire le PV
4.3. Mettre en place un système d'information et d'archivage efficace en lien avec la plateforme multisectorielle de surveillance	Novembre 2019	+	+++	Sécretariat sous comité analyse de risque	<ul style="list-style-type: none"> • Concevoir les outils de collecte • Concevoir les outils de rapportage et de diffusion • Mettre en place un système fiable de sauvegarde
Objectif 5 : Élaborer un plan multisectoriel de gestion des risques axé sur le « One Health » à tous les niveaux au Niger					
5.1. Organiser des réunions préparatoires	Mai 2019	+	+++	Président comité One Health	<ul style="list-style-type: none"> • -Identifier les participants • -Envoyer des lettres d'information et d'invitation • -Organiser les réunions préparatoires • -Etablir les PV • -Partager les informations

5.2. Réaliser une recherche documentaire	Juin 2019	+++	++	Rapporteur sous comité analyse des risques	<ul style="list-style-type: none"> -Elaborer les termes de référence -Acquisition de la documentation
5.3. Mettre en place un comité de rédaction	Juillet 2019	+	+++	Président sous comité analyse des risques	<ul style="list-style-type: none"> -Elaborer les termes de référence -Mobiliser les ressources -Formaliser et installer le comité -Organiser un atelier de validation -Vulgariser le plan
Objectif 6 : Renforcer les capacités techniques des acteurs One Health à tous les niveaux à l'analyse des risques zoonotiques					
6.1. Former les acteurs à l'analyse des risques à tous les niveaux	Juillet 2019	+	+++	Comité One Health	<ul style="list-style-type: none"> Définir les termes de référence Organiser la formation Assurer le suivi et l'encadrement post formation
6.2. Conduire une analyse situationnelle	Juillet 2019	+++	++	Comité One Health	<ul style="list-style-type: none"> Collecter et exploiter les données secondaires Conduire les enquêtes transversales Rédiger les rapports
6.3. Assurer le suivi-évaluation des activités du Groupe de travail analyse et gestion des risques	Janvier 2020	++	+++	Comité One Health	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer un plan de suivi-et évaluation suivre la mise en œuvre des activités Mener des évaluations périodiques internes et externes des indicateurs
REPONSE					
Objectif 7 : Mettre en place un Centre des Opérations d'Urgence en santé publique d'ici-là fin 31 décembre 2020					
7.1. Disposer de textes portant création attribution et fonctionnement d'un centre Centre des Opérations d'Urgence en santé publique	Dec 2019	+	+++	Comité One Health	<ul style="list-style-type: none"> Créer le comité Rédiger le projet de texte Adopter les textes Vulgariser les texte
7.2. Elaborer les procédures opérationnelles standards (POS) pour les maladies zoonotiques prioritaires	Mars 2020	++	+++	Directeur COUSP	<ul style="list-style-type: none"> Mettre en place un comité d'Expert pluridisciplinaire Identifier les zoonoses prio Acter la liste officielle de zoonoses prioritaires Elaborer les POS conformément à la liste officielle Valider les POS Vulgariser les POS et la liste
7.3. Constituer les équipes multisectorielles d'intervention rapide	Mai 2020	+	++	Comité One Health	<ul style="list-style-type: none"> Prise d'un acte réglementaire de constitution des équipes multisectorielles d'intervention Identifier les acteurs à tous les niveaux Constituer les équipes

Objectif 8 : Renforcer les capacités opérationnelles des équipes conjointes d'intervention d'ici décembre 2021

8.1. Former les équipes multisectorielles	Déc 2021	+++	+++	Comité One Health	<ul style="list-style-type: none"> Planification des formations Elaborations des TdR Financement des TdR Identification des formateurs Mise en œuvre de la formation Suivi post formation
8.2. Equiper les équipes multisectorielles formées	Aout 2020	+++	++	Comité One Health	<ul style="list-style-type: none"> Inventaire des équipements Expression des besoins Elaborations des TdR Passation de marchés Répartition et mise en place des équipements Suivi
8.3. Organiser les exercices conjoints de simulation pour tester le dispositif	Mars 2021	++	+++	Comité One Health	<ul style="list-style-type: none"> Conception d'un scénario Identification des acteurs Identification du site (table & terrain) Mise en scène

COMMUNICATION

Objectif 9 : Élaboration d'une stratégie de communication multisectorielle basée sur l'approche « Une Seule Santé » d'ici fin juillet 2020

9.1. Elaborer une stratégie de communication multisectorielle	Juillet 2020	++	+++	Chargé de communication de la DSRE, Elevage et environnement Sous commission Communication du Comité OH	<ul style="list-style-type: none"> Recrutement d'un consultant Analyse de la situation communicationnelle par le consultant Organisation d'un atelier d'élaboration de la stratégie de communication Valider la stratégie
9.2. Reprographie de la stratégie de communication	Juillet 2020	++	+++	Sous commission Communication du Comité OH	<ul style="list-style-type: none"> Lancement d'un appel d'offre conformément aux textes en vigueur Selection de fournisseur Attribution du marché Validation «Bon à tirer» Réception des documents
9.3. Vulgarisation du plan de communication intégré au niveau national	Novembre 2020	++	+++	Chargé de communication de la DSRE, Elevage et environnement Sous commission Communication du Comité OH	<ul style="list-style-type: none"> Organisation d'un atelier national de la vulgarisation du plan Dispatching du document à toutes les directions des différents secteurs Évaluation de l'effectif de la vulgarisation

Objectif 10 : Créer un cadre formel d'interaction entre les différents points focaux communication des différents secteurs à tous niveaux d'ici fin septembre 2020

10.1. Mettre en application de l'arrêté portant création du Comité One Health au niveau régional, départemental et communautaire, y compris les points focaux de communication, pour la signature des textes par les autorités compétentes	Juillet 2020	+	+++	Gouverneurs, Prefètes et Maires	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures des actes à tous niveaux • Publication des actes à tous niveaux • Designation des points focaux à tous niveaux • Regroupement des points focaux à tous niveaux
10.2. Renforcer des capacités des points focaux communication sur l'approche One Health à tous les niveaux	Aout 2020	+	++	Sous commission Communication du Comité OH	<ul style="list-style-type: none"> • Élaboration des termes de référence pour l'organisation des ateliers de formation • Organisation des ateliers de formation • Organisation des ateliers de formation au niveau régional pour les points focaux • Élaboration des outils de formation
10.3. Assurer le suivi de la cohérence dans la diffusion des messages clés par les médias à tous niveaux	Itératif	+	+++	Sous commission Communication du Comité OH	<ul style="list-style-type: none"> • Échanges réguliers d'informations • Rédaction de communiqués de presse • Organisation points de presse

Objectif 11 : Renforcer le mécanisme de communication avec les acteurs communautaires de tous secteurs / tous niveaux d'ici fin novembre 2020

11.1. Renforcer des capacités des points focaux communication sur l'approche « Une Seule Santé »	Octobre 2020	+	++	Comité national «One Health»	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration des termes de références • Identification des besoins de formation • Préparation / adaptation des outils de formation • Organisation des ateliers de formation au niveau régional • Évaluation
11.2. Créer un cadre d'échange avec les acteurs communautaires sur les questions liées à l'approche « Une Seule Santé »	Novembre 2020	+	++	Points focaux communication	<ul style="list-style-type: none"> • Termes de références • Planning des rencontres trimestrielles • Tenue de rencontres extraordinaires • Evaluation

COORDINATION

Objectif 12 : Créer une plateforme One Health sous la tutelle du Premier Ministre d'ici fin décembre 2019

12.1. Elaborer les textes régissant la plateforme	Dec 2019	+	+++	Président comité OH	<ul style="list-style-type: none"> • Ecrire aux ministères concernés pour avoir des propositions de membres • Un arrêté est proposé à la signature du ministre président du comité OH
12.2. Faire le pladoyer pour la ratification					•
12.3. Suivre et évaluer les activités de la Plateforme	Dec 2020	++	++	Comité OH	<ul style="list-style-type: none"> • Etablir une situation de référence • Définir les indicateurs de suivi • Faire une évaluation à mi parcours et en fin d'exercice

Objectif 13 : Renforcer les capacités opérationnelles de la PF One Health d'ici 2020					
13.1. Plaidoyer auprès des ministères concernés pour le recrutement du personnel cadre	Dec 2020	+	++	Ministères concernés	<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture d'un concours de recrutement • Recrutement et intégration à la fonction publique • Mise à la disposition des cadres recrutés au comité une seule santé
13.2. Doter le PF OH de ressources de fonctionnement adéquates	Dec 2020	+++	+++	Etats et PTF	<ul style="list-style-type: none"> • Créer une ligne budgétaire au cabinet du Premier Ministre • Etablir une connexion internet propre • Une ligne téléphonique propre et un site web propre
13.3. Former les membres de l'équipe de la plateforme « Une Seule Santé »	2020	++	++	Comité OH	<ul style="list-style-type: none"> • Identification des besoins en formation • Identification des écoles de formations • Mise en formation des agents • Elaboration des TdR • Dossier d'appel d'Offre, dépouillement et attribution des marchés • Acquisition et repartition du matériel
Objectif.14. Mettre en place un système de coordination conjoint d'ici décembre 2019 au niveau décentralisé					
14.1. Elaborer et mettre en œuvre un plan de contingence conjoint	2020	+	+++	Comité One Health	<ul style="list-style-type: none"> • Termes de Références • Mise en place d'une équipe pluridisciplinaire pour élaboration du PCC • Atelier de validation
14.2. Créer une équipe conjointe d'intervention rapide	Dec 2019	+	++	Ministères concernés	<ul style="list-style-type: none"> • Identification des membres de l'équipe • Prise d'un arrêté de nomination • Dotation de l'équipe en ressources pour son fonctionnement
14.3. Organiser des exercices de simulations pour tester les capacités	Annuel	++	++	Comité OH	<ul style="list-style-type: none"> • Création de scénario d'épidémie • Et organiser les interventions communes pour la riposte

PRIORISATION DES OBJECTIFS

Parmi tous les participants invités à voter individuellement pour choisir cinq des 14 objectifs qu'ils considéraient comme hautement prioritaires, seulement 75 ont participé au vote.

