



Feuille de route 'Une Santé' de l'atelier National RSI-PVS

06-08 juin 2023

Kpalimé, Togo



Organisé conjointement par les Ministères de la Santé de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins (MSHPAUS), de l'Agriculture de l'Élevage et de Développement Rural (MAEDR), et de l'Environnement et de Ressources Forestières (MERF), de la République Togolaise en partenariat avec l'OMS, l'OMSA, la FAO et Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Coût de mise en œuvre : Léger +, Modéré ++, Elevé +++

Impact : Impact faible +, Impact moyen ++, Impact conséquent +++

Abréviations : MS : Ministère de la santé ; MA : Ministère de l'agriculture ; ME : Ministère de l'environnement

Activités	Date	Coût	Impact	Responsable	Processus
COORDINATION A TOUS LES NIVEAUX (Central, local, technique)					
Objectif 1 : Mettre en place des structures de coordination fonctionnelles au niveau central et locale					
1.1. Prendre un acte juridique portant création de la plateforme One Health	Decembre 2023	+	+++	Ministère de la santé (Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'environnement)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration et validation des TDR Recrutement d'un consultant Elaboration et validation du Draft Signature de l'acte Vulgarisation du draft
1.2. Prendre un acte juridique désignant le point focal national RSI	Decembre 2023	+	+++	Ministère de la santé (Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'environnement)	<ul style="list-style-type: none"> Cahier de charge Proposition de noms (structures) Etude et choix Signature de l'acte de désignation
1.3. Prendre un acte juridique portant désignation des points contacts RSI	Decembre 2023	+	+++	Ministère de la santé (Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'environnement)	<ul style="list-style-type: none"> Proposition de noms par secteur Choix par secteur Compilation des choix Signature de l'acte de nomination Diffusion de l'acte
1.4. Elaborer les procédures opérationnelles standardisées pour le fonctionnement de la plateforme One Health	Premier semestre 2024	+++	+++	Ministère de la santé (Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'environnement)	<ul style="list-style-type: none"> Faire les TDR Recrutement d'un consultant Elaboration et validation du draft Diffusion Formation
1.5. Tenir des réunions régulières de la plateforme One Health	A partir de Janvier 2024	++	+++	Ministère de la santé (Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'environnement)	<ul style="list-style-type: none"> Planification er des réunions Tenir les réunions Faire les rapports Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations
Objectif 2 : Disponibiliser les ressources pour le fonctionnement de la plateforme One Health					
2.1. Faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour disposer d'une ligne budgétaire pour le fonctionnement de la plateforme One Health	Decembre 2024	+	+++	Ministère de la santé (Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'environnement)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration et validation de la note explicative de la ligne budgétaire Rédaction de la communication au conseil des ministres Prise en compte de la ligne dans la loi de finances
2.2. Organiser une table ronde de mobilisation des ressources auprès des PTF pour l'appui aux activités de la plateforme One Health	Mars 2024	++	+++	Ministère de la santé (Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'environnement)	<ul style="list-style-type: none"> Identification des PTF Elaboration des Tdr Tenue de la table ronde Elaboration du plan de financement

					<ul style="list-style-type: none"> • Suivi de la mise en œuvre du plan de financement
2.3. Renforcer les capacités techniques des acteurs multisectoriels sur l'approche One Health au niveau central, regional et local	Decembre 2024	++	+++	Ministère de la santé (Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'environnement)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration et validation des TDR • Mobilisation des ressources • Identification les formateurs et les participants • Conduire les formations
2.4. Equiper les structures de la plateforme One Health au niveau central, régional et local	Mars 2025	+++	+++	Ministère de la santé (Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'environnement)	<ul style="list-style-type: none"> • Identification les besoins • Mobilisation des ressources • Acquisition du matériel • Dotation du matériel aux structures de la plateforme One Health au niveau central, régional et local

Objectif 3 : Développer des outils pour assurer le fonctionnement de la plateforme One Health

3.1. Développer un système d'information et de communication des activités de la plateforme One Health	Decembre 2024	+++	+++	Ministère de la santé (Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'environnement)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration et validation des TDR de recrutement de consultants • Développement des outils/Logiciels/progiciels • Formation à l'usage des outils/Logiciels /progiciels • Diffusion des informations sur les activités de la plateforme OH
3.2. Organiser un atelier d'élaboration du plan d'action de la plateforme One Health	Janvier 2024	++	+++	Ministère de la santé (Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'environnement)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration des TDR de l'atelier • Elaboration du draft du plan d'action • Tenue de l'atelier de validation • Finalisation du plan d'action • Diffusion du plan d'action
3.3. Organiser un atelier d'actualisation du plan d'action national de sécurité sanitaire (PANSS)	Octobre 2024	++	+++	Ministère de la santé (Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'environnement)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration des TDR • Tenue de l'atelier de mise à jour de la cartographie des risques • Tenue de l'atelier d'actualisation du PANS prenant en compte la cartographie des risques • Finalisation du plan • Diffusion du plan
3.4. Effectuer le suivi-évaluation de la mise en œuvre des activités de la plateforme One Health	Decembre 2025	++	+++	Ministère de la santé (Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'environnement)	<ul style="list-style-type: none"> • Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du guide de suivi évaluation de la mise en oeuvre des activités de la plateforme One Health • Elaboration et validation le guide de suivi-évaluation • Formation les acteurs à l'usage du guide • Mise en œuvre du guide suivi-évaluation • Evaluation du fonctionnement de la plateforme

Réponse

Objectif 4 : Améliorer la riposte conjointe à temps réel des zoonoses prioritaires

4.1. Organiser un atelier de priorisation des maladies zoonotiques	Mars 2024	++	+++	Ministère de la Santé, ministère de l'élevage et ministère de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des Tdrs Validation de la liste des zoonoses prioritaires
4.2. Actualiser/ élaborer les plans de lutte contre les zoonoses dans le cadre du one health	Juin 2024	++	+++	Direction de l'Elevage (DSIUSR et DRF)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des tdrs Consultation d'élaboration des drafts des plans Validation les plans Reprographie et diffusion des plans
4.3. Former les acteurs one health sur les plans de lutte contre les zoonoses prioritaires	Septembre 2024	+++	+++	DSIUSR (DRF et DE)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des tdrs Formation de 60 formateurs pendant 5 jours Formation de tous les acteurs impliqués dans la riposte pendant 3 jours Evaluation de la mise en œuvre des plans
4.4. Mobiliser les ressources financières et matérielles pour la riposte conjointe et d'indemnisation des sinistrés	Mars 2025	+++	+++	MSHPAUS (MERF, MAEDR, MEF)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des tdrs Organisation des réunions de concertations Organisation une table ronde des PTF Plaidoyer auprès du Ministère de l'Economie et des Finances Elaboration/Validation des documents financement/indemnisation
4.5. Actualiser la liste des équipements, matériel et intrant de riposte	Mars 2024	+	+++	COUSP (DE, DSIUSR et DRF)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration les TDR Organisation un atelier de 3 jours pour 30 personnes
4.6. Acquérir les équipements, matériel et intrants de riposte	Décembre 2024	+++	+++	COUSP (DPL, DE et DRF)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des TDR d'acquisition Lancement des appels d'offre

Objectif 5 : Améliorer la qualité des données de surveillance dans le cadre du One Health

5.1. Mettre en place une plateforme de partage/mise en commun des données de surveillance	Juin 2024	+++	+++	DSIUSR (DRF et DE)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des tdrs Réunions de concertation Choix des variables Création de la plateforme Acquisition du matériel
5.2. Former des acteurs de surveillance (one health) sur les outils des collectes des données	Février 2024	++	+++	DSIUSR (DRF et DE)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des tdrs Identification de 600 bénéficiaires Formation de 60 formateurs des acteurs impliqués des trois structures Formation des 600 bénéficiaires
5.3. Suivi-évaluation des activités de collecte des données	Mars 2024	++	++	DSIUSR (DRF et DE)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des tdrs Suivi-évaluation Partage des résultats
5.4. Elaborer/réviser les outils de collecte des données	Septembre 2024	++	+++	DSIUSR (DRF et DE)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des tdrs Réunions Atelier d'élaboration des drafts des outils Atelier de validation Reprographie et diffusion des acteurs

Objectif 6 : Améliorer le mécanisme de coordination conjoint des activités de riposte des zoonoses prioritaires

6.1. Créer un cadre de collaboration multisectorielle pour la riposte aux urgences liées aux zoonoses	Mars 2024	+	++	DE (DRF et DSIUSR)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration des TDR des Réunions de concertation • Faire le suivi Evaluation des activités • Définition des rôles et responsabilités de chaque acteur
6.2. Créer un mécanisme de collaboration entre les points focaux des organisations internationales et des plateformes one health	Décembre 2023	+	+++	DSIUSR (Environnement et DE)	<ul style="list-style-type: none"> • Désignation des points focaux nationaux • Organisation d'une réunion de concertation • Elaboration d'un mémorandum de collaboration (One health) • Suivi

SURVEILLANCE ET LABORATOIRE

Objectif 7 : Elaborer un plan de surveillance conjoint/harmonisé pour les zoonoses prioritaires des trois secteurs

7.1. Recruter un consultant pour l'élaboration du plan	Mars 2024	++	+++	MSHPAUS (MAEDR, MERF)	<ul style="list-style-type: none"> • Appel d'offre (TDR) • Recrutement d'un consultant • Signature de contrat
7.2. Organiser un atelier de validation du plan harmonisé conjoint	Juin 2024	+++	+++	MSHPAUS (MAEDR, MERF)	<ul style="list-style-type: none"> • Élaboration d'un TDR • Invitation des acteurs des trois secteurs (100 invités) • Validation du document par les participants
7.3. Diffuser les plans élaborés au niveau des trois secteurs	Octobre 2024	++	+++	MSHPAUS (MAEDR, MERF)	<ul style="list-style-type: none"> • Élaboration d'un TDR • Lancement d'un appel d'offre • Reprographie du plan élaboré • Organisation des ateliers sectoriels

Objectif 8 : Mettre en place un système harmonisé de réseautage des laboratoires conjoints (juin 2025)

8.1. Faire l'état des lieux du matériel et équipement au niveau des laboratoires des trois secteurs	Juin 2024	+	+++	MSHPAUS (MAEDR, MERF)	<ul style="list-style-type: none"> • Inventaire des équipements et matériel de laboratoire existants des trois secteurs • Triage du matériel et équipement amorti ceux en bon état • Expression des besoins en équipement et matériel de laboratoire
8.2. Élaborer les procédures conjointes de diagnostic au niveau des laboratoires	Mars 2024	+	++	MSHPAUS (MAEDR, MERF)	<ul style="list-style-type: none"> • Élaboration d'un TDR • Mise en place un comité conjoint pour la mise en commun des procédures • Organisation d'un atelier de mise en commun • Diffusion du document aux différents acteurs
8.3. Équiper les laboratoires en matériels-réactifs adéquats	Janvier 2025	+++	++	MSHPAUS (MAEDR, MERF)	<ul style="list-style-type: none"> • Élaboration d'un TDR • Évaluation des besoins en matériels, réactifs et équipement • Lancement d'un appel d'offre • Sélection du fournisseur
8.4. Assurer la maintenance continue des équipements	Avril 2025	+	++	MSHPAUS (MAEDR, MERF)	<ul style="list-style-type: none"> • Élaboration d'un TDR • Lancement appel d'offre • Sélection d'une société de maintenance

					<ul style="list-style-type: none"> Signature de contrat avec la société de maintenance
8.5. Assurer le Système de Management de la Qualité (SMQ) dans les laboratoires des trois secteurs	Mai 2025	+++	++	MSHPAUS (MAEDR, MERF)	<ul style="list-style-type: none"> Élaboration d'un TDR Audit diagnostic du SMQ des trois secteurs Etendre et pérenniser le SMQ à tous les secteurs Mentorat sur le SMQ aux trois secteurs Mise en place un système de contrôle de qualité Audit des laboratoires des trois secteurs systématiquement
8.6. Etendre la Biosécurité et la Biosureté (BSS) aux laboratoires des trois secteurs	Mai 2025	+++	++	MSHPAUS (MAEDR, MERF)	<ul style="list-style-type: none"> Élaboration d'un TDR Audit BSS diagnostic des trois secteurs Mentorage en BSS dans les trois secteurs Actualisation des manuels de BSS dans les trois secteurs Assurer le transport des échantillons des trois secteurs
Objectif 9 : Élaborer une Procédure Opérationnelle Standardisée (POS) conjointe en matière de surveillance (décembre 2024)					
9.1. Créer un comité de mise en commun des POS de différents secteurs en matière de surveillance	Mars 2024	+	++	MSHPAUS (MAEDR, MERF)	<ul style="list-style-type: none"> Élaboration d'un TDR Désignation des différents acteurs par secteur Prise note de service de mise en place du comité
9.2. Organiser un atelier de validation	Juillet 2024	++	+++	MSHPAUS (MAEDR, MERF)	<ul style="list-style-type: none"> Élaboration des TDRs Invitation des participants des trois secteurs (100 invités) Validation du document par les participants des trois secteurs
9.3. Disséminer les POS conjoints aux trois secteurs au niveau régional	Septembre 2024	++	+++	MSHPAUS (MAEDR, MERF)	<ul style="list-style-type: none"> Élaboration d'un TDR Invitation des participants des trois secteurs (50 invités) Reprographie Organisation des ateliers sectoriels
EDUCATION ET FORMATION, ANALYSE DE RISQUES					
Objectif 10 : Renforcer les capacités en sureté et sécurité biologique des acteurs de la santé humaine, animale et environnementale					
10.1. Elaborer le module de la formation sureté et sécurité biologique	2024	++	+++	INH, LCV et LCQA	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des TDR Recrutement d'un consultant national Validation du module de formation
10.2. Désigner les acteurs des 03 secteurs à former en sureté et sécurité biologique	2024	+	++	INH, LCV et LCQA	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des TDR Envoyer les lettres de désignation dans les 03 secteurs Publication la liste des candidats retenus
10.3. Conduire une formation pour 45 acteurs des 03 secteurs sur un mois	2024	+++	+++	INH, LCV et LCQA	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des TDR Conduire la formation Elaboration du rapport de formation
Objectif 11 : Actualiser la cartographie des risques pour les zoonoses prioritaires					
11.2. Conduire l'actualisation de la cartographie	Déc 2023	+++	+++	COUSP/DE/DERF	<ul style="list-style-type: none"> Collection des données sur le terrain Elaboration du document actualisé

					<ul style="list-style-type: none"> Validation le document actualisé
11.3. Former les acteurs des 03 secteurs sur l'analyse de risques	Déc 2024	++	++	COUSP/DE/DERF	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des TDR Recrutement d'un consultant national Formation de 60 acteurs des 03 secteurs Elaboration le rapport de la formation
Objectif 12 : Mettre en place la plateforme d'échange des données pour les 03 secteurs					
12.1. Mettre en place la plateforme DIHS2 dans le secteur santé animale	Mars 2025	+++	+++	DSNISIS	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration le TDR Recrutement un consultant Mise en place le DIHS2 Formation les utilisateurs
12.2. Mettre en place la plateforme DIHS2 dans le secteur de l'environnement	Mars 2025	+++	+++	DSNISIS	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des TDR Recrutement un consultant Mise en place le DIHS2 Formation les utilisateurs
12.3. Interconnecter les plateformes DIHS2 des 03 secteurs	Juin 2025	+	+++	DSNISIS	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration le TDR Interconnection des 03 DIHS2 Elaboration le rapport de l'interconnexion
COMMUNICATION (AVEC LES MEDIAS ET AVEC LES PARTENAIRES)					
Objectif 13 : Renforcer les capacités des acteurs multisectoriels en Communication de Risques et Engagement Communautaire (CREC) au niveau central et opérationnel					
13.1. Former en six jours 60 acteurs multisectoriels de communication multisectorielle sur la CREC au niveau central chaque deux ans	Trimestre 2 de 2024	++	++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et de l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration/validation des TdR et budget Transmission et suivi de la requête Réunion de cadrage pour la mise en œuvre Mise en œuvre de l'activité Réunion de synthèse de l'activité
13.2. Former en six jours 60 acteurs de communication multisectorielle dans chaque région sanitaire (6 régions) sur la CREC chaque deux ans	Trimestre 2 de 2024	+++	+++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et de l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration/validation des TdR et budget Transmission et suivi de la requête Réunion de cadrage pour la mise en œuvre Mise en œuvre de l'activité Réunion de synthèse de l'activité
13.3. Organiser en trois jours un monitoring chaque trimestre sur la CREC regroupant 60 acteurs des 3 secteurs de tous les niveaux	T1, T2, T3, T4 de 2024	+++	+++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et de l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration/validation des TdR et budget Transmission et suivi de la requête Réunion de cadrage pour la mise en œuvre Mise en œuvre de l'activité Réunion de synthèse de l'activité
Objectif 14 : Créer un mécanisme de gestion multisectorielle des rumeurs ou de l'infodémie					
14.1. Former en six jours 60 acteurs de communication multisectorielle sur la gestion des rumeurs au niveau central chaque deux ans	Trimestre3 de 2024	+	+++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration/validation des TdR et budget Transmission et suivi de la requête Réunion de cadrage pour la mise en œuvre Mise en œuvre de l'activité Réunion de synthèse de l'activité
14.2. Former en six jours 60 acteurs de communication multisectorielle dans chaque région sanitaire (6 régions) sur la gestion des rumeurs chaque deux ans	Trimestre3 de 2024	+++	+++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration/validation des TdR et budget Transmission et suivi de la requête Réunion de cadrage pour la mise en œuvre Mise en œuvre de l'activité

					<ul style="list-style-type: none"> • Réunion de synthèse de l'activité
14.3. Créer une communauté virtuelle de gestion des rumeurs avec des rencontres mensuelles de 120 acteurs des différents secteurs à tous les niveaux	2024	+	++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration/validation des TdR et budget • Transmission et suivi de la requête • Réunion de cadrage pour la mise en œuvre • Mise en œuvre de l'activité • Réunion de synthèse de l'activité
Objectif 15 : Evaluer le niveau de connaissance, d'aptitude et de pratique sur une thématique donnée en lien avec tous les secteurs impliqués dans la lutte contre les zoonoses					
15.1. Créer un comité multisectoriel de pilotage de l'enquête CAP de 15 personnes au niveau central	2024	+	++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration/validation des TdR et budget • Transmission et suivi de la requête • Identification des membres du comité de pilotage • Formalisation du comité par un arrêté interministériel • Planification des réunions
15.2. Conduire une enquête CAP de 30 jours sur une thématique donnée dans toutes les régions	Trimestre3 de 2024	+++	+++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration/validation des TdR et budget • Transmission et suivi de la requête • Réunion de cadrage pour la mise en œuvre • Elaboration des outils d'enquête • Mise en œuvre de l'activité • Réunion de synthèse de l'activité
15.3. Préparer/conduire un atelier de validation de 5 jours des résultats de l'enquête CAP avec 60 participants multisectoriel	2024	++	++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration/validation des TdR et budget • Transmission et suivi de la requête • Réunion de cadrage pour la mise en œuvre • Mise en œuvre de l'activité • Réunion de synthèse de l'activité
Objectif 16 : Mettre à la disposition des parties prenantes impliquées dans la lutte contre les zoonoses un plan commun de communication sur les risques					
16.1. Evaluer l'ancien plan de communication en 3 jours dans chaque région sanitaires (6régions)	2024	+	++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration/validation des TdR et budget • Transmission et suivi de la requête • Identification des membres du comité de pilotage • Formalisation du comité par un arrêté interministériel • Planification des réunions
16.2. Organiser un atelier de 60 personnes pour la validation des rapports de missions	2024	+++	+++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration/validation des TdR et budget • Transmission et suivi de la requête • Réunion de cadrage pour la mise en œuvre • Elaboration des outils d'enquête • Mise en œuvre de l'activité • Réunion de synthèse de l'activité
16.3. Elaborer le nouveau plan de communication multisectorielle en 5 jours regroupant 60 personnes de tous les secteurs	2024	++	++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration/validation des TdR et budget • Transmission et suivi de la requête • Réunion de cadrage pour la mise en œuvre • Mise en œuvre de l'activité

					<ul style="list-style-type: none"> Réunion de synthèse de l'activité
16.4. Valider le nouveau plan de communication multisectorielle en 1 jour regroupant 20 personnes de tous les secteurs	2024	+	++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration/validation des TdR et budget Transmission et suivi de la requête Réunion de cadrage pour la mise en œuvre Mise en œuvre de l'activité Réunion de synthèse de l'activité
16.5. Disséminer le nouveau plan de communication multisectorielle dans les 6 régions sanitaires	2024	+	++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration/validation des TdR et budget Transmission et suivi de la requête Réunion de cadrage pour la mise en œuvre Mise en œuvre de l'activité Réunion de synthèse de l'activité
Objectif 17 : Elaborer une stratégie multisectorielle de la promotion de la santé					
17.1. Organiser une mission d'évaluation des activités de la promotion de la santé dans tous les secteurs	2024	++	++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration/validation des TdR et budget Transmission et suivi de la requête Identification des membres du comité de pilotage Formalisation du comité par un arrêté interministériel Planification des réunions
17.2. Organiser un atelier de 60 personnes pour la validation des rapports de missions	2024	++	++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration/validation des TdR et budget Transmission et suivi de la requête Réunion de cadrage pour la mise en œuvre Elaboration des outils d'enquête Mise en œuvre de l'activité Réunion de synthèse de l'activité
17.3. Elaborer la stratégie multisectorielle de promotion de la santé	2024	++	++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration/validation des TdR et budget Transmission et suivi de la requête Réunion de cadrage pour la mise en œuvre Mise en œuvre de l'activité Réunion de synthèse de l'activité
17.4. Valider la stratégie multisectorielle de promotion de la santé	2024	++	++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration/validation des TdR et budget Transmission et suivi de la requête Réunion de cadrage pour la mise en œuvre Mise en œuvre de l'activité Réunion de synthèse de l'activité
17.5. Disséminer la stratégie multisectorielle de promotion de la santé les 6 régions sanitaires	2024	++	++	Division Promotion de la santé (Cellule de communication du ministère de l'environnement et l'agriculture)	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration/validation des TdR et budget Transmission et suivi de la requête Réunion de cadrage pour la mise en œuvre Mise en œuvre de l'activité Réunion de synthèse de l'activité