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|FORCES ET FAIBLESSES DANS LA COLLABORATION INTERSECTORIELLE
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Pour chaque maladie, la performance de la collaboration entre les secteurs est codée en couleur : vert pour «bonne collaboration», jaune pour «collaboration
moyenne» et rouge pour «collaboration a améliorer d’urgence». Le score utilise une échelle semi-quantitative (2 points pour une carte rouge, 1 pour une carte

jaune et 0 pour une carte verte). Les groupes colorés représentent les aires techniques sélectionnées dans les cinq groupes de travail.



FEUILLE DE ROUTE DES ACTIVITES CONJOINTES POUR L’AMELIORATION DE LA COLLABORATION ENTRE LES SECTEURS DE LA SANTE

ANIMALE ET DE LA SANTE HUMAINE

Difficulté de mise en ceuvre (Diff.) : Facile +, Modérée ++, Trés difficile +++
Impact : Impact faible +, Impact moyen ++, Impact conséquent +++

Abréviations : CICR = Comité Intersectoriel pour la Communication sur les Risques ; DELM = Direction d’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies ; EIR = Equipe d'Intervention
Rapide ; MS = Ministére de la Santé ; ONSSA = Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires ; PA = Plan d’Action ; PANSS = Plan d’Action National pour la Sécurité
Sanitaire ;| PCC = Poste de Coordination Central ; PN = Plan National ; RS = Réglement Sanitaire International ; SA = Santé Animale ; SP = Santé Publique

Activités

COORDINATION

Date

Diff.

Impact

Responsable

Indicateurs

Objectif 1 : Améliorer la qualité et la réactivité des actions communes contre les zoonoses et autres risques sanitaires communs

1.1. Création et institutionnalisation d’une équipe nationale et d’équipes régionales de

-Texte réglementaire conjoint

d’'intervention

- . - - 2019 +++ +++ MS -Equi : i
veille et d’intervention rapide Equipes formees au niveau
national et dans chaque région
. p - -Nombres de procédures d'action
1.2. Elaboration de procédures d’action communes 2019 +++ ++ MS et ONSSA communes finalisées
1;3._ Mise en place d’un systéme de suivi et d’évaluation des équipes nationales et 2019 + + MS et ONSSA _Systéme élaboré et validé
régionales
1.4. Elaboration d’un programme conjoint d’exercices de simulation 2020 + +++ Equipe nationale de veille et | -Nombre dexercices de simulation

conduits

Objectif 2 : Harmoniser I'action bisectorielle vis-a-vis des zoonoses et autres risques sanitaires c

ommuns (sécurité des aliments,

RAM)

Equipe nationale de veille et

au PVS a I’horizon 2030

2.1. Création d’une plateforme de données communes (veille et surveillance) 2019 +++ ++ diintervention -Plateforme opérationnelle
. . L Equipe nationale de veille et | -Nombre de zoonoses
2.2. Elaboration de la cartographie commune des zoonoses (priorisation) 2020 ++ ++ dintervention cartographices
2.3’. Elgborer un refer(_antlel commun (V|S|_on stratégique et_procedure_s _ 2021 . . Eguupe nationale de veille et “Nombre de stratégies communes
opérationnelles) relatif aux zoonoses majeures et autres risques sanitaires d'intervention
Objectif 3 : Renforcer I'implication bisectorielle dans la mise en ceuvre des dispositions relatives au RSI et aux normes OIE
3.1. Création et institutionnalisation d’'un comité national RSI/OIE (ossature ONSSA- 2020 T et Point focal national RSI -Texte réglementaire publié dans
MS) le BO
3.2. Elaborer un planning synchronisé de déroulement des activités relatives au RSI et 2020 e + Comité national RSI/OIE -Planning RSI/PVS élaboré

jusqu’en 2030




3.3. Adoption de la loi de Santé Publique par les deux secteurs 2018 +++ +++ MS -Loi adoptée et publiée dans le BO
3.4. Adoption et appropriation commune du PANSS 2019 . . Equipe nationale de veille et PANSS finalisé et adopté
(Ateliers de déclinaison des objectifs stratégiques communs + atelier d’adoption) d'intervention

SURVEILLANCE, LABORATOIRE ET NOTIFICATION

Objectif 4 : Mise en place d’un systeme de notification électronique en temps réel interconnecté entre les deux secteurs

REPONSE, INVESTIGATION ET PRISE EN CHARGE

4.1. Finaliser la conception du systeme d’information de la SP (en cours) 2018 +++ +++ MS -Systéme déployé et fonctionnel
4.2. Interfagage entre les deux systémes d’information de la SP et de la SA 2019 ++ +++ MS et ONSSA -Systéme d'interfagage fonctionnel
4.3. Formation de 30 utilisateurs des deux systémes d’information )

i . i . L . 2019 + ++ MS et ONSSA -Nombre de personnes formées
(Atelier formation de formateurs + ateliers de démultiplication)
Objectif 5 : Assurer I'alerte conjointe en temps réel
5:1. Création e,t |_nst|tut|onngllsat|0n d’une structure de coordination d’alerte au 2018 i P MS et ONSSA -Structures créées et _
niveau local, régional et national institutionalisées a chaque niveau
Objectif 6 : Harmoniser les stratégies de surveillance des zoonoses entre les deux secteurs
6.1. Organlsatlon d’ateliers d’étude et d’alignement des stratégies de surveillance des 2018 + e MS et ONSSA -Stratégies de surveillance
deux départements alignées entre les deux secteurs
Objectif 7 : Etablir un réseau de laboratoires de santé publique et de santé animale
7.1. Cree}tlon d’une base de données intégrée d’échange des résultats d’analyse de 2020 e P MS et ONSSA -Base de données interconnectée
laboratoire entre les deux secteurs fonctionnelle
7.2. Création d’un laboratoire de référence pour chaque secteur 2021 +++ +++ MS et ONSSA ;)';)Zbr:;fgr?g;ss de référence créés et
7.3. Orge}nlser deu_x sessions de formation (24 personnes des laboratoires régionaux) 2018 + P MS et ONSSA “Nombre de personnes formées
en technique de diagnostic

Objectif 8 : Harmoniser la riposte entre les différents secteurs contre les zoonoses et les maladies vectorielles

8.1. Elaboration d’un plan conjoint stratégique de lutte contre les zoonoses majeures
et les maladies vectorielles (3 ateliers de développement + 1 atelier de validation)

2018

-+

+++ DELM et ONSSA

-Plan stratégique national élaboré
et validé

8.2. Elaboration d’'un manuel de procédures opérationnelles standards conjoint

2018

-+

+++ DELM et ONSSA

-Manuel validé et diffusé

Objectif 9 : Développer les mécanismes pour la riposte conjointe contre les zoonoses et les maladies vectorielles

9.1. Elaboration d’un plan d’'urgence et de riposte conjoint (1 atelier de
développement + 1 atelier de validation)

2018

+

+++ DELM et ONSSA

-Plan d’'urgence et de riposte
conjoint




9.2. Former au niveau de chaque province une équipe d’intervention rapide (EIR)

-Nombre de sessions de formation

. . 2018 + +++ DELM -Nombre de personnes formées
multisectorielle o
-Nombre d’EIR opérationnelles
. . . . . . . 2019 -Nombre d’exercices de simulation
9.3. Organisation d’'un exercice de simulation multisectoriel par an ot + +++ +++ PCC conduits xera imuiati

Objectif 10 : Améliorer les mécanismes de riposte intersectorielle en matiere de sécurité des denrées alimentaires

10.1. Elaboration d’un plan stratégique national conjoint de contrble et d’inspection

-Plan stratégique élaboré et

- . . 2018 —+ +++ DELM et ONSSA .
des denrées alimentaires adopté
10.2’. Mettre a niveau un laboratoire de santé conjointe par province pour le contréle 2021 . e DELM et ONSSA -Taux dg couverture des
de I'’eau et des aliments (agropole) laboratoires de province
10.3. Flaborer un [nanu_el de p_rocedures opérationnelles standards conjoint pour le 2018 T et MS et ONSSA -Manu,el réalisé, approuvé et
controle des denrées alimentaires diffusé
10.1. Crgatlon et institutionnalisation d’un Comité Intersectoriel de Communication 2018 + P MS —Comité institutionnalisé
sur les Risques (CICR)
10.2. Organisation d’'une premiére réunion du CICR pour définir les attributions et les 2018 + . MS -Rapport de la réunion
roles et désigner un secrétariat -Mission et réles du comité définis
10.3. Elaboration d’un Plan National (PN) et Inter-Ministériel et d’un Plan d’Action -Consultant recruté
(PA) sur la communication sur les risques (recrutement d’un consultant + 2018 +++ +++ Secrétariat du CICR -Nombre de participants
Organisation d’un atelier de trois jours pour I’élaboration) -PN et PA élaborés

i i ! i i i i i -Nombre de participants
10.4_. Organisation d’un atelier de validation du PN et du PA sur la communication sur 2018 ++ P Secrétariat du CICR p , p
les risques -PN et PA validés
11.1. Elaboration d’un plan de formation en matiére de communication sur les risques 2018 + R CICR -Plan de formation élaboré
(recrutement d’un consultant) -Bénéficiaires identifiés
11.2. Organisation de 51 ateliers (5 jours) pour un total de 1275 participants -Nombre d'ateliers
A . . K - 2019 +++ +++ CICR ,

(formation des formateurs + 2 ateliers nationaux + 4 ateliers/région) -Nombre de personnes formées
11.3. Création d’'une plateforme de partage et de communication 2018 +++ ++ CICR -Plateforme créée
11.4. Etablissement et mise-en-ceuvre d’un plan de suivi et d’évaluation 2020 + +++ CICR -Nombre de missions de

supervision et rapports
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